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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Minnertsga dat in Minnertsga staat. We gaan in dit gebied de capaciteit 
van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn 
om in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Minnertsga en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is. 
 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation 

Minnertsga 10-1i 
4-07-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Minnertsga 10-1i zijn bereikt. Dit geldt 
voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het 
vierde kwartaal van 2030 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Minnertsga 10-1i een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering 
van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8811HM 8811HN 8811HP 8811HR 8811HS 8811HT 8811HV 8851EA 8851EB 8851EC 

8851ED 8851EG 8851EH 8851EJ 8851EK 8851EL 8851EM 8851EN 8851EP 8851ES 

8851ET 8851EV 8851EW 8851EX 8851EZ 8851GA 8851GB 8851GC 8851GD 8851GE 

8851GG 8851GH 8851GJ 8851GK 8851GM 8851GP 8851GR 8851GS 8851GT 8851GV 

8851HT 8851HX 8851RG 8851RH 8851RM 8851RN 8852RG 8852RH 8852RJ 8852RK 

8852RL 8854RP 8854RR 9036LD 9036LJ 9036ME 9036MG 9036MH 9036MJ 9036MK 

9036ML 9036MN 9036MP 9036MR 9036MS 9036MT 9036MV 9036VM 9036VN 9036VS 

9036VV 9036VW 9036VX 9041AA 9041AB 9041AC 9041AD 9041AE 9041AG 9041AH 

9041AJ 9041AK 9041AL 9041AM 9041AN 9041AP 9041AR 9041AS 9041AT 9041AV 

9041AW 9041AX 9041AZ 9041BA 9041BB 9041BC 9041BD 9041BE 9041BG 9041BH 

9041BJ 9041BK 9041BL 9041BM 9041BN 9041BP 9041BR 9041BS 9041BT 9041BV 

9041BW 9041BX 9041BZ 9041CA 9041CB 9041CC 9041CD 9041CE 9041CG 9041CH 

9041CJ 9041CK 9041CL 9041CM 9041CN 9041CP 9041CR 9041CS 9041CT 9041CV 

9041CW 9041CX 9041CZ 9041DA 9041EA 9041EB 9041EC 9041ED 9041EE 9041EG 

9041EH 9041EJ 9041EK 9041EL 9041EM 9041EN 9041EP 9041ER 9041ES 9041ET 

9041EV 9041EW 9041EX 9041EZ 9041GA 9041GB 9041GC 9041GD 9041GE 9041GG 

9041GH 9041HA 9041HB 9041HC 9041VA 9041VB 9041VC 9041VE 9041VG 9041VH 

9041VJ 9041VK 9041VL 9041VM 9041VN 9043VL 9043VM 9043VN 9043VP 9043VR 

9043VS 9043VT 9043VX 9044LA 9044MA 9044MB 9044MC 9044MD 9044ME 9044MG 

9044MH 9044MJ 9044MK 9044ML 9044MN 9044MP 9044MR 9044MS 9044MV 9044MX 

9044MZ 9044NA 9044NB 9044NC 9044ND 9044NE 9044NG 9044NH 9044NK 9044NL 

9044NM 9044NN 9044NP 9044NR 9044NT 9044NW 9045PA 9045PB 9045PC 9045PD 

9045PE 9045PJ 9045PT 9045PV 9045PW 9045PX 9045PZ 9045RA 9045RB 9047HE 

9047HG 9047HH 9047HJ 9047HK 9047HL 9047HM 9047HN 9047HP 9047HR 9047HS 

9047HT 9047HV 9047HW 9047HX 9047HZ 9047JA 9047JB 9047JC 9047JD 9047JE 

9047JG 9047JH 9047JJ 9047JK 9047JL 9047JM 9047JN 9047JP 9047JR 9047JS 

9047JT 9047JV 9047JW 9047JX 9047JZ 9047KA 9047KB 9047KC 9047KD 9047KE 

9047KG 9047KH 9047KJ 9047KK 9047KL 9047KM 9047KN 9047KP 9047KR 9047KS 

9047KT 9047KV 9047KW 9047LA 9047LB 9047LC 9047VA 9047VC 9047VD 9047VE 

9047VG 9047VH 9047VJ 9047VK 9047VL 9047VM 9047VN 9072AA 9072AC 9072AD 

9072AE 9072AG 9072AH 9072AJ 9072AK 9072AL 9072AM 9072AN 9075NH 9075NJ 

9075NK 9075NL 9075NM 9075NN 9075NP 9075NR 9076AA 9076AB 9076AC 9076AD 

9076AE 9076AG 9076AH 9076AJ 9076AK 9076AL 9076AM 9076AN 9076AP 9076AR 

9076AS 9076AT 9076AV 9076AW 9076AX 9076AZ 9076BA 9076BB 9076BC 9076BD 

9076BE 9076BG 9076BH 9076BJ 9076BK 9076BL 9076BM 9076BN 9076BR 9076BS 

9076BT 9076BV 9076BW 9076BX 9076BZ 9076CA 9076CB 9076CC 9076CD 9076CE 

9076CG 9076CH 9076CJ 9076CK 9076CL 9076CM 9076CP 9076CR 9076CS 9076CV 

9076CW 9076CX 9076CZ 9076DA 9076DB 9076DC 9076DD 9076DE 9076DG 9076DH 

9076DJ 9076DK 9076DL 9076DM 9076DN 9076DP 9076DR 9076DS 9076DT 9076DV 

9076DX 9076EA 9076EB 9076EC 9076ED 9076EE 9076EG 9076EH 9076EJ 9076EK 

9076EL 9076EM 9076EN 9076EP 9076ER 9076ES 9076ET 9076EV 9076EW 9076EX 

9076EZ 9076GA 9076GB 9076GC 9076GD 9076GE 9076GM 9076GN 9076GP 9076GS 

9076GV 9076GZ 9076HA 9076HB 9076HC 9076HD 9076HE 9076HG 9076JA 9076JB 

9076JC 9076JD 9076JE 9076JG 9076JH 9076JJ 9076JK 9076JL 9076JZ 9076KA 

9076KB 9076LA 9076LB 9076LC 9076LD 9076LE 9076LG 9076MA 9076PD 9076PE 
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9076PG 9076PH 9076PJ 9076PP 9076PR 9076PT 9079KA 9079KB 9079KC 9079KD 

9079KE 9079KG 9079KH 9079KJ 9079KK 9079KL 9079KM 9079KN 9079KR 9079KS 

9079KT 9079KV 9079KW 9079KX 9079KZ 9079LA 9079LB 9079LC 9079LD 9079LE 

9079LG 9079LH 9079LJ 9079LK 9079LL 9079LM 9079LN 9079LP 9079LR 9079LS 

9079LT 9079LV 9079LW 9079LX 9079LZ 9079MA 9079MB 9079MC 9079MD 9079ME 

9079MG 9079MH 9079MJ 9079MK 9079MN 9079MX 9079MZ 9079NA 9079NB 9079NC 

9079ND 9079NE 9079NG 9079PA 9079PB 9079PC 9079PD 9079PE 9079PG 9079PH 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Minnertsga 10-1i mede op basis van de totale aanwezige 
en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 15,00 MVA. De 
(verwachte) benodigde capaciteit is 18,30 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 15,00 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van het 
elektriciteitsverdeelstation 

15,00 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van het 
elektriciteitsverdeelstation 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 18,30 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2030 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Minnertsga 

kabel MI 10-1V17 
23-05-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V17 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Minnertsga kabel MI 10-1V17 een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

9041CT 9041CV 9041CW 9041CX 9041EA 9041EB 9041EC 9041ED 9041EE 9041EG 

9041EH 9041EJ 9041EK 9041EL 9041EM 9041EP 9041ER 9041ES 9041ET 9041EV 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Minnertsga kabel MI 10-1V17 mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
7,00 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 7,50 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

7,00 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

7,00 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

7,50 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit en het 
verzwaren en uitbreiden van het distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation 

Minnertsga 10-1i 
9-05-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Minnertsga 10-1i zijn bereikt. Dit geldt 
voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het 
vierde kwartaal van 2030 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Minnertsga 10-1i een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering 
van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  
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8811HA 8811HB 8811HC 8811HD 8811HE 8811HG 8811HH 8811HJ 8811HK 8811HL 

8811HM 8811HN 8811HP 8811HR 8811HS 8811HT 8811HV 8851EA 8851EB 8851EC 

8851ED 8851EG 8851EH 8851EJ 8851EK 8851EL 8851EM 8851EN 8851EP 8851ES 

8851ET 8851EV 8851EW 8851EX 8851EZ 8851GA 8851GB 8851GC 8851GD 8851GE 

8851GG 8851GH 8851GJ 8851GK 8851GM 8851GP 8851GR 8851GS 8851GT 8851GV 

8851HT 8851HX 8851RG 8851RH 8851RM 8851RN 8852RG 8852RH 8852RJ 8852RK 

8852RL 8854RP 8854RR 9036LD 9036LJ 9036ME 9036MG 9036MH 9036MJ 9036MK 

9036ML 9036MN 9036MP 9036MR 9036MS 9036MT 9036MV 9036VM 9036VN 9036VS 

9036VV 9036VW 9036VX 9041AA 9041AB 9041AC 9041AD 9041AE 9041AG 9041AH 

9041AJ 9041AK 9041AL 9041AM 9041AN 9041AP 9041AR 9041AS 9041AT 9041AV 

9041AW 9041AX 9041AZ 9041BA 9041BB 9041BC 9041BD 9041BE 9041BG 9041BH 

9041BJ 9041BK 9041BL 9041BM 9041BN 9041BP 9041BR 9041BS 9041BT 9041BV 

9041BW 9041BX 9041BZ 9041CA 9041CB 9041CC 9041CD 9041CE 9041CG 9041CH 

9041CJ 9041CK 9041CL 9041CM 9041CN 9041CP 9041CR 9041CS 9041CT 9041CV 

9041CW 9041CX 9041CZ 9041DA 9041EA 9041EB 9041EC 9041ED 9041EE 9041EG 

9041EH 9041EJ 9041EK 9041EL 9041EM 9041EN 9041EP 9041ER 9041ES 9041ET 

9041EV 9041EW 9041EX 9041EZ 9041GA 9041GB 9041GC 9041GD 9041GE 9041GG 

9041GH 9041HA 9041HB 9041HC 9041VA 9041VB 9041VC 9041VE 9041VG 9041VH 

9041VJ 9041VK 9041VL 9041VM 9041VN 9043VL 9043VM 9043VN 9043VP 9043VR 

9043VS 9043VT 9043VX 9044LA 9044MA 9044MB 9044MC 9044MD 9044ME 9044MG 

9044MH 9044MJ 9044MK 9044ML 9044MN 9044MP 9044MR 9044MS 9044MV 9044MX 

9044MZ 9044NA 9044NB 9044NC 9044ND 9044NE 9044NG 9044NH 9044NK 9044NL 

9044NM 9044NN 9044NP 9044NR 9044NT 9044NW 9045PA 9045PB 9045PC 9045PD 

9045PE 9045PJ 9045PT 9045PV 9045PW 9045PX 9045PZ 9045RA 9045RB 9047HE 

9047HG 9047HH 9047HJ 9047HK 9047HL 9047HM 9047HN 9047HP 9047HR 9047HS 

9047HT 9047HV 9047HW 9047HX 9047HZ 9047JA 9047JB 9047JC 9047JD 9047JE 

9047JG 9047JH 9047JJ 9047JK 9047JL 9047JM 9047JN 9047JP 9047JR 9047JS 

9047JT 9047JV 9047JW 9047JX 9047JZ 9047KA 9047KB 9047KC 9047KD 9047KE 

9047KG 9047KH 9047KJ 9047KK 9047KL 9047KM 9047KN 9047KP 9047KR 9047KS 

9047KT 9047KV 9047KW 9047LA 9047LB 9047LC 9047VA 9047VC 9047VD 9047VE 

9047VG 9047VH 9047VJ 9047VK 9047VL 9047VM 9047VN 9072AA 9072AC 9072AD 

9072AE 9072AG 9072AH 9072AJ 9072AK 9072AL 9072AM 9072AN 9075NH 9075NJ 

9075NK 9075NL 9075NM 9075NN 9075NP 9075NR 9076AA 9076AB 9076AC 9076AD 

9076AE 9076AG 9076AH 9076AJ 9076AK 9076AL 9076AM 9076AN 9076AP 9076AR 

9076AS 9076AT 9076AV 9076AW 9076AX 9076AZ 9076BA 9076BB 9076BC 9076BD 

9076BE 9076BG 9076BH 9076BJ 9076BK 9076BL 9076BM 9076BN 9076BR 9076BS 

9076BT 9076BV 9076BW 9076BX 9076BZ 9076CA 9076CB 9076CC 9076CD 9076CE 

9076CG 9076CH 9076CJ 9076CK 9076CL 9076CM 9076CP 9076CR 9076CS 9076CV 

9076CW 9076CX 9076CZ 9076DA 9076DB 9076DC 9076DD 9076DE 9076DG 9076DH 

9076DJ 9076DK 9076DL 9076DM 9076DN 9076DP 9076DR 9076DS 9076DT 9076DV 

9076DX 9076EA 9076EB 9076EC 9076ED 9076EE 9076EG 9076EH 9076EJ 9076EK 

9076EL 9076EM 9076EN 9076EP 9076ER 9076ES 9076ET 9076EV 9076EW 9076EX 

9076EZ 9076GA 9076GB 9076GC 9076GD 9076GE 9076GM 9076GN 9076GP 9076GS 

9076GV 9076GZ 9076HA 9076HB 9076HC 9076HD 9076HE 9076HG 9076JA 9076JB 

9076JC 9076JD 9076JE 9076JG 9076JH 9076JJ 9076JK 9076JL 9076JZ 9076KA 
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9076KB 9076LA 9076LB 9076LC 9076LD 9076LE 9076LG 9076MA 9076PD 9076PE 

9076PG 9076PH 9076PJ 9076PP 9076PR 9076PT 9079KA 9079KB 9079KC 9079KD 

9079KE 9079KG 9079KH 9079KJ 9079KK 9079KL 9079KM 9079KN 9079KR 9079KS 

9079KT 9079KV 9079KW 9079KX 9079KZ 9079LA 9079LB 9079LC 9079LD 9079LE 

9079LG 9079LH 9079LJ 9079LK 9079LL 9079LM 9079LN 9079LP 9079LR 9079LS 

9079LT 9079LV 9079LW 9079LX 9079LZ 9079MA 9079MB 9079MC 9079MD 9079ME 

9079MG 9079MH 9079MJ 9079MK 9079MN 9079MX 9079MZ 9079NA 9079NB 9079NC 

9079ND 9079NE 9079NG 9079PA 9079PB 9079PC 9079PD 9079PE 9079PG 9079PH 

9079PJ 9079PK 9079PW 9079PX             
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Minnertsga 10-1i mede op basis van de totale aanwezige 
en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 15,00 MVA. De 
(verwachte) benodigde capaciteit is 18,30 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 15,00 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van het 
elektriciteitsverdeelstation 

15,00 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van het 
elektriciteitsverdeelstation 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 18,30 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2030 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation 

Minnertsga 20-1i 
13-10-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Minnertsga 20-1i zijn bereikt. Dit geldt 
voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal 
van 2030 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Minnertsga 20-1i een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering 
van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 
 

 

Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.  
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8811HA 8811HB 8811HC 8811HD 8811HE 8811HG 8811HH 8811HJ 8811HK 8811HL 

8811HM 8811HN 8811HP 8811HR 8811HS 8811HT 8811HV 8851EA 8851EB 8851EC 

8851ED 8851EG 8851EH 8851EJ 8851EK 8851EL 8851EM 8851EN 8851EP 8851ES 

8851ET 8851EV 8851EW 8851EX 8851EZ 8851GA 8851GB 8851GC 8851GD 8851GE 

8851GG 8851GH 8851GJ 8851GK 8851GM 8851GP 8851GR 8851GS 8851GT 8851GV 

8851GZ 8851HT 8851HV 8851HX 8851RE 8851RG 8851RH 8851RM 8851RN 8852RG 

8852RH 8852RJ 8852RK 8852RL 8854RP 8854RR 8881AA 8881AB 8881AC 8881AD 

8881AE 8881AG 8881AH 8881AJ 8881AK 8881AL 8881AM 8881AN 8881AP 8881AR 

8881AS 8881AT 8881AV 8881AW 8881AX 8881AZ 8881BA 8881BB 8881BC 8881BD 

8881BE 8881BG 8881BH 8881BJ 8881BK 8881BL 8881BM 8881BN 8881BP 8881BR 

8881BS 8881BT 8881BV 8881BW 8881BX 8881BZ 8881CA 8881CB 8881CC 8881CD 

8881CE 8881CG 8881CH 8881CJ 8881CK 8881CL 8881CM 8881CN 8881CP 8881CR 

8881CS 8881CT 8881CV 8881CW 8881CX 8881CZ 8881DA 8881DB 8881EA 8881EB 

8881EC 8881ED 8881EE 8881EG 8881EH 8881EJ 8881EK 8881EL 8881EM 8881EN 

8881EP 8881ER 8881ES 8881ET 8881EV 8881EW 8881EX 8881EZ 8881GA 8881GB 

8881GC 8881GD 8881GE 8881GH 8881HA 8881HB 8881HC 8881HD 8881HE 8881HG 

8882HA 8882HC 8882HE 8883HD 8883HE 8884HA 8884HG 8884HH 8884HJ 8884HK 

8885HE 8891GA 8891GB 8891GC 8891GD 8891GE 8891GG 8891GH 8891GJ 8891GK 

8891GL 8891GM 8891GN 8891GR 8891GX 8891HM 8891HN 8891HP 8891HR 8891HS 

8891HT 8891HV 8891JA 8891JB 8891JD 8891JE 8891JG 8891JH 8891JJ 8892HA 

8892HB 8892HJ 8892HK 8893GX 8893GZ 8893HT 8893HV 8893HX 8894KA 8894KB 

8894KC 8894KD 8894KE 8894KG 8894KH 8894KJ 8894KK 8894KL 8894KM 8894KN 

8894KP 8894KR 8894KS 8894KT 8894KV 8894KW 8894KX 8894KZ 8894LA 8894LB 

8894LC 8894LD 8895KA 8895KB 8895KC 8895KP 8895KS 8895KT 8895KW 8895KX 

8895KZ 8895QA 8896JA 8896JC 8896JD 8896JE 8896JG 8896JH 8896JJ 8896JK 

8896JL 8896JM 8896JN 8896JP 8896JR 8896JS 8896JV 8896JW 8896KA 8896KB 

8896KC 8896KD 8896KE 8896KG 8896KH 8896KK 8897HA 8897HB 8897HC 8897HD 

8897HE 8897HW 8897HX 8897HZ 9036LB 9036LD 9036LJ 9036ME 9036MG 9036MH 

9036MJ 9036MK 9036ML 9036MN 9036MP 9036MR 9036MS 9036MT 9036MV 9036VM 

9036VN 9036VS 9036VV 9036VW 9036VX 9041AA 9041AB 9041AC 9041AD 9041AE 

9041AG 9041AH 9041AJ 9041AK 9041AL 9041AM 9041AN 9041AP 9041AR 9041AS 

9041AT 9041AV 9041AW 9041AX 9041BA 9041BB 9041BC 9041BD 9041BE 9041BH 

9041BJ 9041BK 9041BL 9041BM 9041BN 9041BP 9041BR 9041BS 9041BV 9041BW 

9041BX 9041BZ 9041CA 9041CB 9041CC 9041CD 9041CE 9041CG 9041CH 9041CJ 

9041CK 9041CL 9041CM 9041CN 9041CP 9041CR 9041CS 9041CT 9041CV 9041CW 

9041CX 9041CZ 9041EA 9041EB 9041EC 9041ED 9041EE 9041EG 9041EH 9041EJ 

9041EK 9041EL 9041EM 9041EN 9041EP 9041ER 9041ES 9041ET 9041EV 9041EW 

9041EX 9041EZ 9041GA 9041GB 9041GC 9041GD 9041GE 9041GG 9041GH 9041HA 

9041HB 9041HC 9041VA 9041VB 9041VC 9041VE 9041VG 9041VH 9041VJ 9041VK 

9041VL 9041VM 9041VN 9043VL 9043VM 9043VN 9043VP 9043VR 9043VS 9043VT 

9043VX 9044LA 9044MA 9044MB 9044MC 9044MD 9044ME 9044MG 9044MH 9044MJ 

9044MK 9044ML 9044MN 9044MP 9044MR 9044MS 9044MT 9044MV 9044MX 9044MZ 

9044NA 9044NB 9044NC 9044ND 9044NE 9044NG 9044NH 9044NJ 9044NK 9044NL 

9044NM 9044NN 9044NP 9044NR 9044NS 9044NT 9044NW 9045PA 9045PB 9045PC 

9045PD 9045PE 9045PJ 9045PK 9045PT 9045PV 9045PW 9045PX 9045PZ 9045RA 
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9045RB 9047HE 9047HG 9047HH 9047HJ 9047HK 9047HL 9047HM 9047HN 9047HP 

9047HR 9047HS 9047HT 9047HV 9047HW 9047HX 9047HZ 9047JA 9047JB 9047JC 

9047JD 9047JE 9047JG 9047JH 9047JJ 9047JK 9047JL 9047JM 9047JN 9047JP 

9047JR 9047JS 9047JT 9047JV 9047JW 9047JX 9047JZ 9047KA 9047KB 9047KC 

9047KD 9047KE 9047KG 9047KH 9047KJ 9047KK 9047KL 9047KM 9047KN 9047KP 

9047KR 9047KS 9047KT 9047KV 9047KW 9047LA 9047LB 9047LC 9047VA 9047VC 

9047VD 9047VE 9047VG 9047VH 9047VJ 9047VK 9047VL 9047VM 9047VN 9072AA 

9072AC 9072AD 9072AE 9072AG 9072AH 9072AJ 9072AK 9072AL 9072AM 9072AN 

9075NH 9075NJ 9075NK 9075NL 9075NM 9075NN 9075NP 9075NR 9076AA 9076AB 

9076AC 9076AD 9076AE 9076AG 9076AH 9076AJ 9076AK 9076AL 9076AM 9076AN 

9076AP 9076AR 9076AS 9076AT 9076AV 9076AW 9076AX 9076AZ 9076BA 9076BB 

9076BC 9076BD 9076BE 9076BG 9076BH 9076BJ 9076BK 9076BL 9076BM 9076BN 

9076BP 9076BR 9076BS 9076BT 9076BV 9076BW 9076BX 9076BZ 9076CA 9076CB 

9076CC 9076CD 9076CE 9076CG 9076CH 9076CJ 9076CK 9076CL 9076CM 9076CP 

9076CR 9076CS 9076CV 9076CW 9076CX 9076CZ 9076DA 9076DB 9076DC 9076DD 

9076DE 9076DG 9076DH 9076DJ 9076DK 9076DL 9076DM 9076DN 9076DP 9076DR 

9076DS 9076DT 9076DV 9076DX 9076EA 9076EB 9076EC 9076ED 9076EE 9076EG 

9076EH 9076EJ 9076EK 9076EL 9076EM 9076EN 9076EP 9076ER 9076ES 9076ET 

9076EV 9076EW 9076EX 9076EZ 9076GA 9076GB 9076GC 9076GD 9076GE 9076GM 

9076GN 9076GP 9076GS 9076GT 9076GV 9076GZ 9076HA 9076HB 9076HC 9076HD 

9076HE 9076HG 9076JA 9076JB 9076JC 9076JD 9076JE 9076JG 9076JH 9076JJ 

9076JK 9076JL 9076JZ 9076KA 9076KB 9076LA 9076LB 9076LC 9076LD 9076LE 

9076LG 9076MA 9076PD 9076PE 9076PG 9076PH 9076PJ 9076PP 9076PR 9076PS 

9076PT 9079KA 9079KB 9079KC 9079KD 9079KE 9079KG 9079KH 9079KJ 9079KK 

9079KL 9079KM 9079KN 9079KR 9079KS 9079KT 9079KV 9079KW 9079KX 9079KZ 

9079LA 9079LB 9079LC 9079LD 9079LE 9079LG 9079LH 9079LJ 9079LK 9079LL 

9079LM 9079LN 9079LP 9079LR 9079LS 9079LT 9079LV 9079LW 9079LX 9079LZ 

9079MA 9079MB 9079MC 9079MD 9079ME 9079MG 9079MH 9079MJ 9079MK 9079MN 

9079MX 9079MZ 9079NA 9079NB 9079NC 9079ND 9079NE 9079NG 9079PA 9079PB 

9079PC 9079PD 9079PE 9079PG 9079PH 9079PJ 9079PK 9079PW 9079PX  
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation  28,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met verbruik 

 17,85 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

 31,57 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  6,24 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  29,11 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 9.967 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2030 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V13 
14-03-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V13 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Minnertsga kabel MI 10-1V13 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.  

 

8811HM 8811HN 8811HP 8811HR 8811HS 8811HT 8811HV 9047JB 9047JC 9047VJ 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Minnertsga kabel MI 10-1V13 mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
2,30 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 2,30 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,30 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,30 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,30 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0


20 
 

Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V8 
28-9-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V8 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Minnertsga kabel MI 10-1V8 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 6: Kaart van het congestiegebied.  

 

9076AJ 9076DR 9076EB 9076EC 9076ED 9076EE 9076EG 9076EH 9076EJ 9076EK 

9076EL 9076EM 9076EN 9076EP 9076ER 9076ES 9076ET 9076EV 9076EW 9076EX 

9076EZ 9076GA 9076GB 9076GC 9076GD 9076GE 9076HA 9076HB 9076HC 9076HD 

9076HE 9076HG 9076KA 9076KB 9076LA 9076LB 9076LC 9076LD 9076LE 9076LG 

9076PG 9076PH 9076PT 9079KX 9079LA 9079LB 9079LC 9079LD 9079LE 9079LG 

9079LV 9079LW 9079LZ 9079MA 9079MB 9079MH 9079MJ 9079MK 9079MN 9079PA 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  2,93 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 2,06 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 1,07 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  2,32 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  1,34 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen  911 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station., het 
verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
 
 
 
Congestiegebied Minnertsga 

 

 

  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 24-9-2019 Toegevoegd 
Veld 7 

2.0 09-01-2020 Toegevoegd 
Verdeelstation Minnertsga (verbruik en teruglevering) 

3.0 23-01-2020 Uitkomst congestieonderzoek toegevoegd 

3.1 10-12-2020 Toegevoegd 
- Knelpunt opgelost verdeelstation Minnertsga 
(verbruik) 
- Actualisatie vooraankondiging verdeelstation 
Minnertsga d.d. 09-01-2020 

3.2 08-07-2021 Toegevoegd 
-MI 10-1V14 voor verbruik inclusief uitkomst 
congestiemanagement onderzoek 

3.3 23-12-2021 Toegevoegd 
-MI 10-1V16 voor verbruik inclusief uitkomst 
congestiemanagement onderzoek 

3.4 31-03-2022 Toegevoegd 
- Knelpunt gedeeltelijk opgelost verdeelstation 
Minnertsga (teruglevering) 
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Capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Verdeelstation Minnertsga 
09-01-2020 
 
Update 10-12-2020: 
De richting ‘verbruik’ is uit dit vooraankondigingsdocument verwijderd en de tabellen geactualiseerd 
naar aanleiding van het oplossen van het knelpunt bij verbruik voor verdeelstation Minnertsga.  
 
We verwachten dat verdeelstation Minnertsga binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt, 
vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting 
lossen we dit probleem in het eerste kwartaal 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak  en 
de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor in 
het gebied rondom St. Annaparochie en Minnertsga een tekort aan transportcapaciteit voor 
teruglevering van elektriciteit.  
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
Figuur 7: Kaart van het congestiegebied. 
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8811HA 8811HB 8811HC 8811HD 8811HE 8811HG 8811HH 8811HJ 8811HK 8811HL 

8811HM 8811HN 8811HP 8811HR 8811HS 8811HT 8811HV 8851EA 8851EB 8851EC 

8851ED 8851EG 8851EH 8851EJ 8851EK 8851EL 8851EM 8851EN 8851EP 8851ES 

8851ET 8851EV 8851EW 8851EX 8851EZ 8851GA 8851GB 8851GC 8851GD 8851GE 

8851GG 8851GH 8851GJ 8851GK 8851GM 8851GP 8851GR 8851GS 8851GT 8851GV 

8851GZ 8851HV 8851HX 8851RE 8851RG 8851RH 8851RM 8851RN 8852RG 8852RH 

8852RJ 8852RK 8852RL 8854RP 8854RR 9036LB 9036LD 9036LJ 9036ME 9036MG 

9036MH 9036MJ 9036MK 9036ML 9036MN 9036MP 9036MR 9036MS 9036MT 9036MV 

9036VM 9036VN 9036VS 9036VV 9036VW 9036VX 9041AA 9041AB 9041AC 9041AD 

9041AE 9041AG 9041AH 9041AJ 9041AK 9041AL 9041AM 9041AN 9041AP 9041AR 

9041AS 9041AT 9041AV 9041AW 9041AX 9041AZ 9041BA 9041BB 9041BC 9041BD 

9041BE 9041BG 9041BH 9041BJ 9041BK 9041BL 9041BM 9041BP 9041BR 9041BS 

9041BT 9041BV 9041BW 9041BX 9041BZ 9041CA 9041CB 9041CC 9041CD 9041CE 

9041CG 9041CH 9041CJ 9041CK 9041CM 9041CN 9041CP 9041CR 9041CS 9041CT 

9041CV 9041CW 9041CX 9041CZ 9041DA 9041EA 9041EB 9041EC 9041ED 9041EE 

9041EG 9041EH 9041EJ 9041EK 9041EL 9041EM 9041EN 9041EP 9041ER 9041ES 

9041ET 9041EV 9041EW 9041EX 9041EZ 9041GA 9041GB 9041GC 9041GD 9041GE 

9041GG 9041GH 9041HA 9041HB 9041HC 9041VA 9041VB 9041VC 9041VE 9041VG 

9041VH 9041VJ 9041VK 9041VL 9041VM 9041VN 9043VL 9043VM 9043VN 9043VP 

9043VR 9043VS 9043VT 9043VX 9044LA 9044MA 9044MB 9044MC 9044MD 9044ME 

9044MG 9044MH 9044MJ 9044MK 9044ML 9044MN 9044MP 9044MR 9044MS 9044MT 

9044MV 9044MX 9044MZ 9044NA 9044NB 9044NC 9044ND 9044NE 9044NG 9044NH 

9044NJ 9044NK 9044NL 9044NM 9044NN 9044NP 9044NR 9044NS 9044NT 9044NW 

9045PA 9045PB 9045PC 9045PD 9045PE 9045PJ 9045PK 9045PT 9045PV 9045PW 

9045PX 9045PZ 9045RA 9045RB 9047HE 9047HG 9047HH 9047HJ 9047HK 9047HL 

9047HM 9047HN 9047HP 9047HR 9047HS 9047HT 9047HV 9047HW 9047HX 9047HZ 

9047JA 9047JB 9047JC 9047JD 9047JE 9047JG 9047JH 9047JJ 9047JK 9047JL 

9047JM 9047JN 9047JP 9047JR 9047JS 9047JT 9047JV 9047JW 9047JX 9047JZ 

9047KA 9047KB 9047KC 9047KD 9047KE 9047KG 9047KH 9047KJ 9047KK 9047KL 

9047KM 9047KN 9047KP 9047KR 9047KS 9047KT 9047KV 9047KW 9047LA 9047LB 

9047LC 9047VA 9047VC 9047VD 9047VE 9047VG 9047VH 9047VJ 9047VK 9047VL 

9047VM 9047VN 9072AA 9072AC 9072AD 9072AE 9072AG 9072AH 9072AJ 9072AK 

9072AL 9072AM 9072AN 9075NH 9075NJ 9075NK 9075NL 9075NM 9075NN 9075NP 

9075NR 9076AA 9076AB 9076AC 9076AD 9076AE 9076AG 9076AH 9076AJ 9076AK 

9076AL 9076AM 9076AN 9076AP 9076AR 9076AS 9076AT 9076AV 9076AW 9076AX 

9076AZ 9076BA 9076BB 9076BC 9076BD 9076BE 9076BG 9076BH 9076BJ 9076BK 

9076BL 9076BM 9076BN 9076BP 9076BR 9076BS 9076BT 9076BV 9076BW 9076BX 

9076BZ 9076CA 9076CB 9076CC 9076CD 9076CE 9076CG 9076CH 9076CJ 9076CK 

9076CL 9076CM 9076CP 9076CR 9076CS 9076CV 9076CW 9076CX 9076CZ 9076DA 

9076DB 9076DC 9076DD 9076DE 9076DG 9076DH 9076DJ 9076DK 9076DL 9076DM 

9076DN 9076DP 9076DR 9076DS 9076DT 9076DV 9076DX 9076EA 9076EB 9076EC 

9076ED 9076EE 9076EG 9076EH 9076EJ 9076EK 9076EL 9076EM 9076EN 9076EP 

9076ER 9076ES 9076ET 9076EV 9076EW 9076EX 9076EZ 9076GA 9076GB 9076GC 

9076GD 9076GE 9076GM 9076GN 9076GP 9076GS 9076GT 9076GV 9076GZ 9076HA 

9076HB 9076HC 9076HD 9076HE 9076HG 9076JA 9076JB 9076JC 9076JD 9076JE 
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9076JG 9076JH 9076JJ 9076JK 9076JL 9076JZ 9076KA 9076KB 9076LA 9076LB 

9076LC 9076LD 9076LE 9076LG 9076MA 9076PD 9076PE 9076PG 9076PH 9076PJ 

9076PP 9076PR 9076PS 9076PT 9079KA 9079KB 9079KC 9079KD 9079KE 9079KG 

9079KH 9079KJ 9079KK 9079KL 9079KM 9079KN 9079KP 9079KR 9079KS 9079KT 

9079KV 9079KW 9079KX 9079KZ 9079LA 9079LB 9079LC 9079LD 9079LE 9079LG 

9079LH 9079LJ 9079LK 9079LL 9079LM 9079LN 9079LP 9079LR 9079LS 9079LT 

9079LV 9079LW 9079LX 9079LZ 9079MA 9079MB 9079MC 9079MD 9079ME 9079MG 

9079MH 9079MJ 9079MK 9079MN 9079MX 9079MZ 9079NA 9079NB 9079NC 9079ND 

9079NE 9079NG 9079PA 9079PB 9079PC 9079PD 9079PE 9079PG 9079PH 9079PJ 

9079PK 9079PW 9079PX 
       

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied. 

 

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens die in onderstaande tabel 
staan weergegeven. 
 

Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 15 MVA 

Bestaande piekbelasting van [het verdeelstation voor analyse 
met verbruik 

8,32 MVA 

Bestaande piekbelasting van het verdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

10,82 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen levering grootverbruik 

klanten 

9,01 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering grootverbruik 

klanten 

12.63 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 6.695 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Het verdeelstation Minnertsga wordt uitgebreid met een 20kV sectie waardoor er in de omgeving 
meer capaciteit beschikbaar is. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het 
elektriciteitsnet in het eerste kwartaal 2024 afgerond te hebben. 
 
Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we de beschikbare capaciteit  op een 
andere manier aan klanten kunnen aanbieden, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest 
actuele informatie over de oplossingen regionale capaciteitspagina’s in de gaten op www.liander.nl.  

http://www.liander.nl/
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Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor Regelstation Minnertsga 
23-01-2020 

Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 

congestiegebied. 

Er zijn in dit congestie gebied niet voldoende potentiele deelnemers. Er zijn geen deelnemers met 
voldoende capaciteit om in geval van congestiemanagement een substantiële bijdrage te leveren. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op marktwerking 
gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van voldoende deelname om de maatschappelijke 
kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal potentiele deelnemers voor de toepassing van 
congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hiervoor te beperkt en/of de technische 
middelen in het net ontbreken om de leveringszekerheid en de veiligheid te bewaken. 
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik voor verdeelstation Minnertsga 
10-12-2020 
 
Het knelpunt bij verdeelstation Minnertsga is opgelost. Er is transportcapaciteit beschikbaar 
gekomen doordat één of meerdere klanten hebben aangegeven hier geen gebruik meer van te willen 
maken. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit.  
 
Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 

8811HA 8811HB 8811HC 8811HD 8811HE 8811HG 8811HH 8811HJ 8811HK 8811HL 

8811HM 8811HN 8811HP 8811HR 8811HS 8811HT 8811HV 8851EA 8851EB 8851EC 

8851ED 8851EG 8851EH 8851EJ 8851EK 8851EL 8851EM 8851EN 8851EP 8851ES 

8851ET 8851EV 8851EW 8851EX 8851EZ 8851GA 8851GB 8851GC 8851GD 8851GE 

8851GG 8851GH 8851GJ 8851GK 8851GM 8851GP 8851GR 8851GS 8851GT 8851GV 

8851GZ 8851HV 8851HX 8851RE 8851RG 8851RH 8851RM 8851RN 8852RG 8852RH 

8852RJ 8852RK 8852RL 8854RP 8854RR 9036LB 9036LD 9036LJ 9036ME 9036MG 

9036MH 9036MJ 9036MK 9036ML 9036MN 9036MP 9036MR 9036MS 9036MT 9036MV 

9036VM 9036VN 9036VS 9036VV 9036VW 9036VX 9041AA 9041AB 9041AC 9041AD 

9041AE 9041AG 9041AH 9041AJ 9041AK 9041AL 9041AM 9041AN 9041AP 9041AR 

9041AS 9041AT 9041AV 9041AW 9041AX 9041AZ 9041BA 9041BB 9041BC 9041BD 

9041BE 9041BG 9041BH 9041BJ 9041BK 9041BL 9041BM 9041BP 9041BR 9041BS 

9041BT 9041BV 9041BW 9041BX 9041BZ 9041CA 9041CB 9041CC 9041CD 9041CE 
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9041CG 9041CH 9041CJ 9041CK 9041CM 9041CN 9041CP 9041CR 9041CS 9041CT 

9041CV 9041CW 9041CX 9041CZ 9041DA 9041EA 9041EB 9041EC 9041ED 9041EE 

9041EG 9041EH 9041EJ 9041EK 9041EL 9041EM 9041EN 9041EP 9041ER 9041ES 

9041ET 9041EV 9041EW 9041EX 9041EZ 9041GA 9041GB 9041GC 9041GD 9041GE 

9041GG 9041GH 9041HA 9041HB 9041HC 9041VA 9041VB 9041VC 9041VE 9041VG 

9041VH 9041VJ 9041VK 9041VL 9041VM 9041VN 9043VL 9043VM 9043VN 9043VP 

9043VR 9043VS 9043VT 9043VX 9044LA 9044MA 9044MB 9044MC 9044MD 9044ME 

9044MG 9044MH 9044MJ 9044MK 9044ML 9044MN 9044MP 9044MR 9044MS 9044MT 

9044MV 9044MX 9044MZ 9044NA 9044NB 9044NC 9044ND 9044NE 9044NG 9044NH 

9044NJ 9044NK 9044NL 9044NM 9044NN 9044NP 9044NR 9044NS 9044NT 9044NW 

9045PA 9045PB 9045PC 9045PD 9045PE 9045PJ 9045PK 9045PT 9045PV 9045PW 

9045PX 9045PZ 9045RA 9045RB 9047HE 9047HG 9047HH 9047HJ 9047HK 9047HL 

9047HM 9047HN 9047HP 9047HR 9047HS 9047HT 9047HV 9047HW 9047HX 9047HZ 

9047JA 9047JB 9047JC 9047JD 9047JE 9047JG 9047JH 9047JJ 9047JK 9047JL 

9047JM 9047JN 9047JP 9047JR 9047JS 9047JT 9047JV 9047JW 9047JX 9047JZ 

9047KA 9047KB 9047KC 9047KD 9047KE 9047KG 9047KH 9047KJ 9047KK 9047KL 

9047KM 9047KN 9047KP 9047KR 9047KS 9047KT 9047KV 9047KW 9047LA 9047LB 

9047LC 9047VA 9047VC 9047VD 9047VE 9047VG 9047VH 9047VJ 9047VK 9047VL 

9047VM 9047VN 9072AA 9072AC 9072AD 9072AE 9072AG 9072AH 9072AJ 9072AK 

9072AL 9072AM 9072AN 9075NH 9075NJ 9075NK 9075NL 9075NM 9075NN 9075NP 

9075NR 9076AA 9076AB 9076AC 9076AD 9076AE 9076AG 9076AH 9076AJ 9076AK 

9076AL 9076AM 9076AN 9076AP 9076AR 9076AS 9076AT 9076AV 9076AW 9076AX 

9076AZ 9076BA 9076BB 9076BC 9076BD 9076BE 9076BG 9076BH 9076BJ 9076BK 

9076BL 9076BM 9076BN 9076BP 9076BR 9076BS 9076BT 9076BV 9076BW 9076BX 

9076BZ 9076CA 9076CB 9076CC 9076CD 9076CE 9076CG 9076CH 9076CJ 9076CK 

9076CL 9076CM 9076CP 9076CR 9076CS 9076CV 9076CW 9076CX 9076CZ 9076DA 

9076DB 9076DC 9076DD 9076DE 9076DG 9076DH 9076DJ 9076DK 9076DL 9076DM 

9076DN 9076DP 9076DR 9076DS 9076DT 9076DV 9076DX 9076EA 9076EB 9076EC 

9076ED 9076EE 9076EG 9076EH 9076EJ 9076EK 9076EL 9076EM 9076EN 9076EP 

9076ER 9076ES 9076ET 9076EV 9076EW 9076EX 9076EZ 9076GA 9076GB 9076GC 

9076GD 9076GE 9076GM 9076GN 9076GP 9076GS 9076GT 9076GV 9076GZ 9076HA 

9076HB 9076HC 9076HD 9076HE 9076HG 9076JA 9076JB 9076JC 9076JD 9076JE 

9076JG 9076JH 9076JJ 9076JK 9076JL 9076JZ 9076KA 9076KB 9076LA 9076LB 

9076LC 9076LD 9076LE 9076LG 9076MA 9076PD 9076PE 9076PG 9076PH 9076PJ 

9076PP 9076PR 9076PS 9076PT 9079KA 9079KB 9079KC 9079KD 9079KE 9079KG 

9079KH 9079KJ 9079KK 9079KL 9079KM 9079KN 9079KP 9079KR 9079KS 9079KT 

9079KV 9079KW 9079KX 9079KZ 9079LA 9079LB 9079LC 9079LD 9079LE 9079LG 

9079LH 9079LJ 9079LK 9079LL 9079LM 9079LN 9079LP 9079LR 9079LS 9079LT 

9079LV 9079LW 9079LX 9079LZ 9079MA 9079MB 9079MC 9079MD 9079ME 9079MG 

9079MH 9079MJ 9079MK 9079MN 9079MX 9079MZ 9079NA 9079NB 9079NC 9079ND 

9079NE 9079NG 9079PA 9079PB 9079PC 9079PD 9079PE 9079PG 9079PH 9079PJ 

9079PK 9079PW 9079PX 
       

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation  15 MVA 

Bestaande piekbelasting van het verdeelstation voor analyse 

met verbruik 

 8,32 MVA 

Bestaande piekbelasting van het verdeelstation voor analyse 

met teruglevering 

10,82  MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

9,01 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

12,63 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 6.695 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Voorlopig opgelost: geen knelpunt meer bij teruglevering voor Minnertsga  
31-03-2022 
 
We hebben het knelpunt bij verdeelstation Minnertsga voorlopig opgelost. Door een herberekening 
i.v.m. herijking van de Liander modellen, is er transportcapaciteit beschikbaar gekomen. Dit geldt 
voor teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8811HA 8811HB 8811HC 8811HD 8811HE 8811HG 8811HH 8811HJ 8811HK 8811HL 

8811HM 8811HN 8811HP 8811HR 8811HS 8811HT 8811HV 8851EA 8851EB 8851EC 

8851ED 8851EG 8851EH 8851EJ 8851EK 8851EL 8851EM 8851EN 8851EP 8851ES 

8851ET 8851EV 8851EW 8851EX 8851EZ 8851GA 8851GB 8851GC 8851GD 8851GE 

8851GG 8851GH 8851GJ 8851GK 8851GM 8851GP 8851GR 8851GS 8851GT 8851GV 

8851GZ 8851HV 8851HX 8851RE 8851RG 8851RH 8851RM 8851RN 8852RG 8852RH 

8852RJ 8852RK 8852RL 8854RP 8854RR 9036LB 9036LD 9036LJ 9036ME 9036MG 

9036MH 9036MJ 9036MK 9036ML 9036MN 9036MP 9036MR 9036MS 9036MT 9036MV 

9036VM 9036VN 9036VS 9036VV 9036VW 9036VX 9041AA 9041AB 9041AC 9041AD 

9041AE 9041AG 9041AH 9041AJ 9041AK 9041AL 9041AM 9041AN 9041AP 9041AR 

9041AS 9041AT 9041AV 9041AW 9041AX 9041AZ 9041BA 9041BB 9041BC 9041BD 

9041BE 9041BG 9041BH 9041BJ 9041BK 9041BL 9041BM 9041BP 9041BR 9041BS 

9041BT 9041BV 9041BW 9041BX 9041BZ 9041CA 9041CB 9041CC 9041CD 9041CE 

9041CG 9041CH 9041CJ 9041CK 9041CM 9041CN 9041CP 9041CR 9041CS 9041CT 

9041CV 9041CW 9041CX 9041CZ 9041DA 9041EA 9041EB 9041EC 9041ED 9041EE 

9041EG 9041EH 9041EJ 9041EK 9041EL 9041EM 9041EN 9041EP 9041ER 9041ES 

9041ET 9041EV 9041EW 9041EX 9041EZ 9041GA 9041GB 9041GC 9041GD 9041GE 

9041GG 9041GH 9041HA 9041HB 9041HC 9041VA 9041VB 9041VC 9041VE 9041VG 

9041VH 9041VJ 9041VK 9041VL 9041VM 9041VN 9043VL 9043VM 9043VN 9043VP 

9043VR 9043VS 9043VT 9043VX 9044LA 9044MA 9044MB 9044MC 9044MD 9044ME 

9044MG 9044MH 9044MJ 9044MK 9044ML 9044MN 9044MP 9044MR 9044MS 9044MT 

9044MV 9044MX 9044MZ 9044NA 9044NB 9044NC 9044ND 9044NE 9044NG 9044NH 

9044NJ 9044NK 9044NL 9044NM 9044NN 9044NP 9044NR 9044NS 9044NT 9044NW 

9045PA 9045PB 9045PC 9045PD 9045PE 9045PJ 9045PK 9045PT 9045PV 9045PW 

9045PX 9045PZ 9045RA 9045RB 9047HE 9047HG 9047HH 9047HJ 9047HK 9047HL 

9047HM 9047HN 9047HP 9047HR 9047HS 9047HT 9047HV 9047HW 9047HX 9047HZ 

9047JA 9047JB 9047JC 9047JD 9047JE 9047JG 9047JH 9047JJ 9047JK 9047JL 

9047JM 9047JN 9047JR 9047JS 9047JT 9047JV 9047JW 9047JX 9047JZ 9047KA 

9047KB 9047KC 9047KD 9047KE 9047KG 9047KH 9047KJ 9047KK 9047KL 9047KM 

9047KN 9047KP 9047KR 9047KS 9047KT 9047KV 9047KW 9047LA 9047LB 9047LC 

9047VA 9047VC 9047VD 9047VE 9047VG 9047VH 9047VJ 9047VK 9047VL 9047VM 

9047VN 9072AA 9072AC 9072AD 9072AE 9072AG 9072AH 9072AJ 9072AK 9072AL 

9072AM 9072AN 9075NH 9075NJ 9075NK 9075NL 9075NM 9075NN 9075NP 9075NR 

9076AA 9076AB 9076AC 9076AD 9076AE 9076AG 9076AH 9076AJ 9076AK 9076AL 

9076AM 9076AN 9076AP 9076AR 9076AS 9076AT 9076AV 9076AW 9076AX 9076AZ 

9076BA 9076BB 9076BC 9076BD 9076BE 9076BG 9076BH 9076BJ 9076BK 9076BL 

9076BM 9076BN 9076BP 9076BR 9076BS 9076BT 9076BV 9076BW 9076BX 9076BZ 

9076CA 9076CB 9076CC 9076CD 9076CE 9076CG 9076CH 9076CJ 9076CK 9076CL 

9076CM 9076CP 9076CR 9076CS 9076CV 9076CW 9076CX 9076CZ 9076DA 9076DB 

9076DC 9076DD 9076DE 9076DG 9076DH 9076DJ 9076DK 9076DL 9076DM 9076DN 

9076DP 9076DR 9076DS 9076DT 9076DV 9076DX 9076EA 9076EB 9076EC 9076ED 

9076EE 9076EG 9076EH 9076EJ 9076EK 9076EL 9076EM 9076EN 9076EP 9076ER 

9076ES 9076ET 9076EV 9076EW 9076EX 9076EZ 9076GA 9076GB 9076GC 9076GD 
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9076GE 9076GM 9076GN 9076GP 9076GS 9076GT 9076GV 9076GZ 9076HA 9076HB 

9076HC 9076HD 9076HE 9076HG 9076JA 9076JB 9076JC 9076JD 9076JE 9076JG 

9076JH 9076JJ 9076JK 9076JL 9076JZ 9076KA 9076KB 9076LA 9076LB 9076LC 

9076LD 9076LE 9076LG 9076MA 9076PD 9076PE 9076PG 9076PH 9076PJ 9076PP 

9076PR 9076PS 9076PT 9079KA 9079KB 9079KC 9079KD 9079KE 9079KG 9079KH 

9079KJ 9079KK 9079KL 9079KM 9079KN 9079KR 9079KS 9079KT 9079KV 9079KW 

9079KX 9079KZ 9079LA 9079LB 9079LC 9079LD 9079LE 9079LG 9079LH 9079LJ 

9079LK 9079LL 9079LM 9079LN 9079LP 9079LR 9079LS 9079LT 9079LV 9079LW 

9079LX 9079LZ 9079MA 9079MB 9079MC 9079MD 9079ME 9079MG 9079MH 9079MJ 

9079MK 9079MN 9079MX 9079MZ 9079NA 9079NB 9079NC 9079ND 9079NE 9079NG 

9079PA 9079PB 9079PC 9079PD 9079PE 9079PG 9079PH 9079PJ 9079PK 9079PW 

9079PX          
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 15,0 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

9,329 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 

voor analyse met teruglevering 

8,965 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

9,917 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

9,787 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 6.816 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Minnertsga veld 7 
24-9-2019 
 
Verdeelstation Minnertsga veld 7 heeft zijn capaciteitsgrens bereikt. Dit geldt voor teruglevering van 
elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in 2024 op. Hieronder staan de 
details van de oorzaak  en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor in 
en Minnertsga een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit.  
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen.  
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
 
 
 

8851GP 8851RM 8851RN 8852RJ 8852RL 9047HJ 9047VC 9047VD 9047VE 9079PD 

9079PE 9079PJ 
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Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
Momenteel is er sprake van een totaal gecontracteerd terugleververmogen van 6,6 MW.  

De totale beschikbare netcapaciteit ter plaatse is in totaal 28,7 MW. 
 
Lees hier een toelichting op deze waardes en het gebruik hiervan in de netanalyse die gemaakt wordt 
om te kijken of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd 
waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In het gebied rondom Franeker en 

Minnertsga zullen wij een nieuw 20kV-net aanleggen dat wij met transformatorstations zullen 

verbinden met het middenspanningsnet. Deze investering moet met veel partijen, waaronder de 

gemeente(n), worden afgestemd en bovendien is de uitvoeringscapaciteit van Liander en haar 

aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst in 2024 afgerond kunnen 

worden.  

 
Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we meer capaciteit beschikbaar kunnen 
stellen aan klanten, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest actuele informatie over de 
oplossingen regionale capaciteitspagina’s in de gaten op www.liander.nl.  
 

  

http://www.liander.nl/
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Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor Minnertsga veld 7 
30-09-2019 

Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor dit congestiegebied. De spanningskwaliteit 
van een elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en als gevolg van dit fysiek gegeven heeft niet elke 
aangeslotene in een gebied hier evenveel invloed op. Het aantal potentiele deelnemers voor de 
effectieve toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hierdoor te beperkt. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Minnertsga 

kabel MI 10-1V14 
08-07-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V14 binnen afzienbare tijd zijn grenzen 
bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. 
Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de 
details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Minnertsga kabel MI 10-1V14 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van 

het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8811HR 9036VX 9041AA 9041AB 9041AC 9041AD 9041AE 9041AG 9041AH 9041AJ 

9041AK 9041AL 9041AM 9041AN 9041AP 9041AR 9041AS 9041AT 9041AV 9041AW 

9041AX 9041AZ 9041BA 9041BB 9041BC 9041BD 9041BE 9041BG 9041BH 9041BJ 

9041BL 9041BM 9041BP 9041BR 9041BS 9041BT 9041BV 9041BW 9041BX 9041BZ 

9041CA 9041CB 9041CC 9041CD 9041CE 9041CK 9041CM 9041CN 9041CZ 9041DA 

9041EN 9041EP 9041EX 9041EZ 9041GA 9041GC 9041GD 9041GE 9041GG 9041GH 

9041VA 9041VB 9041VC 9041VE 9041VG 9041VH 9041VJ 9041VL 9043VM 9043VN 

9043VP 9043VR 9043VS 9043VT 9043VX 9047VA 9047VM 9047VN 9076PD 9076PE 

9076PH 9076PJ 9076PT 9079PW 9079PX 
     

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,928 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,382 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,236 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,07 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

1,05 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 836 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
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Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V14 
08-07-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V14 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V14 voor verbruik 
van elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V14 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Minnertsga kabel MI 
10-1V14 over 2,928 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V14 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen1  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
1 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Minnertsga kabel MI 10-1V14. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Minnertsga kabel MI 10-1V16 
23-12-2021 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V16 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
vierde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Minnertsga kabel MI 10-1V16 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8851RM 8852RJ 8852RL 9075NH 9075NJ 9075NK 9075NL 9075NM 9075NN 9075NP 

9075NR 9076GS 9076GT 9076GV 9076PP 9076PR 9079KA 9079KB 9079KC 9079KD 

9079KE 9079KG 9079KH 9079KJ 9079KK 9079KL 9079KM 9079KN 9079KP 9079KR 

9079KS 9079KT 9079KV 9079KW 9079KZ 9079LC 9079LH 9079LJ 9079LK 9079LL 

9079LN 9079LP 9079MD 9079MX 9079MZ 9079NA 9079NB 9079NC 9079ND 9079NE 

9079NG 9079PA 9079PB 9079PC 9079PG 9079PH 9079PK    

          

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,928 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

4,074 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,255 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

2,98 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

1,01 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 647 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V16 
23-12-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V16 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V16 voor verbruik van 
elektriciteit.  
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V16 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Minnertsga kabel MI 
10-1V16 over 2,928 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. 

Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het 

middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. 

Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 

veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 

of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 

spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven 

in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de 

beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing 

van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is 

te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
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 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Minnertsga kabel MI 10-1V16 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen2  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
2 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Minnertsga kabel MI 10-1V16. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen 
gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 
de aanwezige capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het 
kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals  de Netcode 
elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, 
constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het 
bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te verzwaren om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen. 
 

Kortsluitvermogen 

De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.  
 
De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen 

net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door 

aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 

zonneparken. 

Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande 
reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om 
het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 


