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1.0 10-11-2022 Toegevoegd 
Vooraankondiging transportproblemen kabel  
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Vooraankondiging transportproblemen kabel  
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Vooraankondiging transportproblemen verdeelstation 
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Vooraankondiging transportproblemen kabel WEW 10-
4V207 voor verbruik (en sinds 22-12-2022 voor 
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Vooraankondiging transportproblemen kabel WEW 10-
4V203 voor verbruik en teruglevering 
Toegevoegd 
Vooraankondiging transportproblemen kabel  WEW 10-
4V213 voor verbruik en teruglevering 

1.5 28-03-2024 Toegevoegd  
Vooraankondiging verdeelstation Westwoud 10-4i voor 
teruglevering (en verbruik sinds 07-07-2022) 

1.6 04-07-2024 Toegevoegd  
Vooraankondiging transportproblemen kabel  WEW 10-
4V218 voor verbruik (en teruglevering sinds 10-11-2022) 
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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Westwoud dat in Zwaagdijk - Oost staat. We gaan in dit gebied de 
capaciteit van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd 
klaar zijn om in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Westwoud en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Westwoud 

installatie 150-2i 
19-01-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Westwoud zijn bereikt. Dit geldt voor 
verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het eerste kwartaal van 2027 
op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Westwoud een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 
elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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1476NB 1601AA 1601AB 1601AC 1601AD 1601AE 1601AG 1601AH 1601AJ 1601AK 

1601AL 1601AM 1601AN 1601AP 1601AR 1601AS 1601AT 1601AV 1601AX 1601AZ 

1601BA 1601BB 1601BC 1601BD 1601BE 1601BG 1601BH 1601BJ 1601BK 1601BL 

1601BM 1601BN 1601BZ 1601CA 1601CB 1601CC 1601CD 1601CE 1601CG 1601CH 

1601CJ 1601CK 1601CL 1601CM 1601CN 1601CP 1601CR 1601CS 1601CT 1601CV 

1601CW 1601CX 1601CZ 1601DA 1601DB 1601DC 1601EA 1601EB 1601EC 1601ED 

1601EE 1601EG 1601EH 1601EJ 1601EK 1601EL 1601EM 1601EN 1601EP 1601ER 

1601ES 1601ET 1601EV 1601EW 1601EX 1601EZ 1601GA 1601GB 1601GC 1601GD 

1601GE 1601GG 1601GH 1601GJ 1601GK 1601GL 1601GM 1601GN 1601GP 1601GR 

1601GS 1601GV 1601GW 1601GX 1601HA 1601HB 1601HC 1601HD 1601HE 1601HG 

1601HH 1601HJ 1601HK 1601HL 1601HM 1601HN 1601HP 1601HR 1601HS 1601HT 

1601HV 1601JA 1601JB 1601JC 1601JD 1601JE 1601JG 1601JJ 1601JK 1601JL 

1601JM 1601JN 1601JP 1601JR 1601JS 1601JT 1601JV 1601JW 1601JX 1601JZ 

1601KA 1601KB 1601KC 1601KD 1601KE 1601KG 1601KH 1601KJ 1601KK 1601KL 

1601KM 1601KN 1601KP 1601KR 1601KS 1601KT 1601KV 1601KW 1601KX 1601KZ 

1601LA 1601LB 1601LC 1601LD 1601LE 1601LG 1601LH 1601LJ 1601LK 1601LL 

1601LM 1601LN 1601LP 1601LR 1601LS 1601LT 1601LV 1601LW 1601LX 1601LZ 

1601MA 1601MB 1601MC 1601MD 1601ME 1601MG 1601MH 1601MJ 1601MK 1601ML 

1601MN 1601MP 1601MR 1601MS 1601MT 1601NA 1601NB 1601NC 1601ND 1601NE 

1601NG 1601NH 1601NJ 1601NK 1601NL 1601NM 1601NN 1601NP 1601NR 1601NS 

1601NT 1601NV 1601NW 1601NX 1601NZ 1601PA 1601PB 1601PC 1601PD 1601PE 

1601PG 1601PH 1601PJ 1601PK 1601PL 1601PM 1601PN 1601PP 1601PR 1601PS 

1601PT 1601PZ 1601QQ 1601RA 1601RB 1601RC 1601RD 1601RE 1601RG 1601RH 

1601RJ 1601RK 1601RL 1601RM 1601RN 1601RP 1601RR 1601RS 1601RT 1601RV 

1601RW 1601SB 1601SC 1601SE 1601SG 1601SH 1601SJ 1601SK 1601SL 1601SM 

1601SN 1601SP 1601SR 1601ST 1601SV 1601SW 1601SX 1601ZA 1601ZZ 1602BA 

1602BB 1602BC 1602BD 1602BE 1602BG 1602CA 1602CB 1602CC 1602CD 1602CE 

1602CG 1602CH 1602CJ 1602CK 1602CL 1602CM 1602CN 1602CP 1602CR 1602CS 

1602CT 1602CV 1602DB 1602DC 1602DE 1602DG 1602DH 1602DJ 1602DK 1602DL 

1602DM 1602DN 1602DR 1602EA 1602EB 1602EC 1602ED 1602EE 1602EG 1602EH 

1602EJ 1602EK 1602EL 1602EM 1602EN 1602EP 1602ER 1602ES 1602ET 1602EV 

1602EW 1602EX 1602EZ 1602GA 1602GB 1602GC 1602GD 1602GE 1602GG 1602GH 

1602GJ 1602GK 1602GL 1602GN 1602GP 1602GR 1602GT 1602HA 1602HB 1602HC 

1602HD 1602HE 1602HG 1602HH 1602HJ 1602HK 1602HL 1602HM 1602HN 1602HP 

1602HR 1602HS 1602HT 1602HV 1602HW 1602HX 1602HZ 1602JA 1602JB 1602JC 

1602JD 1602JE 1602JG 1602KA 1602KB 1602KC 1602KD 1602KE 1602KG 1602KH 

1602KJ 1602KL 1602KM 1602KP 1602KR 1602KS 1602KT 1602KV 1602KW 1602KX 

1602KZ 1602LA 1602LB 1602LC 1602LD 1602LE 1602LG 1602LH 1602LJ 1602LK 

1602LL 1602LM 1602LN 1602LP 1602LR 1602LS 1602LT 1602LV 1602LW 1602LX 

1602LZ 1602MA 1602MB 1602MC 1602MD 1602ME 1602MG 1602MH 1602MJ 1602MK 

1602ML 1602MN 1602MP 1602MR 1602MS 1602MT 1602MV 1602MX 1602MZ 1602NA 

1602NB 1602NC 1602ND 1602NE 1602NG 1602NH 1602NK 1602NL 1602NM 1602NN 

1602NP 1602NR 1602NS 1602NT 1602NV 1602NW 1602NX 1602NZ 1602PA 1602PB 

1602PC 1602PD 1602PE 1602PG 1602PH 1602PJ 1602PK 1602PL 1602PM 1602PN 

1602PP 1602PR 1602PS 1602PT 1602PV 1602RA 1602RB 1602RC 1602RD 1602RE 

1602RG 1602RH 1602RJ 1602RK 1602RL 1602RN 1602RP 1602RR 1602RS 1602RT 

1602RV 1602RW 1602SB 1602SC 1602SE 1602SG 1602SH 1602SJ 1602SK 1602SL 

1602SM 1602SN 1602SP 1602SR 1602ST 1602SV 1602SW 1602SX 1602SZ 1602TA 

1602TB 1602TC 1602TD 1602TE 1602TG 1602TH 1602TJ 1602TK 1602TM 1602VA 

1602VB 1602VC 1602VD 1602VE 1602VG 1602VH 1602VK 1602VL 1602VM 1602XA 

1602XB 1602XC 1602XD 1602XE 1602XG 1602XH 1602XJ 1602XK 1602XL 1602XM 

1602XN 1602XP 1602XR 1602XS 1602XT 1602XV 1602XW 1602XX 1602XZ 1606AA 

1606AB 1606AC 1606AD 1606AE 1606AG 1606AH 1606AJ 1606AK 1606AL 1606AM 
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1606AN 1606AP 1606AR 1606AS 1606AT 1606AV 1606BA 1606BB 1606BC 1606BD 

1606BE 1606BG 1606BH 1606BJ 1606BK 1606BL 1606BM 1606BN 1606BP 1606BR 

1606BS 1606BT 1606BV 1606BW 1606BX 1606BZ 1606CA 1606CB 1606CE 1606CH 

1606CJ 1606CK 1606CL 1606CM 1606CN 1606CP 1606CS 1606CT 1606CV 1606CW 

1606CZ 1606DA 1606DB 1606DC 1606DD 1606DE 1606DG 1606DH 1606DJ 1606DK 

1606DL 1606DM 1606DP 1606MC 1606MD 1606ME 1606MG 1606MH 1606MJ 1606MK 

1606ML 1606MN 1606NA 1606NB 1606NC 1606ND 1606NE 1606NG 1606NH 1606NJ 

1606NK 1606NL 1606NM 1606NN 1606NP 1606SB 1606XA 1606XB 1606XC 1606XD 

1606XE 1606XG 1606XH 1606XJ 1606XK 1606XL 1606XM 1606XN 1607BA 1607BB 

1607BC 1607BD 1607BE 1607BG 1607CA 1607CB 1607CC 1607CD 1607CE 1607CG 

1607CH 1607CJ 1607CK 1607CL 1607CM 1607CN 1607CP 1607CR 1607CS 1607CT 

1607CV 1607CW 1607CX 1607CZ 1607HA 1607HB 1607HC 1607HD 1607HE 1607HG 

1607HM 1607HN 1607HP 1607MJ 1607MK 1607ML 1607MN 1607MP 1607MR 1607MS 

1607MT 1607MV 1608EA 1608EB 1608EC 1608ED 1608EE 1608EG 1608EH 1608EJ 

1608EK 1608EL 1608EM 1608EN 1608EP 1608ER 1608ES 1608ET 1608EV 1608EW 

1608EX 1608EZ 1608GA 1608GB 1608HG 1608HH 1608HJ 1608HK 1608HL 1608KA 

1608KB 1608KC 1608KD 1608MA 1608MB 1608MC 1608MD 1608ME 1608MG 1608MV 

1609GA 1609GB 1609GE 1609MT 1611AA 1611AB 1611AC 1611AD 1611AE 1611AG 

1611AH 1611AJ 1611AK 1611AL 1611AM 1611AN 1611AP 1611AR 1611AS 1611AT 

1611AV 1611AZ 1611BA 1611BB 1611BC 1611BD 1611BE 1611BG 1611BH 1611BJ 

1611BK 1611BL 1611BM 1611BN 1611BP 1611BR 1611BS 1611BT 1611BV 1611BW 

1611BX 1611BZ 1611CA 1611CB 1611CC 1611CD 1611CE 1611CG 1611CH 1611CJ 

1611CK 1611CL 1611CM 1611CN 1611CP 1611CR 1611CS 1611CT 1611CV 1611CW 

1611CX 1611CZ 1611DA 1611DB 1611DC 1611DD 1611DE 1611DG 1611DH 1611DJ 

1611DK 1611DL 1611DM 1611DN 1611DP 1611DR 1611DS 1611DT 1611DV 1611DW 

1611DX 1611DZ 1611EA 1611EB 1611EC 1611ED 1611EE 1611EG 1611EH 1611EJ 

1611EK 1611EL 1611EM 1611EN 1611EP 1611ER 1611ES 1611ET 1611EV 1611EW 

1611EX 1611EZ 1611GA 1611GB 1611GC 1611GD 1611GE 1611GG 1611GH 1611GJ 

1611GK 1611GL 1611GM 1611GN 1611GP 1611GR 1611GS 1611HA 1611HB 1611HC 

1611HD 1611HE 1611HJ 1611HK 1611HL 1611HM 1611HN 1611HP 1611HT 1611HV 

1611JA 1611JB 1611JC 1611JD 1611JE 1611JG 1611JH 1611JJ 1611JK 1611JL 

1611JM 1611JN 1611JP 1611JR 1611JS 1611JT 1611JV 1611JW 1611JX 1611JZ 

1611KA 1611KB 1611KC 1611KD 1611KE 1611KG 1611KH 1611KJ 1611KK 1611KL 

1611KM 1611KN 1611KP 1611KR 1611KS 1611KT 1611KV 1611KW 1611KX 1611KZ 

1611LA 1611LB 1611LC 1611LD 1611LE 1611LG 1611LH 1611LJ 1611LK 1611LL 

1611LM 1611LN 1611LP 1611LR 1611LS 1611LT 1611LV 1611MA 1611MB 1611MC 

1611ME 1611WB 1611WC 1611WD 1611WE 1611WG 1611WJ 1611WK 1611WL 1611WN 

1611WP 1611WR 1611WS 1611XA 1611XB 1611XC 1611XD 1611XE 1611XG 1611XH 

1611XJ 1611XK 1611XL 1611XM 1611XN 1611XP 1611ZA 1611ZB 1611ZC 1611ZD 

1611ZE 1611ZG 1611ZH 1611ZJ 1611ZK 1611ZL 1611ZM 1611ZN 1611ZP 1611ZR 

1611ZS 1613AA 1613AB 1613AC 1613AE 1613AG 1613AH 1613AJ 1613AL 1613AM 

1613AN 1613AP 1613AR 1613AS 1613AT 1613BA 1613BB 1613BC 1613BD 1613BE 

1613BG 1613BH 1613BJ 1613BK 1613BL 1613BM 1613BN 1613BP 1613BR 1613BS 

1613BT 1613BV 1613BW 1613CA 1613CC 1613CD 1613CE 1613CG 1613CH 1613CJ 

1613CK 1613CL 1613CM 1613CN 1613CP 1613CR 1613CS 1613CT 1613DA 1613DB 

1613DC 1613DD 1613DE 1613DH 1613DJ 1613DK 1613DL 1613DM 1613DN 1613DP 

1613DR 1613DV 1613DX 1613DZ 1613EA 1613EB 1613EC 1613ED 1613EE 1613EG 

1613EH 1613EJ 1613EK 1613EL 1613EM 1613EN 1613EP 1613ER 1613ES 1613ET 

1613EV 1613EW 1613EX 1613EZ 1613GE 1613GG 1613GH 1613GT 1613GV 1613GW 

1613GX 1613GZ 1613HG 1613HH 1613HR 1613HS 1613JA 1613JB 1613JC 1613JD 

1613JE 1613JG 1613JH 1613JJ 1613JK 1613JL 1613JM 1613JN 1613JP 1613JR 

1613JS 1613JT 1613JV 1613JW 1613JX 1613JZ 1613KA 1613KB 1613KC 1613KD 

1613KE 1613KG 1613KH 1613KJ 1613KK 1613KL 1613KM 1613KP 1613KR 1613KS 
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1613KT 1613KV 1613KW 1613KZ 1613LA 1613LB 1613LC 1613LD 1613LE 1613LG 

1613LH 1613LJ 1613MA 1613MB 1613MC 1613MD 1613ME 1613MG 1613MH 1613MJ 

1613MK 1613ML 1613MN 1613MP 1613MR 1613MS 1613MT 1613PE 1613PG 1613PN 

1613QQ 1613SB 1613SC 1613SE 1613SG 1613SH 1613SJ 1613TA 1613TB 1613TC 

1613TD 1613TE 1613TG 1613TH 1613TJ 1613TK 1613TL 1613TM 1613TN 1613TP 

1613TR 1613TS 1613VA 1613VB 1613VC 1613VD 1613VE 1613VG 1613VH 1613VJ 

1613VK 1613VL 1613VM 1613VN 1613VP 1613VR 1613VS 1613WH 1614KG 1614KH 

1614KJ 1614KK 1614KL 1614KM 1614KN 1614KP 1614LA 1614LB 1614LC 1614LD 

1614LE 1614LG 1614LH 1614LJ 1614LK 1614LL 1614LM 1614LN 1614LP 1614LR 

1614LS 1614LT 1614LV 1614LW 1614LX 1614LZ 1614MA 1614MB 1614MD 1614MG 

1614MH 1614QQ 1614SB 1614SC 1614SE 1614SG 1614SH 1614SJ 1614SK 1614SM 

1614SN 1614SP 1614SR 1614ST 1614SV 1614SW 1614SX 1614TA 1614TC 1614TD 

1616AA 1616AB 1616AC 1616AD 1616AE 1616AG 1616AH 1616AJ 1616AK 1616AL 

1616AM 1616AN 1616AP 1616AR 1616AS 1616AT 1616AV 1616AW 1616AX 1616AZ 

1616BA 1616BB 1616BC 1616BD 1616BE 1616BG 1616BH 1616BJ 1616BK 1616BL 

1616BN 1616BP 1616BR 1616BS 1616BT 1616BV 1616BW 1616BX 1616BZ 1616CA 

1616CB 1616CC 1616CD 1616CG 1616CH 1616CJ 1616CK 1616CL 1616CM 1616CN 

1616CP 1616CR 1616CS 1616DC 1616DD 1616DG 1616EA 1616EB 1616EC 1616ED 

1616EE 1616EG 1616EH 1616EJ 1616EK 1616EL 1616EM 1616EN 1616EP 1616ER 

1616ET 1616GA 1616GB 1616GC 1616GD 1616GE 1616GG 1616GH 1616GJ 1616GK 

1616GL 1616GM 1616GN 1616GP 1616GR 1616GS 1616GT 1616GV 1616GW 1616GX 

1616HA 1616HB 1616HC 1616HD 1616HE 1616HG 1616HH 1616HJ 1616HK 1616HL 

1616HM 1616HN 1616HP 1616HR 1616HS 1616KA 1616KB 1616KC 1616KD 1616KE 

1616KG 1616KH 1616KJ 1616KK 1616KM 1616LA 1616LB 1616LC 1616LD 1616LE 

1616LG 1616LH 1616PA 1616PB 1616PC 1616PD 1616PE 1616PG 1616PH 1616PJ 

1616PK 1616PL 1616PN 1616PP 1616PR 1616RA 1616RB 1616RC 1616RD 1616RE 

1616RG 1616RH 1616RJ 1616RK 1616RL 1616RM 1616RN 1616RP 1616RR 1616RS 

1616RT 1616RV 1616RW 1616SB 1616SC 1616SE 1616SG 1616SH 1616SJ 1616SK 

1616SL 1616SM 1616SN 1616SP 1616SR 1616ST 1616SV 1616SW 1616SX 1616SZ 

1616TA 1616TB 1616TC 1616TD 1616TE 1616TG 1616TJ 1616TK 1616TL 1616TM 

1616TN 1616TP 1616TR 1616TS 1616TT 1616TV 1616TW 1616TX 1616TZ 1616XA 

1616XB 1616XC 1616XD 1616XE 1616XG 1616XH 1616XJ 1616XK 1616XL 1616XM 

1616XN 1616XP 1616XR 1616XS 1616XT 1617JS 1617JT 1617JW 1617JX 1617JZ 

1617KA 1617KB 1617KC 1617KD 1617KE 1617KG 1617KH 1617KJ 1617KK 1617KL 

1617KM 1617KN 1617KP 1617KR 1617KS 1617KT 1617KV 1617KW 1617KX 1617KZ 

1617VA 1617VB 1617VC 1617VD 1617VE 1617VG 1617VH 1617VK 1617VL 1617VM 

1617VN 1617VP 1617VR 1617VS 1617VT 1617VV 1617VW 1617VX 1617VZ 1619AC 

1619AD 1619AE 1619AG 1619AH 1619AJ 1619AK 1619AL 1619AM 1619AP 1619AR 

1619AS 1619AT 1619AV 1619AW 1619AX 1619BC 1619BD 1619BG 1619BH 1619BJ 

1619BK 1619BL 1619BM 1619BN 1619BP 1619BR 1619BS 1619BT 1619BV 1619BW 

1619BX 1619BZ 1619CA 1619CB 1619CC 1619CD 1619CE 1619CG 1619CH 1619CJ 

1619CM 1619CN 1619CP 1619CR 1619CS 1619CT 1619CV 1619CW 1619CX 1619CZ 

1619DA 1619DB 1619DC 1619DD 1619DE 1619DG 1619DH 1619DJ 1619DK 1619DL 

1619DM 1619DN 1619DP 1619DR 1619DS 1619DT 1619DV 1619DX 1619DZ 1619EA 

1619EB 1619EC 1619EH 1619ET 1619EV 1619EW 1619EX 1619EZ 1619GA 1619GB 

1619GC 1619GE 1619GG 1619GH 1619GJ 1619GL 1619GN 1619GP 1619HA 1619HB 

1619HC 1619HD 1619HE 1619HG 1619HH 1619HJ 1619HK 1619JA 1619JB 1619JC 

1619JD 1619JE 1619JG 1619JH 1619JJ 1619JK 1619JL 1619JM 1619JN 1619JP 

1619JR 1619JS 1619JT 1619JV 1619JW 1619KA 1619KB 1619KC 1619KD 1619KE 

1619KG 1619KH 1619PA 1619PB 1619PC 1619PD 1619PE 1619PG 1619PH 1619PJ 

1619PK 1619PL 1619PM 1619PN 1619PP 1619PR 1619PS 1619PT 1619PZ 1619VA 

1619VB 1619VC 1619VD 1619VE 1619VG 1619VH 1619VJ 1619VK 1619VL 1619VM 

1619VP 1619VR 1619VX 1619VZ 1619XA 1619XB 1619XC 1619XD 1619XE 1619XG 
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1619XH 1619XJ 1619XK 1619XL 1619XM 1619XN 1619XP 1619XR 1619XS 1619XT 

1619XV 1619XW 1619XX 1619XZ 1621AA 1621AB 1621AC 1621AD 1621AE 1621AG 

1621AH 1621AJ 1621AK 1621AL 1621AM 1621AN 1621AP 1621AR 1621AS 1621AT 

1621AV 1621AW 1621AX 1621AZ 1621BA 1621BB 1621BC 1621BD 1621BE 1621BG 

1621BH 1621BJ 1621BK 1621BL 1621BM 1621BN 1621BP 1621BR 1621BS 1621BT 

1621BV 1621BW 1621BX 1621BZ 1621CA 1621CB 1621CC 1621CD 1621CE 1621CG 

1621CH 1621CJ 1621CK 1621CL 1621CM 1621CN 1621CP 1621CR 1621CS 1621CT 

1621CV 1621CW 1621CX 1621CZ 1621DA 1621DB 1621DC 1621DD 1621DE 1621DG 

1621DJ 1621DK 1621DZ 1621EA 1621EB 1621EC 1621ED 1621EE 1621EG 1621EH 

1621EJ 1621EK 1621EL 1621EM 1621EN 1621EP 1621ER 1621ES 1621ET 1621EV 

1621EZ 1621GA 1621GB 1621GC 1621GD 1621GE 1621GG 1621GH 1621GJ 1621GK 

1621GL 1621GM 1621GN 1621GP 1621GR 1621GS 1621GT 1621GV 1621GW 1621GX 

1621GZ 1621HA 1621HB 1621HC 1621HD 1621HE 1621HG 1621HH 1621HJ 1621HK 

1621HL 1621HM 1621HN 1621HP 1621HR 1621HS 1621HT 1621HV 1621HW 1621HX 

1621HZ 1621JA 1621JB 1621JC 1621JD 1621JE 1621JG 1621JH 1621JJ 1621JK 

1621JL 1621JM 1621JP 1621JR 1621JT 1621JV 1621JW 1621JX 1621JZ 1621KA 

1621KC 1621KD 1621KE 1621KG 1621KH 1621KJ 1621KK 1621KL 1621KM 1621KN 

1621KP 1621KR 1621KS 1621KT 1621KV 1621KW 1621KX 1621KZ 1621LA 1621LB 

1621LC 1621LD 1621LE 1621LG 1621LH 1621LJ 1621LK 1621LL 1621LN 1621MA 

1621MB 1621MD 1621ME 1621MH 1621MJ 1621MK 1621ML 1621MN 1621MP 1621MR 

1622AA 1622AB 1622AC 1622AD 1622AG 1622BA 1622BB 1622BC 1622BD 1622BE 

1622BG 1622BH 1622BJ 1622BK 1622BL 1622BM 1622BN 1622BP 1622BR 1622BS 

1622BT 1622BV 1622BW 1622BX 1622BZ 1622CA 1622CB 1622CC 1622CD 1622CE 

1622CG 1622CH 1622CJ 1622CK 1622CL 1622CM 1622CN 1622CP 1622CR 1622CS 

1622CT 1622CV 1622CW 1622CX 1622CZ 1622DA 1622DB 1622DC 1622DD 1622DE 

1622DG 1622DH 1622DJ 1622DK 1622DL 1622DM 1622DN 1622DP 1622DR 1622DS 

1622DT 1622DV 1622DW 1622DX 1622DZ 1622EA 1622EB 1622EC 1622ED 1622EE 

1622EG 1622EH 1622EJ 1622EK 1622EL 1622EM 1622EN 1622EP 1622ER 1622ES 

1622GA 1622GB 1622GC 1622GD 1622GE 1622GG 1622GH 1622GJ 1622GK 1622GL 

1622GM 1622GN 1622GP 1622GR 1622GS 1622GT 1622GV 1622GW 1622GX 1622GZ 

1622HA 1622HB 1622HC 1622HD 1622HE 1622HG 1622HH 1622HJ 1622HK 1622HL 

1622HM 1622HN 1622HP 1622HR 1622JA 1622JB 1622JC 1622JD 1622JE 1622JG 

1622JH 1622JJ 1622JK 1622JL 1622JM 1622JN 1622JP 1622JR 1622JS 1622JT 

1622JV 1622KA 1622KB 1622KC 1622KD 1622KE 1622KH 1622KJ 1622KK 1622KL 

1622KM 1622KN 1622KP 1622KR 1622KS 1622KT 1622KV 1622KW 1622KZ 1622LA 

1622LB 1622LC 1622LD 1622LE 1622LG 1622LH 1622LJ 1622LK 1622LL 1622LM 

1622LN 1622LP 1622LR 1622NA 1622NL 1622NM 1622ZA 1622ZB 1622ZC 1622ZD 

1622ZE 1622ZG 1622ZH 1622ZP 1622ZW 1623JA 1623JB 1623JC 1623JD 1623JE 

1623JG 1623JH 1623JJ 1623JK 1623JL 1623JM 1623JN 1623JP 1623JR 1623JS 

1623JT 1623JV 1623JW 1623JX 1623KA 1623KB 1623KC 1623KD 1623LA 1623LB 

1623LC 1623LD 1623LE 1623LG 1623LH 1623LJ 1623LK 1623LL 1623LM 1623LN 

1623LP 1623LR 1623LS 1623LT 1623LV 1623LW 1623LX 1623MA 1623MB 1623MC 

1623MD 1623ME 1623MG 1623MH 1623MJ 1623MK 1623ML 1623PA 1623RA 1623RB 

1623RC 1623RD 1623RE 1623RG 1623RH 1623RJ 1623RK 1623RL 1623RM 1623RN 

1623RP 1623RR 1623RS 1623RT 1623RV 1623RW 1623RX 1623RZ 1624AA 1624AB 

1624AC 1624AD 1624AE 1624AG 1624AH 1624AJ 1624BA 1624BB 1624BC 1624BD 

1624BE 1624BG 1624BH 1624BJ 1624BK 1624BL 1624BM 1624BN 1624BP 1624BR 

1624BS 1624BT 1624BV 1624BW 1624BX 1624BZ 1624CA 1624CB 1624CC 1624CD 

1624CE 1624CG 1624CH 1624CJ 1624CK 1624CL 1624CM 1624CN 1624CP 1624CR 

1624CS 1624CT 1624EA 1624EB 1624EC 1624ED 1624EE 1624EG 1624EH 1624GA 

1624GB 1624GC 1624GD 1624GE 1624GG 1624GH 1624GJ 1624GK 1624GL 1624GM 

1624GN 1624GP 1624HA 1624HB 1624HC 1624HD 1624HE 1624HG 1624HH 1624HJ 

1624HK 1624HL 1624HM 1624HN 1624MA 1624NB 1624NC 1624NM 1624NN 1624NP 
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1624NR 1624NS 1624NT 1624PB 1624PE 1624PG 1624PH 1624PJ 1624PR 1624PS 

1624TA 1624TB 1624TC 1624TD 1624TE 1624TG 1624TH 1624TJ 1624TK 1624TL 

1624TM 1624TN 1624TP 1624TR 1624TS 1624TT 1624VA 1624VB 1624VC 1624VD 

1624VE 1624VG 1624VH 1624VJ 1624VK 1624VL 1624VM 1624VN 1624VP 1624VR 

1624VS 1624VT 1624VV 1624VW 1624VX 1624XA 1624XB 1624XC 1624XD 1624XE 

1624XG 1624XH 1624XJ 1624XK 1624XL 1624XM 1625AA 1625AB 1625AC 1625AD 

1625AE 1625AG 1625AH 1625AJ 1625AK 1625AL 1625AM 1625AN 1625AP 1625AR 

1625AS 1625AT 1625AV 1625AW 1625AX 1625AZ 1625BA 1625BB 1625BC 1625BD 

1625BE 1625BG 1625BH 1625BJ 1625BK 1625BM 1625BN 1625BP 1625BR 1625BS 

1625BV 1625BW 1625BX 1625BZ 1625CA 1625CB 1625CC 1625CD 1625CE 1625CH 

1625CJ 1625CK 1625CL 1625CM 1625CN 1625CP 1625CR 1625CS 1625CT 1625CV 

1625CW 1625CX 1625CZ 1625DA 1625DB 1625DC 1625DD 1625DE 1625DG 1625DH 

1625DJ 1625EA 1625EB 1625EC 1625ED 1625EG 1625EH 1625EJ 1625EK 1625EL 

1625EM 1625EN 1625EP 1625ER 1625ES 1625ET 1625GA 1625GB 1625GC 1625GD 

1625GE 1625GG 1625GH 1625GJ 1625GK 1625GL 1625GM 1625GP 1625GR 1625GT 

1625GV 1625GW 1625GX 1625GZ 1625HA 1625HB 1625HC 1625HD 1625HE 1625HG 

1625HH 1625HJ 1625HK 1625HL 1625HM 1625HN 1625HP 1625HR 1625HS 1625HT 

1625HV 1625HX 1625HZ 1625MA 1625MB 1625MC 1625MD 1625NC 1625ND 1625NE 

1625NG 1625NK 1625NN 1625NP 1625NR 1625NS 1625NT 1625NV 1625NW 1625NX 

1625NZ 1625PA 1625PC 1625PD 1625PE 1625PG 1625PH 1625PJ 1625PK 1625PL 

1625PM 1625PN 1625PP 1625RA 1625RB 1625RC 1625RD 1625RE 1625RG 1625RH 

1625RJ 1625RK 1625RL 1625RM 1625RN 1625RP 1625RR 1625RS 1625RT 1625RV 

1625RW 1625RX 1625TH 1625TJ 1625TK 1625TL 1625TM 1625TN 1625VA 1625VB 

1625VC 1625VD 1625VE 1625VG 1625VH 1625VJ 1625VK 1625VL 1625VM 1625VN 

1625WB 1625WC 1625WD 1625WE 1625WG 1625WH 1625WJ 1625WK 1625WL 1625WN 

1625WP 1625WR 1625WS 1625WT 1625ZA 1625ZB 1625ZC 1625ZD 1625ZE 1625ZG 

1625ZH 1625ZJ 1625ZK 1625ZL 1625ZM 1625ZN 1625ZP 1625ZR 1625ZS 1625ZT 

1625ZV 1625ZW 1627LA 1627LB 1627LC 1627LD 1627LE 1627LG 1627LH 1627LJ 

1627LK 1627LL 1627LM 1627LZ 1628AA 1628AB 1628AC 1628AD 1628AE 1628AG 

1628AH 1628AJ 1628AK 1628AL 1628AM 1628AN 1628AP 1628AR 1628AS 1628AT 

1628AV 1628AW 1628BA 1628BB 1628BC 1628BD 1628BE 1628BG 1628BH 1628BJ 

1628BK 1628BL 1628BM 1628CA 1628CB 1628CC 1628CD 1628CG 1628CH 1628CJ 

1628CK 1628CL 1628CM 1628CN 1628CP 1628CR 1628CS 1628CT 1628CZ 1628DA 

1628DB 1628DC 1628DD 1628DE 1628DG 1628DH 1628DJ 1628EA 1628EB 1628EC 

1628ED 1628EE 1628EG 1628EH 1628EJ 1628EK 1628EL 1628EM 1628EN 1628EP 

1628ER 1628ES 1628ET 1628EV 1628EW 1628EX 1628GA 1628GB 1628GC 1628GD 

1628GE 1628GG 1628GH 1628GJ 1628GK 1628GL 1628GM 1628GN 1628GP 1628GR 

1628GS 1628GT 1628GV 1628GW 1628GX 1628GZ 1628HA 1628HB 1628HC 1628HD 

1628HE 1628HG 1628HH 1628HJ 1628HK 1628HL 1628HM 1628HN 1628HP 1628HR 

1628JA 1628JB 1628JC 1628JD 1628JE 1628JG 1628JH 1628JK 1628JS 1628JT 

1628JV 1628JW 1628JX 1628JZ 1628KA 1628KB 1628KC 1628KD 1628KE 1628KG 

1628KH 1628KJ 1628KK 1628KL 1628KM 1628KN 1628KP 1628KR 1628KT 1628KV 

1628KW 1628KX 1628KZ 1628LA 1628LB 1628LC 1628LD 1628LE 1628LG 1628LH 

1628LJ 1628LK 1628LL 1628LM 1628LN 1628LP 1628LR 1628LS 1628LT 1628LV 

1628LW 1628LX 1628LZ 1628MA 1628MB 1628MC 1628MD 1628ME 1628MG 1628MH 

1628MJ 1628MK 1628ML 1628MN 1628MP 1628MR 1628MS 1628MT 1628MV 1628MX 

1628MZ 1628NA 1628NB 1628NC 1628ND 1628NE 1628NG 1628NH 1628NK 1628NL 

1628NM 1628NN 1628NP 1628NR 1628NS 1628NV 1628NW 1628NX 1628NZ 1628PA 

1628PB 1628PC 1628PD 1628PE 1628PH 1628PJ 1628PK 1628PM 1628PN 1628PP 

1628PR 1628PS 1628PZ 1628RA 1628RB 1628RC 1628RD 1628RE 1628RG 1628RH 

1628RJ 1628RK 1628RL 1628RM 1628RN 1628RP 1628RR 1628RS 1628RT 1628RV 

1628RW 1628RX 1628RZ 1628SB 1628SC 1628SE 1628SG 1628SH 1628SJ 1628SK 

1628SL 1628SM 1628SN 1628SP 1628SR 1628ST 1628SV 1628SW 1628SX 1628SZ 
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1628TA 1628TB 1628TC 1628TD 1628TE 1628TG 1628TH 1628TJ 1628TK 1628TL 

1628TM 1628TN 1628TP 1628TR 1628TS 1628TT 1628VA 1628VB 1628VC 1628VD 

1628VE 1628VG 1628VH 1628VJ 1628VK 1628VL 1628VM 1628VN 1628VP 1628VR 

1628VS 1628VT 1628VV 1628WB 1628WC 1628WD 1628WE 1628WG 1628WH 1628WJ 

1628WK 1628WL 1628WN 1628WP 1628WR 1628WS 1628WT 1628WV 1628WX 1628XA 

1628XB 1628XC 1628XD 1628XE 1628XG 1628XH 1628XJ 1628XK 1628XL 1628XM 

1628XN 1628XP 1628XR 1628XS 1628XT 1628XV 1628ZA 1628ZB 1628ZC 1628ZD 

1628ZE 1628ZG 1628ZH 1628ZJ 1628ZK 1628ZL 1628ZM 1628ZN 1628ZP 1633BQ 

1633DA 1633DB 1633DC 1633DE 1633DG 1633DH 1633DJ 1633DK 1633DL 1633DM 

1633DN 1633DP 1633DR 1633DS 1633DT 1633DV 1633DW 1633DX 1633EK 1633EL 

1633EM 1633EN 1633EP 1633ER 1633ES 1633GB 1633GC 1633GD 1633GE 1633GG 

1633GL 1633GN 1633GP 1633GR 1633GS 1633GT 1633GV 1633GW 1633GX 1633GZ 

1633HA 1633HB 1633HC 1633HD 1633HE 1633HG 1633HH 1633HJ 1633HL 1633HM 

1633HN 1633HS 1633HT 1633HV 1633HW 1633HX 1633HZ 1633JA 1633JB 1633JC 

1633JD 1633JE 1633JG 1633JH 1633JJ 1633JK 1633JL 1633JM 1633RP 1633RR 

1633WB 1634DM 1634DN 1634DP 1634EA 1634EB 1634EC 1634ED 1634EE 1634EG 

1634EH 1634EJ 1641LJ 1641LS 1641LT 1641LW 1641LX 1642ND 1643NH 1643NJ 

1643NK 1643NL 1643NM 1643NN 1643NP 1647AA 1647AB 1647AC 1647AD 1647AE 

1647AG 1647AH 1647AJ 1647AK 1647AL 1647AM 1647AN 1647AR 1647AS 1647AV 

1647AW 1647BA 1647BB 1647BC 1647BD 1647BE 1647BG 1647BH 1647BJ 1647BK 

1647BL 1647BM 1647BN 1647BP 1647BR 1647BS 1647BT 1647BV 1647CA 1647CB 

1647CD 1647CE 1647CG 1647CH 1647CJ 1647CK 1647CL 1647CM 1647CN 1647CP 

1647DP 1647DR 1647DT 1647LA 1647LE 1647MD 1647ME 1647MG 1647MH 1647MJ 

1647MK 1647ML 1647MN 1647MP 1647MR 1647MS 1647MT 1647MV 1647PB 1648EA 

1648EB 1648EC 1648ED 1648EE 1648EG 1648EH 1648EJ 1648EK 1648EL 1648EM 

1648EN 1648EP 1648ER 1648ES 1648ET 1648EV 1648EW 1648EX 1648GA 1648GB 

1648GC 1648GD 1648GE 1648GG 1648HA 1648HB 1648HC 1648HD 1648HE 1648HG 

1648HJ 1648HR 1648HS 1648HT 1648HV 1648HW 1648HX 1648HZ 1648JA 1648JB 

1648JC 1648JD 1648JE 1648JG 1648JH 1648JJ 1648JK 1648JL 1648JM 1648JN 

1648JP 1648JR 1648JS 1648JT 1648JV 1648JW 1648JX 1648KA 1648KB 1648KC 

1648KD 1648KE 1648KG 1648KH 1648KJ 1648KK 1648KL 1648KM 1648KN 1648KP 

1648KR 1648KS 1648KT 1648LA 1648LB 1652CL 1652CM 1652CN 1652CR 1652CS 

1652CT 1652CV 1652CW 1652CX 1652CZ 1652PC 1652PD 1654EG 1654EH 1654JH 

1654JN 1657AA 1657AB 1657AC 1657AD 1657AE 1657AG 1657AH 1657AJ 1657AK 

1657AL 1657AM 1657AN 1657AP 1657AR 1657AS 1657AT 1657AV 1657EA 1657EB 

1657EC 1657ED 1657EE 1657EG 1657EH 1657KA 1657KB 1657KC 1657KD 1657KE 

1657KG 1657KH 1657LA 1657LB 1657LC 1658CA 1658CB 1658CC 1658CD 1658CE 

1658CG 1658QQ 1671AA 1671AB 1671AC 1671AD 1671AE 1671AG 1671AH 1671AJ 

1671AK 1671AL 1671AM 1671AN 1671AP 1671AQ 1671AR 1671AS 1671AT 1671AV 

1671AW 1671AX 1671AZ 1671BA 1671BB 1671BC 1671BD 1671BE 1671BG 1671BH 

1671BK 1671BL 1671BM 1671BN 1671BP 1671BS 1671BT 1671BV 1671BW 1671BX 

1671BZ 1671CA 1671CB 1671CC 1671CD 1671CE 1671CG 1671CH 1671CJ 1671CK 

1671CL 1671CM 1671CN 1671CP 1671CR 1671CS 1671CT 1671CV 1671CW 1671CX 

1671CZ 1671DA 1671DB 1671DC 1671DD 1671EA 1671EB 1671EC 1671ED 1671EE 

1671EG 1671EH 1671EJ 1671EK 1671EL 1671EM 1671EN 1671EP 1671ER 1671ES 

1671ET 1671EV 1671EX 1671EZ 1671GA 1671GB 1671GC 1671GD 1671GE 1671GG 

1671GK 1671GL 1671GM 1671GN 1671GP 1671GR 1671GS 1671GT 1671GV 1671GW 

1671GX 1671GZ 1671HA 1671HB 1671HC 1671HD 1671HE 1671HG 1671HH 1671HJ 

1671HL 1671HM 1671HN 1671HP 1671HR 1671HS 1671HT 1671HV 1671HW 1671HX 

1671HZ 1671JA 1671JZ 1671KC 1671KE 1671KG 1671KH 1671KJ 1671KK 1671KL 

1671KM 1671KN 1671KP 1671KR 1671KS 1671KT 1671KV 1671KW 1671LA 1671LB 

1671LC 1671LD 1671LE 1671LG 1671LH 1671LJ 1671LK 1671LL 1671LM 1671LN 

1671LP 1671LR 1671LS 1671LT 1671LV 1671LW 1671LX 1671LZ 1671MA 1671MB 



13 
 

1671MC 1671MD 1671ME 1671MG 1671MH 1671MJ 1671MK 1671ML 1671MN 1671MP 

1671MR 1671MT 1671MV 1671MX 1671MZ 1671NA 1671NB 1671NC 1671ND 1671NG 

1671NH 1671NJ 1671NK 1671NL 1671NM 1671NN 1671NP 1671NR 1671NS 1671NT 

1671NV 1671NW 1671PA 1671PB 1671PC 1671PD 1671PG 1671RA 1671RB 1671RC 

1671RD 1671RE 1671RJ 1671RK 1671RL 1671RM 1671RN 1671RP 1671RR 1671RS 

1671RT 1671RV 1671RW 1671RX 1671SB 1671SC 1671SE 1671SG 1671TA 1671TB 

1671TC 1671TD 1671TE 1674MA 1674MB 1674MC 1674MD 1674ME 1674MG 1674MH 

1674MK 1674ML 1674MN 1674MZ 1674NA 1674NB 1674NC 1674ND 1674NE 1674NG 

1674NH 1674NJ 1674NK 1674NL 1674NM 1674NN 1674NP 1674NR 1674NS 1674NT 

1674NV 1674NW 1674NX 1674NZ 1674PA 1674PB 1674PC 1674PD 1674PE 1674PG 

1674PH 1674PJ 1674PK 1674PL 1674PM 1674PN 1674PP 1674PR 1674PS 1674PT 

1674PV 1674PW 1674PX 1676EA 1676EL 1676EV 1676EZ 1676GA 1676GB 1676GC 

1676GD 1676GE 1676GG 1676GH 1676GJ 1676GK 1676GL 1676GM 1676GN 1676GP 

1676GR 1676GS 1676GT 1676GV 1676GW 1676GX 1676GZ 1678GA 1678HA 1678HB 

1678HC 1678HD 1678HE 1678HG 1678HH 1678HJ 1678HK 1678HL 1678HM 1678HN 

1678HP 1678HR 1678HS 1678HT 1678HV 1678HW 1678HX 1678HZ 1678JA 1678JC 

1678JD 1678JE 1679GA 1679GB 1679GC 1679GD 1679GE 1679GG 1679GH 1679GJ 

1679GK 1679GL 1679GM 1679GN 1679GP 1679GR 1679GS 1679GT 1679GV 1679GW 

1679GX 1679GZ 1679HA 1679HB 1679HC 1679JG 1679TA 1679VA 1679VB 1679VC 

1679VD 1679VE 1679VG 1679VH 1679VJ 1679VK 1679VM 1679WB 1679WC 1679WD 

1679WE 1679WG 1679WH 1679WJ 1679WK 1679WL 1679WN 1679WP 1679XA 1679XB 

1679XC 1679XD 1679XH 1679XJ 1679XK 1679XL 1679XM 1679XN 1679XP 1679XR 

1679XS 1679XT 1679XW 1679XX 1681NA 1681NB 1681NC 1681ND 1681NE 1681NG 

1681NJ 1681NK 1681NM 1681NN 1681NP 1681NR 1681NS 1681NT 1681PA 1681PB 

1681PD 1681PE 1681PG 1681PH 1681PJ 1681PK 1682NA 1682NP 1682NR 1682NS 

1683NA 1683NH 1683NJ 1683NK 1683NL 1683NM 1683NN 1683NP 1684NC 1684ND 

1684NE 1684NG 1684NH 1684NJ 1684NM 1684NN 1684NP 1684NR 1684NS 1684NT 

1684NV 1684NW 1684NX 1685PB 1685PC 1685PD 1685PE 1685PK 1685PL 1685PM 

1685PN 1685PP 1686PA 1686PB 1686PG 1686PH 1686PJ 1687AA 1687AB 1687AC 

1687AD 1687AE 1687AH 1687AJ 1687AK 1687AL 1687AM 1687AN 1687AP 1687AR 

1687AS 1687AT 1687AV 1687AW 1687AZ 1687BA 1687BB 1687BC 1687BD 1687BE 

1687BG 1687BH 1687BJ 1687BK 1687BL 1687BM 1687BN 1687BP 1687BR 1687BS 

1687BT 1687BV 1687BW 1687BX 1687CA 1687CB 1687CC 1687CD 1687CE 1687CG 

1687CH 1687CJ 1687CK 1687CL 1687CM 1687JA 1687JB 1687NA 1687NB 1687NC 

1687ND 1687NE 1687NG 1687PA 1687PB 1687PE 1687PG 1687PJ 1687PK 1687PL 

1687PM 1687PN 1687PP 1687PR 1687PS 1687RA 1687RB 1687RC 1687RD 1687RE 

1687RG 1687RH 1687RJ 1687RK 1687TA 1687TB 1687TC 1687TD 1687TE 1687TG 

1687TH 1687TJ 1687TK 1687TL 1687TM 1687TN 1687TP 1687TR 1687TS 1687TT 

1687TV 1687TW 1687TX 1687TZ 1687VA 1687VB 1687VC 1687VD 1687VE 1687VG 

1687VH 1687VJ 1687VK 1687VL 1687VM 1687VN 1687VP 1687VR 1687VS 1687VV 

1687VX 1687VZ 1687WB 1687WC 1687WD 1687WE 1687WG 1687WH 1687WJ 1687WK 

1687WL 1687WN 1687WP 1687WR 1687WS 1687WT 1687WV 1688BA 1688BB 1688BC 

1688BD 1688BE 1688BG 1688BZ 1688CA 1688CB 1688CC 1688CD 1688CE 1688CG 

1688CH 1688CJ 1688CK 1688CL 1688CM 1688CN 1688CP 1688CR 1688CS 1688CT 

1688CV 1688CW 1688CX 1688CZ 1688DA 1688DC 1688DD 1688EA 1688JA 1688JB 

1688JC 1688JD 1688JE 1688JG 1688JH 1688JJ 1688WB 1688WC 1688WD 1688WE 

1688WG 1688WH 1688WJ 1688WK 1688WL 1688WN 1688WP 1688WR 1688WS 1688WT 

1688WV 1689AA 1689AB 1689AC 1689AD 1689AG 1689AH 1689AK 1689AL 1689AN 

1689AP 1689AR 1689BA 1689BB 1689BC 1689BD 1689BE 1689BH 1689BJ 1689BK 

1689BL 1689BM 1689BN 1689BP 1689BS 1689BT 1689BV 1689BW 1689BX 1689BZ 

1689CB 1689CC 1689CD 1689CE 1689CG 1689CH 1689CJ 1689CK 1689CL 1689CM 

1689CN 1689CP 1689CR 1689CS 1689CT 1689CV 1689CW 1689CX 1689DA 1689DB 

1689DC 1689DD 1689DE 1689DG 1689DH 1689DJ 1689DK 1689DL 1689DM 1689DN 
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1689EA 1689EB 1689EC 1689ED 1689EE 1689EG 1689EH 1689EJ 1689EK 1689EL 

1689EM 1689EN 1689EP 1689ER 1689ES 1689ET 1689EV 1689EW 1689EX 1689EZ 

1689GA 1689GB 1689GC 1689GD 1689GE 1689GG 1689GH 1689GJ 1689GK 1689GL 

1689GM 1689GN 1689GP 1689GR 1689GS 1689GT 1689GV 1689GW 1689GX 1689GZ 

1689HA 1689HD 1689HE 1689HG 1689HH 1689HJ 1689HK 1689HL 1689HM 1689HN 

1689HP 1689HR 1689HS 1689HT 1689HV 1689HW 1689JA 1689JB 1689JC 1689JD 

1689JE 1689JG 1689JH 1689JJ 1689JK 1689JL 1689JM 1689JN 1689JP 1689JR 

1689JS 1689JT 1689JV 1689JW 1689JX 1689JZ 1689KA 1689KB 1689KC 1689KD 

1689KE 1689KG 1689KH 1689KJ 1689KK 1689KL 1689KM 1689KN 1689KP 1689KR 

1689KS 1689KT 1689KV 1689KW 1689KX 1689KZ 1689LA 1689LB 1689LC 1689LD 

1689LE 1689LG 1689LH 1689LJ 1689LK 1689LL 1689LM 1689LN 1689LP 1689MA 

1689MB 1689MC 1689MD 1689ME 1689MG 1689MH 1689MJ 1689MK 1689ML 1689MN 

1689MP 1689MR 1689MS 1689MT 1689MV 1689MX 1689NA 1689NB 1689NC 1689ND 

1689NE 1689NG 1689NH 1689NJ 1689NK 1689NL 1689NM 1689NN 1689NP 1689NR 

1689NS 1689NT 1689NV 1689NW 1689NX 1689NZ 1689PA 1689PB 1689PC 1689PD 

1689PE 1689PG 1689PH 1689PJ 1689PK 1689PL 1689PM 1689PN 1689PX 1689PZ 

1689QQ 1689RA 1689RB 1689RC 1689RD 1689RE 1689RG 1689RH 1689RJ 1689RK 

1689RL 1689RM 1689RN 1689RP 1689RR 1689RS 1689RT 1689RV 1689RW 1689RX 

1689RZ 1689SB 1689SC 1689SE 1689SG 1689SH 1689SJ 1689SK 1689SL 1689SM 

1689SN 1689SP 1689SR 1689ST 1689SV 1689SW 1689SX 1689SZ 1689TA 1689TB 

1689TC 1689TD 1689TE 1689TG 1689TH 1689TJ 1689TK 1689TL 1689TM 1689TN 

1689TP 1689TR 1689TS 1689TT 1689TV 1689TW 1689VA 1689VB 1689VC 1689VD 

1689VE 1689VG 1689VH 1689VJ 1689VK 1689VL 1689VM 1689VN 1689VP 1689VR 

1689WB 1689WC 1689WD 1689WE 1689WG 1689WH 1689WK 1689WL 1689WN 1689WP 

1689WR 1689WS 1689WT 1689WX 1689WZ 1689XA 1689XB 1689XC 1689XD 1689XE 

1689XG 1689XH 1689XJ 1689XK 1689XL 1689XM 1689XN 1689XP 1689XR 1689XS 

1689XT 1689XV 1689ZN 1689ZP 1689ZS 1689ZT 1689ZV 1689ZW 1689ZX 1689ZZ 

1691EA 1691EB 1691EC 1691ED 1691EE 1691EG 1691EH 1691EJ 1691EK 1691EL 

1691EN 1691EP 1691ER 1691ES 1691ET 1692EM 1692EN 1693AA 1693AC 1693AD 

1693AE 1693AG 1693AH 1693AJ 1693AK 1693AL 1693AM 1693AN 1693AP 1693AR 

1693AS 1693AT 1693AV 1693AW 1693AX 1693AZ 1693BA 1693BB 1693BC 1693BD 

1693BE 1693BG 1693BH 1693BJ 1693BK 1693BL 1693BM 1693BN 1693BP 1693BR 

1693BS 1693BT 1693BV 1693BW 1693BX 1693CA 1693CB 1693CC 1693CD 1693CE 

1693CG 1693CH 1693CJ 1693CK 1693CL 1693CM 1693CN 1693CP 1693CR 1693CS 

1693CT 1693CV 1693CW 1693CX 1693CZ 1693DA 1693DB 1693DC 1693DD 1693DE 

1693DG 1693DH 1693DJ 1693DK 1693DL 1693DM 1693DN 1693DP 1693DR 1693DS 

1693DT 1693EA 1693EB 1693EC 1693ED 1693EE 1693EG 1693EH 1693EJ 1693EK 

1693EL 1693EM 1693EN 1693EP 1693ER 1693ES 1693ET 1693EV 1693EW 1693EX 

1693EZ 1693GA 1693GB 1693GC 1693GD 1693GE 1693GG 1693GH 1693GJ 1693GK 

1693GL 1693GM 1693GN 1693GP 1693GR 1693GS 1693GT 1693GV 1693GW 1693GX 

1693GZ 1693HA 1693HC 1693HD 1693HE 1693HG 1693HH 1693HK 1693HL 1693HM 

1693HN 1693HP 1693HR 1693HS 1693HT 1693HV 1693HW 1693HX 1693HZ 1693JA 

1693JX 1693JZ 1693KA 1693KD 1693KE 1693KH 1693KJ 1693KK 1693KL 1693KM 

1693KN 1693KP 1693KR 1693KS 1693KT 1693KV 1693KW 1693KX 1693LA 1693LB 

1693LC 1693LD 1693LE 1693LG 1693LH 1693LJ 1693LL 1693LR 1693LS 1693LT 

1693LV 1693LW 1693LX 1693LZ 1693MA 1693MB 1693NP 1693NR 1693NS 1693NT 

1693NV 1693NW 1693NX 1693NZ 1693PA 1693PB 1693PC 1693PD 1695AA 1695AB 

1695AC 1695AD 1695AE 1695AG 1695AH 1695AJ 1695AK 1695AL 1695AM 1695AN 

1695AP 1695AR 1695AS 1695AT 1695AV 1695AW 1695AX 1695AZ 1695BA 1695BB 

1695BC 1695BD 1695BE 1695BG 1695BH 1695BJ 1695BK 1695BL 1695BM 1695BN 

1695BP 1695BR 1695BS 1695BT 1695BV 1695BW 1695BX 1695BZ 1695CB 1695CC 

1695CD 1695CE 1695CG 1695CH 1695CJ 1695CK 1695CL 1695CM 1695CN 1695CP 

1695CR 1695CS 1695CT 1695CV 1695CW 1695CX 1695CZ 1695DA 1695DB 1695EA 
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1695EB 1695EC 1695ED 1695EE 1695EG 1695EH 1695GC 1695GD 1695GK 1695GL 

1695HA 1695HB 1695HC 1695HD 1695HE 1695HG 1695HH 1695HJ 1695HK 1695HL 

1695HM 1695HN 1695HP 1695HR 1695HS 1695HT 1695HV 1695HW 1695HX 1695HZ 

1695JA 1695JB 1695JC 1695JD 1695JE 1695JG 1695JH 1695JJ 1695JK 1695JL 

1695JM 1695JN 1695JP 1695JR 1695JS 1695JT 1695JV 1695JW 1695JX 1695JZ 

1695LA 1695LB 1695LC 1695LD 1695LE 1696AA 1696AB 1696AC 1696AD 1696AE 

1696AG 1696AH 1696AJ 1696AK 1696AL 1696AM 1696AN 1696BA 1696BB 1696BC 

1696BD 1696BE 1696BH 1696BJ 1696BK 1696BL 1696BM 1696BZ 1696CA 1696CB 

1696CC 1696CD 1696CE 1696CG 1696CH 1696CJ 1696CK 1696CL 1696CM 1696CN 

1696CR 1696CS 1697GK 1697KA 1697KB 1697KC 1697KD 1697KE 1697KG 1697KH 

1697KJ 1697KK 1697KL 1697KM 1697KN 1697KP 1697KR 1697KS 1697KT 1697KV 

1697KW 1697KX 1715GL 1715GM 1715GN 1715GT 1715GV 1715GW 1715GX 1715GZ 

1715KG 1715KH 1715KJ 1715KS 1716KD 1719NK 1771MB 1771MJ 1771MV 1771MZ 

1771RM 1771RN 1771RP 1771RR 1771RT 1771SC 1771SE 1771SG 1771SH 1771SJ 

1771SK 1771SP 1773AJ 1775RA 1775RC 1775RD 1775RG 1775RH 1775RJ 1775RK 

1775SB 1775TA 1775TB 1775TH 1775TJ 1775TK 1775TM 6582AG 8242PM 

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 200,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met verbruik 

140,14 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

169,64 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 215,54 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 241,84 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 90430 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal 
van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door de capaciteit van het verdeelstation te 
vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Westwoud 10-4i 
28-03-2024 
 
Op 07-07-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Westwoud 10-4i voor verbruik. 
Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor teruglevering. Daarom is deze melding aangepast 
naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Westwoud 10-4i zijn bereikt. Dit geldt 
voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Westwoud 10-4i een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van 
het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  
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1606DL 1606DM 1606DP 1606ME 1606MG 1606ML 1607BA 1607BB 1607BC 1607BD 

1607BE 1607BG 1607CA 1607CB 1607CC 1607CD 1607CE 1607CG 1607CH 1607CJ 

1607CK 1607CL 1607CM 1607CN 1607CP 1607CR 1607CS 1607CT 1607CV 1607CW 

1607CX 1607CZ 1607HM 1607HP 1607MJ 1607MK 1607ML 1607MN 1607MP 1607MR 

1607MS 1607MT 1607MV 1608EA 1608EB 1608EC 1608ED 1608EE 1608EG 1608EH 

1608EJ 1608EK 1608EM 1608EZ 1608GA 1608GB 1608HL 1608MA 1608MB 1608MC 

1608MD 1608ME 1608MG 1609GA 1609GB 1609GE 1609MT 1614MD 1614MG 1614MH 

1616AA 1616AB 1616AC 1616AD 1616AE 1616AG 1616AK 1616AL 1616AM 1616AN 

1616AP 1616AT 1616AV 1616AW 1616AX 1616BA 1616BB 1616BC 1616BD 1616BE 

1616BG 1616BH 1616BJ 1616BK 1616BL 1616BM 1616BN 1616BP 1616BR 1616BS 

1616BT 1616BV 1616BW 1616BX 1616BZ 1616CA 1616CB 1616CC 1616CD 1616CG 

1616CH 1616CJ 1616CK 1616CL 1616CN 1616CP 1616CR 1616CS 1616EA 1616EB 

1616EC 1616ED 1616EE 1616EG 1616EH 1616EJ 1616EK 1616EL 1616EM 1616EN 

1616EP 1616ER 1616ET 1616GA 1616GB 1616GC 1616GD 1616GE 1616GG 1616GH 

1616GJ 1616GK 1616GL 1616GM 1616GN 1616GP 1616GR 1616GS 1616GT 1616GV 

1616GW 1616GX 1616HA 1616HB 1616HC 1616HD 1616HE 1616HG 1616HH 1616HJ 

1616HK 1616HL 1616HM 1616HN 1616HP 1616HR 1616HS 1616KA 1616KB 1616KD 

1616KE 1616KG 1616KH 1616KJ 1616KK 1616KM 1616LA 1616LB 1616LC 1616LD 

1616LG 1616PA 1616PB 1616PC 1616PD 1616PE 1616PG 1616PH 1616PJ 1616PK 

1616PL 1616PM 1616PN 1616PP 1616PR 1616RA 1616RB 1616RC 1616RD 1616RE 

1616RG 1616RH 1616RJ 1616RK 1616RL 1616RM 1616RN 1616RP 1616RR 1616RS 

1616RW 1616XA 1616XB 1617JS 1617JT 1617JW 1617JX 1617JZ 1617KA 1617KB 

1617KC 1617KD 1617KE 1617KG 1617KH 1617KJ 1617KL 1617KM 1617KN 1617KP 

1617KR 1617KS 1617KT 1617KV 1617KW 1617KX 1617VA 1617VB 1617VC 1617VD 

1617VE 1617VG 1617VH 1617VK 1617VL 1617VM 1617VN 1617VP 1617VR 1617VS 

1617VT 1617VV 1617VW 1617VX 1617VZ 1654JH 1654JN 1678GA 1678HA 1678HB 

1678HC 1678HD 1678HE 1678HG 1678HH 1678HJ 1678HK 1678HL 1678HM 1678HN 

1678HP 1678HR 1678HS 1678HT 1678HV 1678HW 1678HZ 1678JC 1679CZ 1679GA 

1679GB 1679GC 1679GD 1679GE 1679GG 1679GH 1679GJ 1679GL 1679GM 1679GN 

1679GP 1679GR 1679GS 1679GT 1679GV 1679GW 1679GX 1679GZ 1679HA 1679HB 

1679HC 1679HZ 1679TA 1679VA 1679VB 1679VC 1679VD 1679VE 1679VG 1679VH 

1679VJ 1679VK 1679VM 1679WB 1679WC 1679WD 1679WE 1679WG 1679WH 1679WJ 

1679WK 1679WL 1679WN 1679WP 1679XA 1679XB 1679XC 1679XD 1679XH 1679XJ 

1679XK 1679XL 1679XM 1679XN 1679XP 1679XR 1679XS 1679XT 1679XW 1679XX 

1681NA 1681NB 1681NC 1681NJ 1681NK 1681NM 1681NN 1681NP 1681NR 1681NS 

1681PA 1681PB 1681PD 1681PE 1681PG 1681PH 1681PJ 1681PK 1682NA 1682NP 

1683NA 1683NH 1683NJ 1683NK 1683NL 1683NM 1683NN 1683NP 1684ND 1684NE 

1684NG 1684NM 1684NN 1684NP 1684NR 1684NS 1684NT 1684NV 1684NW 1684NX 

1686PB 1688BA 1688BB 1688BC 1688BD 1688BG 1688CB 1688CC 1688CD 1688CH 

1688CJ 1688CL 1688CM 1688CN 1688CP 1688CR 1688CS 1688CT 1688CV 1688CW 

1688CX 1688CZ 1688DA 1688DC 1688DD 1688EA 1688JA 1688JD 1688JE 1688JJ 

1688WB 1688WC 1688WD 1688WE 1688WG 1688WH 1688WJ 1688WK 1688WL 1688WN 

1688WP 1688WR 1688WS 1688WT 1688WV 1689AG 1689AH 1689AK 1689AL 1689AN 

1689AP 1689AR 1689CC 1689CD 1689CE 1689CG 1689CJ 1689CL 1689CM 1689CN 
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1689CP 1689CR 1689CS 1689CT 1689CV 1689CW 1689CX 1689GC 1689GD 1689GE 

1689GK 1689GL 1689WB 1689WC 1689WD 1689WE 1689WG 1689WH 1689WK 1689WL 

1689WN 1689WP 1689WR 1689WS 1689WT 1689WX 1689WZ 1689XA 1689XB 1689XC 

1689XD 1689XE 1689XG 1689XH 1689XJ 1689XK 1689XL 1689XM 1689XN 1689XP 

1689XR 1689XS 1689ZN 1689ZP 1689ZR 1689ZS 1689ZT 1689ZV 1689ZW 1689ZX 

1689ZZ 1691EA 1691EB 1691EC 1691ED 1691EE 1691EG 1691EH 1691EJ 1691EK 

1691EL 1691EN 1691EP 1691ER 1691ES 1691ET 1692EM 1692EN 1693AA 1693AB 

1693AC 1693AD 1693AG 1693AH 1693AJ 1693AK 1693BA 1693BB 1693BG 1693BH 

1693BJ 1693BN 1693BP 1693BR 1693BS 1693BT 1693BV 1693BW 1693BX 1693EA 

1693EB 1693EC 1693EE 1693EG 1693EH 1693EJ 1693EK 1693EL 1693EM 1693EN 

1693HA 1693HD 1693HG 1693HH 1693MA 1693MB 1693NS 1693NT 1693NV 1693NW 

1693NZ 1695BZ 1695CJ 1695CK 1695CL 1695CM 1695CP 1695CR 1695CS 1695CT 

1695CV 1695CW 1695CX 1695CZ 1695EA 1695EB 1695EC 1695ED 1695EE 1695EG 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Westwoud 10-4i mede op basis van de totale aanwezige 
en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 36,00 MVA. De 
(verwachte) benodigde capaciteit is 50,00 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 36,00 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van het 
elektriciteitsverdeelstation 

36,00 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van het 
elektriciteitsverdeelstation 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 50,00 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation 

Westwoud kabel WEW 10-4V218 
10-11-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V218 zijn 
bereikt. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
vierde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V218 een tekort aan transportcapaciteit 
voor teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het 
gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

1678JC 1681NA 1681NB 1681ND 1681NE 1681NJ 1683NA 1683NJ 1683NK 1684NE 

1684NM 1684NN 1691EL 1692EM 1692EN 1693HA 1693HC 1693HD 1693HG 1693HH 

1693MA 1693MB 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  



20 
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  3,50 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 1,721 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 2,336 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  2,826 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  2,882 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen  290 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2026 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V207 
02-02-2023 
 
Op 22-12-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V207 voor 
teruglevering. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom is deze melding 
aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V207 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V207 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.  
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1654JH 1654JN 1678GA 1678HA 1678HB 1678HC 1678HD 1678HE 1678HG 1678HH 

1678HJ 1678HK 1678HL 1678HM 1678HN 1678HP 1678HR 1678HS 1678HT 1678HV 

1678HW 1678HZ 1679GA 1679GB 1679GC 1679GD 1679GE 1679GG 1679GH 1679GJ 

1679GK 1679GL 1679GM 1679GN 1679GP 1679GR 1679GS 1679GT 1679GV 1679GW 

1679GX 1679GZ 1679HA 1679HB 1679HC 1679JG 1679TA 1679VA 1679VB 1679VC 

1679VD 1679VE 1679VG 1679VH 1679VJ 1679VK 1679VM 1679WB 1679WC 1679WD 

1679WE 1679WG 1679WH 1679WJ 1679WK 1679WL 1679WN 1679WP 1679XA 1679XB 

1679XC 1679XD 1679XH 1679XJ 1679XK 1679XL 1679XM 1679XN 1679XP 1679XR 

1679XS 1679XT 1679XW 1679XX 1682NA 1688BA 1688BB 1688BC 1688BD 1688BG 

1688CB 1688CC 1688CD 1688CG 1688CH 1688CJ 1688CL 1688CM 1688CN 1688CP 

1688CR 1688CS 1688CT 1688CV 1688CW 1688CX 1688CZ 1688DA 1688DC 1688DD 

1688EA 1688JA 1688JD 1688JE 1688JJ 1688WB 1688WC 1688WD 1688WE 1688WG 

1688WH 1688WJ 1688WK 1688WL 1688WN 1688WP 1688WR 1688WS 1688WT 1688WV 

1691EA 1691EB 1691EC 1691ED 1691EE 1691EG 1691EH 1691EJ 1691EK 1691EL 

1691EN 1691EP 1691ER 1691ES 1691ET 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  3,7 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 3,35 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 1,96 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  1,02 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,47 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 2688 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die  
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal 
van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
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oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V203 
24-11-2023 
 
Op 26-10-2023 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V203 voor 
verbruik. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor teruglevering. Daarom is deze melding 
aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V203 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V203 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.  
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1616BH 1616BK 1616BV 1616BW 1616GA 1616GB 1616GC 1616GD 1616GE 1616GG 

1616GH 1616GJ 1616GK 1616GL 1616GM 1616GN 1616GP 1616GR 1616GS 1616GT 

1616GV 1616GW 1616GX 1616HA 1616HB 1616HC 1616HD 1616HE 1616HG 1616HH 

1616HJ 1616HK 1616HL 1616HM 1616HN 1616HP 1616HR 1616HS 1616KA 1616KB 

1616KD 1616KE 1616KG 1616KH 1616KJ 1616KK 1616KM 1616PB 1617JS 1617JT 

1617JW 1617JX 1617JZ 1617KA 1617KB 1617KC 1617KD 1617KE 1617KG 1617KH 

1617KJ 1617KK 1617KL 1617KM 1617KN 1617KP 1617KR 1617KZ 1617VA 1617VB 

1617VC 1617VD 1617VE 1617VG 1617VH 1617VK 1617VL 1617VM 1617VN 1617VP 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  4,07 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 2,42 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 1,56 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  0,74 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  1,19 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1921 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door anders en het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Westwoud 

kabel WEW 10-4V213 
26-10-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V213 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V213 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 6: Kaart van het congestiegebied.  
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1689CP 1689CR 1689CS 1689CT 1689CV 1689CW 1689CX 1689GD 1689GE 1689GK 

1689GL 1689WB 1689WC 1689WD 1689WE 1689WG 1689WH 1689WK 1689WL 1689WN 

1689WP 1689WR 1689WS 1689WT 1689WX 1689WZ 1689XA 1689XB 1689XC 1689XD 

1689XE 1689XG 1689XH 1689XJ 1689XK 1689XL 1689XM 1689XN 1689XP 1689XR 

1689XS 1695CJ 1695CK 1695CL 1695CM 1695CP 1695CR 1695CS 1695CT 1695EA 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  9,41 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 2,18 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 2,27 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  0,94 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,25 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 2658 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V218 
04-07-2024 
 
Op 10-11-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V218 voor 
teruglevering. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom is deze melding 
aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V218 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2032 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V218 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 7: Kaart van het congestiegebied.  
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1678JC 1681NA 1681NB 1681NJ 1683NA 1683NJ 1683NK 1684NM 1684NN 1691EL 

1692EM 1692EN 1693HA 1693HD 1693HG 1693HH 1693MA 1693MB   

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Westwoud kabel WEW 10-4V218 mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
5,60 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 4,10 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,10 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2032 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
 
 
Congestiegebied Westwoud 
 

 

 

  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 14-11-2019 Toegevoegd 
WEW 10-1V144 (Nieuwe naam veld 218) (teruglevering) 

28-11-2019 Toegevoegd 
Veld 147 (verbruik en teruglevering) 

1.1 7-1-2021 Toegevoegd 
Knelpunt voorlopig opgelost WEW 10-1V144 
(teruglevering) 

1.2 25-3-2021 Naamswijziging 
WEW 10-1V147 (veld 147) is nu WEW 10-4V217  

1.3 10-6-2021 Toegevoegd 
WEW 10-4V216 voor verbruik 
Uitkomsten congestieonderzoek voor WEW 10-4V216 

1.4 30-9-2021 Toegevoegd 
WEW 10-4V202 voor verbruik en teruglevering 
Uitkomsten congestieonderzoek voor WEW 10-4V202 
 
WEW 10-4V205 voor verbruik en teruglevering 
Uitkomsten congestieonderzoek voor WEW 10-4V205 

1.5 11-11-2021 Toegevoegd 
WEW 10-4V206,V212 voor verbruik en teruglevering 
Uitkomsten congestieonderzoek voor WEW 10-
4V206,V212 
 

1.6 31-3-2022 Toegevoegd 
Station Westwoud 10kV voor verbruik 
Quick-scan congestiemanagementonderzoeksresultaten 
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Westwoud 
17-03-2022 
 
Liander heeft voor verdeelstation Westwoud de mogelijkheden voor congestiemanagement 
onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestiemanagement 
onderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel specificeert dat  
‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Westwoud voor verbruik van elektriciteit.  

Afgelopen jaren zien we dat er meer klanten zich gevestigd hebben in het gebied waar station 
Westwoud zich bevindt. Ook zien we dat bestaande klanten groeien in het vermogen. De optelsom 
zorgt ervoor dat de grenzen zijn bereikt op het station. 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Westwoud lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de 
van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of 
raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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Capaciteitsproblemen bij verbruik en teruglevering voor Westwoud WEW 10-

4V217 (voorheen veld 147) 
28-11-2019 
 
Verdeelstation Westwoud WEW 10-4V217 (voorheen veld 147) heeft zijn capaciteitsgrens bereikt. 
Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem 
uiterlijk in 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak  en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor 
in Westwoud een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.  
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

  
 

1601DA 1602DR 1619AP 1619AR 1619GL 1619PB 1619PE 1619PG 1619PH 1619PJ 

1619PP 1693AA 1693AB 1693AC 1693AD 1693AG 1693AH 1693AJ 1693AK 1693AV 

1693BA 1693BB 1693BG 1693BH 1693BJ 1693BN 1693BP 1693BR 1693BS 1693BT 

1693BV 1693BW 1693BX 1693EA 1693EB 1693EC 1693EE 1693EG 1693EH 1693EJ 

1693EK 1693EL 1693EM 1693EN 1693NP 1693NS 1693NT 1693NV 1693NW 1693NZ 

 
 
 
 



34 
 

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens die in onderstaande tabel 
staan weergegeven. 
 
Gecontracteerd 
vermogen verbruik 
grootverbruikers  

Totaal aantal 
kleinverbruik 
aansluitingen 

Gecontracteerd 
vermogen 
teruglevering 
grootverbruikers  

Beschikbare capaciteit  

4,1 MW 643 0,9 MW 2,2 MW 

 
 
Lees hier een toelichting op deze waardes en het gebruik hiervan in de netanalyse die gemaakt wordt 
om te kijken of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd 
waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Westwoud zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2024 afgerond 

kunnen worden. 

Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we meer capaciteit beschikbaar kunnen 
stellen aan klanten, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest actuele informatie over de 
oplossingen regionale capaciteitspagina’s in de gaten op www.liander.nl.  
 

  

http://www.liander.nl/
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Uitkomst congestieonderzoek verbruik en teruglevering voor Westwoud WEW 10-

4V217 (voorheen veld 147) 
 

Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor dit congestiegebied. Congestiemanagement 

zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een markt gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan 

wordt van voldoende marktwerking om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het 

aantal potentiele deelnemers voor de toepassing van congestiemanagement binnen dit 

congestiegebied is hiervoor te beperkt. 

Daarnaast is dit congestiegebied geconfronteerd met spanningsproblematiek. De spanningskwaliteit 

van een elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en niet elke aangeslotene in een gebied heeft hier 

evenveel invloed op. Het aantal potentiele deelnemers voor de effectieve toepassing van 

congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hierdoor te beperkt. 
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Voorlopig opgelost: geen knelpunt meer bij teruglevering voor Westwoud kabel WEW 

10-1V144  
07-01-2021 

 
Het knelpunt bij verdeelstation Westwoud (Nieuwe naam: WEW 10-4V218) kabel WEW 10-1V144 is 
voorlopig opgelost. Er is transportcapaciteit beschikbaar gekomen. Dit komt doordat er een 
aanpassing heeft plaatsgevonden in het beleidskader. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit.  
 
De investering die Liander gepland heeft om de transportcapaciteit te vergroten heeft vooralsnog 
niet plaatsgevonden. De werkzaamheden hiervan staat vooralsnog gepland in 2023. 
 
Hieronder staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 8: Kaart van het congestiegebied.  

 

1678JC 1681NA 1681NB 1681ND 1681NJ 1683NA 1683NG 1683NJ 1683NK 1691EL 

1692EM 1692EN 1693HA 1693HC 1693HD 1693HG 1693HH 1693MA 1693MB 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van   3,946 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

 2,473 MVA 

Bestaande piekbelasting van  voor analyse met teruglevering  1,910 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

 3,241 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

2,406 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 260 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Westwoud kabel WEW 10-

4V216 
10-06-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V216 binnen afzienbare tijd zijn 
grenzen bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem in het tweede kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V216 een tekort aan transportcapaciteit 

voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 9: Kaart van het congestiegebied.  

 

1613KP 1614MD 1614MG 1614MH 1616AG 1616AH 1616AP 1616AX 1616BA 1616BB 

1616BC 1616BD 1616BE 1616BG 1616BJ 1616BL 1616BM 1616BN 1616BP 1616BR 

1616BS 1616BT 1616BV 1616BX 1616BZ 1616CA 1616CB 1616CC 1616CD 1616CG 

1616CH 1616CJ 1616CK 1616CL 1616CN 1616CP 1616CR 1616EA 1616EB 1616EC 

1616ED 1616EE 1616EG 1616EH 1616EJ 1616EK 1616EL 1616EM 1616EN 1616EP 

1616ER 1616ET 1616LA 1616LB 1616LC 1616LD 1616LG 1616PB 1616PC 1616PE 

1616PG 1616PH 1616PJ 1616PK 1616PL 1616PN 1616PP 1616PR 1616RA 1616RB 

1616RC 1616RD 1616RE 1616RG 1616RH 1616RJ 1616RK 1616RL 1616RM 1616RN 

1616RR 1616RS 1616RT 1616SZ 1616XA 1616XB 1616XC 1616XD 1616XG 1617KW 

1617KX 1684NG 
        

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

3,764 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

3,600 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,236 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

3,619 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1085 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-

4V216 
10-06-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V216 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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2. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V216 voor verbruik 
van elektriciteit.  
De regio kenmerkt zich door een groeiende vraag naar elektriciteit. Liander heeft meer aanvragen 
naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van verdeelstation Westwoud kabel 

WEW 10-4V216 lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de van 
toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of 
raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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3. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Westwoud kabel WEW 
10-4V216 over 3,764 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het tweede 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

   Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied.  

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.   
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4. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V216 dat 

kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen1  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
1 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen.  
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5. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Westwoud kabel WEW 10-4V216. De netverzwaring is gepland in het tweede kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Westwoud 

kabel WEW 10-4V202 
30-09-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V202 binnen afzienbare tijd zijn 
grenzen bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van 
elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in eind 2025 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 

Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 

daardoor in de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V202 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 

een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 
 
 

1681NN 1681NP 1681PA 1681PB 1681PD 1681PH 1681PK 

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,073 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,164 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,345 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

3,35 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,04 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 90 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet eind 2025 
afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de omgeving 
te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-

4V202 
30-09-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V202 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V202 voor verbruik 

en teruglevering van elektriciteit.  
 

De regio kenmerkt zich door een groeiende vraag naar vermogen. Liander heeft meer aanvragen 
naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van verdeelstation Westwoud kabel 

WEW 10-4V202 lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de van 
toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of 
raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Westwoud kabel WEW 
10-4V202 over 4,073 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in eind 2025 

structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van 

congestiemanagement korter dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en 

wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.    

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is besloten 

om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om 

congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 

congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 

congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële deelnemers’). 

 Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 

randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan (dit wordt nader toegelicht 

in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 
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2.6 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen 

in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele 

deelnemers aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. Tevens wordt er in dit 

congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 

van congestiemanagement voldaan.  



52 
 

3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V202 dat 

kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen2  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
2 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de contractuele 
randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers 
aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale 
kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 
congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 
congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de marktanalyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen in de 

actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast concludeert Liander op basis van de marktanalyse in dit 

hoofdstuk dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om 

congestiemanagement toe te passen. Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 

voldaan. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Westwoud kabel WEW 10-4V202. De netverzwaring is gepland in eind 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Westwoud 

kabel WEW 10-4V205 
30-09-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V205 binnen afzienbare tijd zijn 
grenzen bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van 
elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in eind 2025 op. Hieronder staan de details 
van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 

Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 

daardoor in de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V205 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 

een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 
 
 

1681NB 1681NC 1681NK 1681NM 1681NN 1681NP 1681NR 1681NS 1681PA 1681PB 

1681PD 1681PE 1681PG 1681PJ 1682NP 1683NH 1683NK 1683NL 1683NM 1683NN 

1683NP 1684ND 1684NE 1684NG 1684NP 1684NR 1684NS 1684NT 1684NV 1684NW 

1684NX 

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

3,521 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

4,231 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

3,124 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

5,08 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

3,56 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 397 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet eind 2025 
afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de omgeving 
te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-

4V205 
30-09-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V205 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V205 voor verbruik 

en teruglevering van elektriciteit.  
 

De regio kenmerkt zich door een groeiende vraag naar vermogen. Liander heeft meer aanvragen 
naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van verdeelstation Westwoud kabel 

WEW 10-4V205 lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de van 
toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of 
raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 

 

 

 

 

  



59 
 

2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Westwoud kabel WEW 
10-4V205 over 3,521 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in eind 2025 

structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van 

congestiemanagement korter dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en 

wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het 

middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van 

een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk 

verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit.  

Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de 

Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt 

immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag 

van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit 

congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.    

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is besloten 

om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om 

congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 

congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 

congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële deelnemers’). 

 Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 

randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan (dit wordt nader toegelicht 

in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 
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2.6 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen 

in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele 

deelnemers aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. Tevens wordt er in dit 

congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 

van congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V205 dat 

kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen3  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
3 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de contractuele 
randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers 
aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale 
kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 
congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 
congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de marktanalyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen in de 

actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast concludeert Liander op basis van de marktanalyse in dit 

hoofdstuk dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om 

congestiemanagement toe te passen. Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 

voldaan. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Westwoud kabel WEW 10-4V205. De netverzwaring is gepland in eind 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Westwoud 

kabel WEW 10-4V206, V212 
11-11-2021 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V206, V212 
zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem in het vierde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 

Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 

daardoor in de regio gevoed door station Westwoud kabel WEW 10-4V206, V212 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 

een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 10: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

1606CZ 1606DA 1606DB 1606DC 1606DD 1606DE 1606DG 1606DH 1606DJ 1606DK 

1606DL 1606DM 1606DP 1606MG 1606ML 1607BA 1607BB 1607BC 1607BD 1607BE 

1607BG 1607CB 1607CC 1607CD 1607CE 1607CG 1607CH 1607CJ 1607CK 1607CL 
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1607CM 1607CN 1607CP 1607CR 1607CS 1607CT 1607CV 1607CW 1607CX 1607CZ 

1607HM 1607HP 1607MJ 1607MK 1607ML 1607MN 1607MP 1607MR 1607MS 1607MT 

1607MV 1608EA 1608EB 1608EC 1608ED 1608EE 1608EG 1608EH 1608EJ 1608EK 

1608EM 1608EZ 1608GA 1608GB 1608HL 1608KA 1608MA 1608MB 1608MC 1608MD 

1608ME 1608MG 1609GA 1609GB 1609GE 1609MT 

 
 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,892 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

5,342 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,782 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

6,194 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

4,313 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1.216 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-

4V206, V212 
11-11-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V206, V212 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 

Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V206, V212 voor 
verbruik en teruglevering van elektriciteit.  
 
De regio kenmerkt zich door een groei in duurzame opwek en bedrijvigheid dat zich vertaalt naar een 
grotere  vermogensbehoefte. Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan 
initieel verwacht. In de regio van verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V206, V212 lopen we 
tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde 
veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of raken het net of 
daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Westwoud kabel WEW 
10-4V206, V212 over 5,892 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is 
de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 

kwartaal van 2025 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement korter dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

 Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door spanningsproblemen in het middenspanningsnet. Het 

beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat maatwerk mogelijk 

is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende omstandigheden: 

nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben of wensen met een nieuw 

patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de spanningswisselingen. De 

mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit 

worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen 

om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing van het net is noodzakelijk en 

hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van 

de spanning’.   

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is besloten 

om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om 

congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 

congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 

congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële deelnemers’). 
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 Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 

randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan (dit wordt nader toegelicht 

in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen 

in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele 

deelnemers aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. Tevens wordt er in dit 

congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 

van congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Westwoud kabel WEW 10-4V206, 

V212 dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van 

de Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen4  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
4 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de contractuele 
randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers 
aanwezig voor de toepassing van congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 
gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale 
kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. Daarnaast zijn er in dit 
congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig voor de toepassing van 
congestiemanagement. 
Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische 
randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

Aangezien de periode van verwachte structurele congestie buiten de in de Netcode elektriciteit 

gestelde eisen valt, is de marktanalyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen in de 

actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast concludeert Liander op basis van de marktanalyse in dit 

hoofdstuk dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om 

congestiemanagement toe te passen. Tevens wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 

voldaan. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Westwoud kabel WEW 10-4V206, V212. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2025.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en de 
kortsluitvastheid voldoen aan de gestelde eisen uit de Netcode Elektriciteit en de Europese NEN-EN 
50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie of 
een spanningsprobleem. We hebben dan te maken met transportschaarste als gevolg van een tekort 
aan capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode Elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer 
binnen geldende normen te krijgen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 


