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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Velsen dat in Velsen staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van het 
bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in 
alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
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In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Velsen en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze gebieden. 
Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om 
klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een 
tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 

congestiegebied Velsen afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 

verbruiken van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 

 

Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor verbruik op dit 

moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied.  

In het middenspanningsnet van Liander is op dit moment beperkte meetdata beschikbaar. Om 

congestiemanagement in te zetten moet voorspeld kunnen worden waar en wanneer een 

overschrijding plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van data uit live metingen via een 

laagspanningsmeetprogramma en aan modellen die rekening houden met invloeden van het seizoen, 

weer en wind. Echter, we kunnen momenteel nog niet vaststellen waar en wanneer in een 

middenspanningsstreng ingegrepen moet worden.  

  
Daarnaast speelt op middenspanningsniveau de complexiteit van redundantie. Bij een storing of 
onderhoud wordt de energie omgeleid, waardoor de stroom een andere route volgt. Het is momenteel 
niet goed mogelijk om het optreden van storingen in het middenspanningsnet en de noodzakelijke 
omleiding te voorspellen, wat een obstakel vormt voor de toepassing van congestiemanagement. De 
ambitie is er om dit op te lossen, maar de huidige realiteit is dat dit nog niet mogelijk is. 
  
Voor spanningsproblematiek op het hoogspanningsnet gelden dezelfde problemen als op het 

middenspanningsnet. Een hoogspanningsstation kan de spanning actief regelen, ongeacht de afname 

of opwekking. Sommige hoogspanningsstations kunnen de spanning niet actief regelen, en zullen om 

die reden dezelfde uitdagingen kennen als middenspanningsroutes. De knelpunten op 

middenspanningsniveau werken door op stationsniveau. Net als bij middenspanningsroutes is er bij 

deze hoogspanningsstations weinig meetdata beschikbaar en de meetdata die we hebben is niet 

geschikt voor spanningmonitoring. De problemen doen zich voor in het onderliggende 

middenspanningsnet, waar het real-time inzicht nog ontbreekt. 

 

Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 

verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.1 

 

Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 

onderzoeken voor zolang nodig is om met beschikbare netcapaciteit voor alle klanten een werkbare 

oplossing te bieden.  

 

Ondanks deze beperking nodigt Liander aangeslotenen in het congestiegebied Velsen toch uit om na 

te gaan of zij nu of op een later moment tegen vergoeding kunnen bijdragen aan 

congestiemanagement. Aangeslotenen kunnen zich daartoe bij Liander melden via een erkend CSP of 

direct bij Liander. 

 

Duur van de congestieperiode 

De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 

middenspanning voor congestiegebied Velsen heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 

 
1 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 

van het distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2032 gereed zal zijn. 

Deze planning kan wijzigen, bijvoorbeeld door afstemming op de planning c.q. realisatie van benodigde 

hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 

 

Dit onderzoek heeft betrekking op het net van Liander. Ook op het bovenliggende net van TenneT kan 

sprake zijn van congestie. Als dat het geval is kan Liander gedurende het congestieonderzoek dat 

TenneT uitvoert geen aanbod doen voor een vast of alternatief transportrecht. Na afronding van het 

congestieonderzoek is dat mogelijk indien er extra transportcapaciteit op het net van TenneT 

beschikbaar is gekomen en de aanvrager daarvoor in aanmerking komt. Dit betekent dat als er 

transportcapaciteit op het net van Liander beschikbaar komt door congestiemanagement, het onzeker 

is of die benut kan worden. 
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1. INLEIDING 
 
Liander heeft voor congestiegebied Velsen de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
verbruik van elektriciteit onderzocht. Er wordt een vooraankondiging van congestie gepubliceerd,  
wanneer er een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit wordt verwacht. Met 
congestiemanagement optimaliseren we de benutting van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet 
zolang er sprake is van structurele netcongestie. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 4-3-2021 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten leidt als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties niet als 
gewenst of lopen deze schade op. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke mate we 
congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden.  
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of, en in welke mate, we extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Liander heeft er zich voor 
ingespannen om de juiste informatie op te nemen met betrekking tot de omvang van deze gebieden, 
de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen hiervan. Onjuistheden kunnen echter niet 
worden uitgesloten en de omstandigheden kunnen veranderen. Kijk in de postcodechecker voor 
actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 
  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 

de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. CONGESTIEGEBIED 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 
In congestiegebied Velsen gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels is voor verbruik 
van elektriciteit de grens bereikt vanwege de stroombelasting op de netwerkcomponenten en 
vanwege de spanningshuishouding. De fysieke congestie kan zich zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet voordoen. Er is geen ruimte om nieuwe transportaanvragen te faciliteren. 
 
Op 4-3-2021 heeft Liander een vooraankondiging voor congestie gedaan voor dit congestiegebied. 
Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie op onze wachtlijst.  
 

2.2 Gebiedsomschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van congestiegebied 

 
Het gebied met congestie voor verbruik omvat de volgende postcodes: 1566NA tot en met 1969NK. 
Daarnaast is in de bijlage een overzicht te vinden van EAN-codes met een gecontracteerd 
transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW. 
 

2.3 Periode van congestie 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
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werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2032 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting. 
 
Hiermee kan van dit distributienet zowel de technische transportcapaciteit worden verhoogd als de 
spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de geplande 
netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Zodra 
congestiemanagement mogelijk is en er middels congestiemanagement transportcapaciteit 
beschikbaar komt in het congestiegebied, kan het zo zijn dat niet alle transportaanvragen kunnen 
worden toegekend op basis van deze vrijgekomen ruimte vanwege congestie op bovenliggende of 
onderliggende netvlakken. 
 

2.4 Onzekerheden 
In een congestieonderzoek worden toekomstige netwerk- en marktsituaties gesimuleerd. De 

uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen op basis van 

historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze inherente 

onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen op dit moment worden gehonoreerd met toepassing van 

congestiemanagement? Na afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de 

transportcapaciteit, die alsnog kan worden toegekend, gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het 

rapport is voorzien. Dit als gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen 

zoals: onvoorziene niet-beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om 

onderhoud te verschuiven, veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van 

klanten, onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de 

veronderstelde gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (als gevolg van de 

onvoorspelbaarheid van het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

zullen optreden, onder meer doordat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei  te 

voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen voorop stellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportcapaciteit te faciliteren. 

Kijk in de postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 

verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied. 4   

 

 
  

 
4 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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3. OMVANG VAN DE CONGESTIE 
 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Velsen 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Velsen bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes met onderliggend 
laagspanningsnet). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde 
aanwezige maximale stroomcapaciteit (de component met de laagste stroombelastbaarheid) die voor 
alle aangeslotenen geldt. Daarnaast varieert per verdeelstation de mogelijkheid om de spanning te 
regelen. Deze kan in gevallen onvoldoende zijn om de spanningshuishouding in het distributienet 
binnen gestelde grenzen te houden. Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net 
en is de lokale belasting- en nettopologie situatie van belang voor de stroomcapaciteit en 
spanningshuishouding. Er kan daardoor in een distributienet dus niet gesproken worden over één 
maximale stroomcapaciteit of één grens voor de spanningshuishouding. Aan een uiteinde van een 
distributienet is de belastbaarheid vaak lager dan elders. In dit congestiegebied is sprake van congestie 
in het distributienet. Omdat de transportcapaciteit van het distributienet niet eenduidig kan worden 
bepaald, kunnen we de aanwezige, technische, benodigde en gevraagde transportcapaciteit en de 
belasting per jaar niet bepalen. Voor de berekening van de financiële grens hanteren we de aanwezige 
transportcapaciteit van de verdeelstations. 
 

3.2 Vaststelling spanningscongestie  
In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 
transportcapaciteit. De transportcapaciteit wordt hier niet bepaald door de stroomhoogte, maar door 
de spanning. De spanning in dit congestiegebied is beperkend voor de transportcapaciteit.   Om deze 
reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische transportcapaciteit voor verbruik gekeken. De 
aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden 
geen handvat voor congestiemanagement mogelijkheden. 
  
Liander heeft spanningscongestie op het distributienet vastgesteld in dit congestiegebied en 
daaropvolgend per betreffende sectie van het distributienet een berekening uitgevoerd. Liander 
netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar middenspanningsnet om te voldoen 
aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van leveren, op grond van artikel 7.3 van de 
Netcode Elektriciteit. Het inpassen van meer klanten op dit netcomponent leidt tot het (verder) 
overschrijden van de spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke 
verplichting kan voldoen. 
 

3.3 Duur structurele congestie  
Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting in de gevraagde 
transportcapaciteit worden voorzien. De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige 
vermogenstekorten rond het vierde kwartaal van 2032 worden opgelost.  
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1a een overzicht van de ontwikkeling 
van de aanwezige 
transportcapaciteit in het (de) 
betreffende deelnet(ten), tot het 
moment waarop het (de) net(ten) 
zodanig verzwaard, gewijzigd of 
uitgebreid is (zijn) dat er geen 

Hoewel we de aanwezige 
transportcapaciteit voor maximale 
stroom technisch gezien kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek.  De 
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sprake meer is van een tekort aan 
aanwezige transportcapaciteit 

voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is. 

1b een overzicht van de van 
toepassing zijnde 
netontwerpcriteria, inclusief de 
aangehouden reservecapaciteit, en 
operationele veiligheidsgrenzen, 
die gehanteerd zijn bij het bepalen 
van de aanwezige 
transportcapaciteit. Indien de 
vrijstelling ten aanzien van 
productie overeenkomstig artikel 
9.12 van toepassing is, geeft de 
netbeheerder voor ieder 
beperkend netelement 
gemotiveerd aan op welke wijze 
rekening is gehouden met de 
vrijstelling bij het bepalen van de 
aanwezige transportcapaciteit; 

Hoewel we de netontwerpcriteria 
voor maximale stroom kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog  
technische transportcapaciteit 
beschikbaar, maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
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beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1c een overzicht van de ontwikkeling 
van de technische 
transportcapaciteit van het (de) 
beperkende netelementen, tot het 
moment waarop het (de) net(ten) 
zodanig verzwaard, gewijzigd of 
uitgebreid is (zijn) dat er geen 
sprake meer is van een tekort aan 
aanwezige transportcapaciteit 

Hoewel we de technische 
transportcapaciteit voor maximale 
stroom kunnen berekenen, biedt 
die geen inzicht in de omvang van 
de aanwezige transportcapaciteit 
in verband met de 
spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog  
technische transportcapaciteit 
beschikbaar, maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  
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4. TECHNISCHE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens.  
De Begrippencode Elektriciteit bevat de volgende definitie van regelbaar vermogen voor afname-
congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit voor inzet 
beschikbaar is.” 
 
Dit betreft het vermogen dat op basis van redispatch- en capaciteitsbeperkingscontracten voor de 
netbeheerder beschikbaar is. 
 
Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Velsen 0 MVA bedraagt, bestaande uit 0 regelbare klanten.5 In dit congestiegebied 
kunnen wij nog geen congestiemanagement toepassen, waardoor er nog geen regelbaar vermogen in 
dit congestiegebied aanwezig is. In paragraaf 7.2 staat omschreven op welke wijze de marktuitvraag is 
uitgevoerd. 
 

Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Velsen uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes). Zoals aangegeven 
in hoofdstuk 3 is dit niet samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, 
respectievelijk gevraagde transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de 
spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de aanwezige 
transportcapaciteit voor verbruik. De aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor 
spanningsproblematiek en biedt om die reden geen oplossingsrichting voor congestiemanagement 
mogelijkheden. Er wordt dus ook geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 

transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt, 

deze transportcapaciteit is leidend voor het gehele congestiegebied. Voor het distributienet zitten 

aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden van één bepaalde 

transportcapaciteit of één technische grens.  

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
In het congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Aangezien er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet  is het niet mogelijk om de verwachte 

netbelasting  op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 

verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 

middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 

een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 

waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 

maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 

 
5 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden 
via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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congestiemanagement. Om deze reden kunnen er geen voorspellingen van het belastingpatroon 

worden gedaan, zoals vereist in de Netcode Elektriciteit bijlage 14.1e. 

 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1e een voorspelling van het 
belastingpatroon op het (de) 
beperkende netcomponent(en) 
gedurende de periode waarvoor 
fysieke congestie wordt verwacht, 
inclusief een specificatie van de 
externe omstandigheden waarmee 
bij de voorspelling rekening is 
gehouden en van de aannames 
waarop de voorspelling is 
gebaseerd; 

Hoewel we het belastingpatroon 
voor maximale stroom technisch 
gezien kunnen berekenen, biedt 
die geen inzicht in de omvang van 
de aanwezige transportcapaciteit 
in verband met de 
spanningsproblematiek. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1f een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar 
verwachting aan 
congestiemanagementmaatregelen 
moet worden ingezet; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
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toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1g een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh voor ieder jaar, 
die op moment van publicatie naar 
verwachting wel kan worden 
getransporteerd wanneer er geen 
congestiemanagement wordt 
toegepast; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1i de technische grens zoals bedoeld 
in artikel 9.10, tweede lid, 
onderdeel d; 

Hoewel we de technische grens 
voor maximale stroom kunnen 
berekenen, biedt die geen inzicht 
in de omvang van de aanwezige 
transportcapaciteit in verband met 
de spanningsproblematiek. Dit is 
misleidend omdat er voor 
spanningsproblematiek geen 
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sprake is van een aanwezige 
transportcapaciteit, wat de basis is 
voor de technische grens. De 
voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit is vastgelegd in 
artikel 7.3 van de Netcode 
elektriciteit, wat bepalend is voor 
de werkelijke inpassingsruimte. In 
sommige gevallen lijkt er nog 
transportcapaciteit beschikbaar, 
maar vanwege de 
spanningsvariaties kunnen we geen 
extra klanten aansluiten. 
  
Bij capaciteitscongestie in het 
middenspanningsnet ontstaat 
daarnaast verwarring omdat de 
capaciteit wordt geregistreerd op 
het afgaande veld, terwijl klanten 
vaak op een verder gelegen punt in 
het netwerk worden aangesloten. 
Het afgaande veld kan een hogere 
belasting aan dan de specifieke 
kabel waar een klant op komt. 
Hierdoor lijkt er capaciteit 
beschikbaar, terwijl dit in de 
praktijk niet het geval is.  

1k een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid capaciteit, uitgedrukt 
in MW voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting extra zal worden 
afgenomen door toepassing van 
congestiemanagement; en 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
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middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

1l een onderbouwde schatting van de 
hoeveelheid energie, uitgedrukt in 
MWh voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting extra zal worden 
getransporteerd door toepassing 
van congestiemanagement. 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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5. FINANCIËLE ANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Velsen kan derhalve geen eenduidige aanwezige 
transportcapaciteit worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. Om deze reden is de 
financiële grens vastgesteld op basis van de aanwezige transportcapaciteit van de stationsinstallatie 
van de MS-routes met transportschaarste.  
 
We baseren ons op de beschreven capaciteit 36,4 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 3.849.431,04  euro. 
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

1j een onderbouwde schatting van de 
kosten voor 
congestiemanagement, uitgedrukt 
in euro voor ieder jaar, die op 
moment van publicatie naar 
verwachting zal worden uitgegeven 
aan congestiemanagement; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog niet 
mogelijk. Het middenspanningsnet 
van Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke belasting. 
Dit maakt voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. Een 
extra uitdaging is de complexiteit 
van redundantie. Bij storing of 
onderhoud wordt stroom 
omgeleid, echter is het niet goed 
voorspelbaar waar deze storing 
precies zal plaatsvinden en er 
daarnaast vele verschakelde 
toestanden zijn, wat de toepassing 
van congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. Hoewel 
hoogspanningsstations de spanning 
kunnen regelen, ontstaan 
knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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6. TOEPASSING VAN CONGESTIEMANAGEMENT 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 

voor congestiegebied Velsen. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Elektriciteit. De 

overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 

toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria geen redenen zijn om congestiemanagement 

niet toe te passen. Echter is het toepassen van congestiemanagement nog niet mogelijk. Het 

middenspanningsnet van Liander heeft beperkte meetdata, waardoor er weinig inzicht is in de 

werkelijke belasting. Dit maakt voorspelbaar congestiemanagement lastig. Een extra uitdaging is de 

complexiteit van redundantie. Bij storing of onderhoud wordt stroom omgeleid, echter is het niet goed 

voorspelbaar waar deze storing precies zal plaatsvinden en er daarnaast vele verschakelde toestanden 

zijn, wat de toepassing van congestiemanagement belemmert. Op hoogspanningsniveau spelen 

vergelijkbare problemen. Hoewel hoogspanningsstations de spanning kunnen regelen, ontstaan 

knelpunten vooral op schakelstations, die dezelfde uitdagingen hebben als het middenspanningsnet. 

Ook hier ontbreekt real-time inzicht in schakelingen bij storing en onderhoud.  
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 7. MARKTANALYSE VAN HET CONGESTIEGEBIED 
 

7.1 Inleiding 
Om te beoordelen in hoeverre congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen en marktpartijen 
benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het (potentiële) aanbod van congestiemanagementdiensten 
voor congestiegebied Velsen.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 
Liander heeft voor de marktuitvraag algemene communicatie uitgezet: 
 
Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te melden als 
zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagementdiensten 
Uit analyse blijkt dat er 4 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsafname-eenheden groter dan 
500kW. In totaal betreft dit 2 MVA.  
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 
Doordat het nog niet mogelijk is om congestiemanagement toe te passen in dit congestiegebied, is er 
geen beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten. Zodra het toepassen van 
congestiemanagement wel mogelijk is, zal de werking van congestiemanagement  afhankelijk zijn van 
de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit aanbieden aan de netbeheerder, die deze flexibiliteit 
vervolgens inkoopt. 
 
Indien te weinig partijen hun regelbare vermogen aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid 
deelnameverplichting in te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke 
maatschappelijke behoefte om het energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek is hier geen sprake van, aangezien het toepassen van congestiemanagement 
vooralsnog om technische redenen niet mogelijk is. Derhalve is er geen sprake van het benutten van 
de wettelijke mogelijkheid tot deelnameverplichting. 
 

Onderdeel Netcode Omschrijving Reden van niet opnemen 

2c het vermogen in MW dat naar 
schatting in totaal beschikbaar 
is voor capaciteitsbeperking of 
redispatch op de meest 
kritische momenten van 
verwachte congestie; 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
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Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

2d de hoeveelheid elektriciteit, 
uitgedrukt in MWh per jaar, die 
door de aangeslotenen in het 
deelgebied naar verwachting 
kan worden aangepast op basis 
van redispatch-biedingen, 
lange termijn contracten en 
een combinatie van beide, 
gedurende de periode 
waarvoor fysieke congestie 
wordt verwacht; en 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
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schakelingen bij storing en 
onderhoud. 

2e de technische maatregelen die 
de netbeheerder moet nemen 
om het net veilig te bedrijven 
wanneer gebruik wordt 
gemaakt van 
congestiemanagement. 

Het toepassen van 
congestiemanagement is nog 
niet mogelijk. Het 
middenspanningsnet van 
Liander heeft beperkte 
meetdata, waardoor er weinig 
inzicht is in de werkelijke 
belasting. Dit maakt 
voorspelbaar 
congestiemanagement lastig. 
Een extra uitdaging is de 
complexiteit van redundantie. 
Bij storing of onderhoud wordt 
stroom omgeleid, echter is het 
niet goed voorspelbaar waar 
deze storing precies zal 
plaatsvinden en er daarnaast 
vele verschakelde toestanden 
zijn, wat de toepassing van 
congestiemanagement 
belemmert. Op 
hoogspanningsniveau spelen 
vergelijkbare problemen. 
Hoewel hoogspanningsstations 
de spanning kunnen regelen, 
ontstaan knelpunten vooral op 
schakelstations, die dezelfde 
uitdagingen hebben als het 
middenspanningsnet. Ook hier 
ontbreekt real-time inzicht in 
schakelingen bij storing en 
onderhoud. 
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8. CONCLUSIE 
 
Voor het congestiegebied Velsen hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van 
congestiemanagement. Het elektriciteitsnet van congestiegebied Velsen bestaat uit verdeelstations en 
een distributienet (bestaande uit middenspanningskabels en middenspanningsruimtes). Vanwege het 
feit dat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit, kan er geen 
eenduidige aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde transportcapaciteit worden 
vastgesteld. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de aanwezige 
transportcapaciteit voor verbruik. De aanwezige transportcapaciteit is niet bepalend voor 
spanningsproblematiek en biedt om die reden geen oplossingsrichting voor congestiemanagement 
mogelijkheden. Er wordt dus ook geen technische grens vastgesteld.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er geen mogelijkheden om congestiemanagement uit te 

voeren.  

In het middenspanningsnet van Liander is op dit moment beperkte meetdata beschikbaar. Om 

congestiemanagement in te zetten moet voorspeld kunnen worden waar en wanneer een 

overschrijding plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van data uit live metingen via een 

laagspanningsmeetprogramma en aan modellen die rekening houden met invloeden van het seizoen, 

weer en wind. Echter, we kunnen momenteel nog niet vaststellen waar en wanneer in een 

middenspanningsstreng ingegrepen moet worden.  

  
Daarnaast speelt op middenspanningsniveau de complexiteit van redundantie. Bij een storing of 
onderhoud wordt de energie omgeleid, waardoor de stroom een andere route volgt. Het is momenteel 
niet goed mogelijk om het optreden van storingen in het middenspanningsnet en de noodzakelijke 
omleiding te voorspellen, wat een obstakel vormt voor de toepassing van congestiemanagement. De 
ambitie is er om dit op te lossen, maar de huidige realiteit is dat dit nog niet mogelijk is. 
  
Voor spanningsproblematiek op het hoogspanningsnet gelden dezelfde problemen als op het 
middenspanningsnet. Een hoogspanningsstation kan de spanning actief regelen, ongeacht de afname 
of opwekking. Sommige hoogspanningsstations kunnen de spanning niet actief regelen, en zullen om 
die reden dezelfde uitdagingen kennen als middenspanningsroutes. De knelpunten op 
middenspanningsniveau werken door op stationsniveau. Net als bij middenspanningsroutes is er bij 
deze hoogspanningsstations weinig meetdata beschikbaar en de meetdata die we hebben is niet 
geschikt voor spanningmonitoring. De problemen doen zich voor in het onderliggende 
middenspanningsnet, waar het real-time inzicht nog ontbreekt. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen met inachtneming van de kaders die de Netcode Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek 

congestiegebied Velsen voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 6 

1566NA 1566NB 1566NC 1566PV 1901ND 1901NH 1901NK 1901NL 1901NM 1901PA 
1901PB 1901PC 1901PD 1901PE 1901PG 1901PP 1901PR 1901PS 1901PT 1901PV 
1901PW 1901PX 1901PZ 1901RJ 1901RL 1901RM 1901RN 1901RP 1901RS 1901RT 
1901RV 1901RW 1902RW 1902RX 1902RZ 1942AM 1942AW 1942AX 1942EH 1942GC 
1942HK 1942HL 1942LH 1942LL 1943AA 1943AB 1943AC 1943AD 1943AE 1943AG 
1943BA 1943BB 1943BC 1943BD 1943BE 1943BG 1943BH 1943BJ 1943BK 1943BL 
1943BN 1943BR 1943BV 1943BW 1943BX 1943BZ 1943DA 1943DB 1943DD 1943DE 
1943DG 1943DH 1943DJ 1943DK 1943DL 1943DM 1943DP 1943DR 1943DS 1943DT 
1943DV 1943DW 1943DZ 1943GA 1943GB 1943HJ 1943LE 1943LG 1943LH 1943LJ 
1943LK 1943LL 1943LM 1943LN 1943LP 1943LR 1943LV 1943MB 1943MG 1943MH 
1943MK 1943ML 1943MN 1943MP 1943MR 1943MS 1943MT 1943MV 1943MX 1943MZ 
1943NA 1943NB 1943NC 1943NE 1943NG 1943NK 1943NL 1943NN 1943NP 1943NR 
1943NS 1943NT 1943NV 1943NW 1944JC 1944JD 1944JH 1944JJ 1944KL 1944KR 
1944KT 1944KV 1944KW 1944KX 1944KZ 1944LN 1944LP 1944LR 1944LV 1944LW 
1944LX 1944MC 1944MD 1944ME 1944MJ 1944NA 1944NB 1944NH 1944NK 1944NL 
1944NM 1944NN 1944NP 1944NW 1944NX 1944NZ 1944PA 1944PB 1944PC 1944PE 
1944PP 1944PS 1944PT 1944PV 1944PW 1944PX 1944PZ 1944TA 1944TB 1944TD 
1944TE 1944TG 1944TJ 1944TK 1944TL 1944TM 1944TN 1944TP 1944TV 1944VA 
1944VB 1944VM 1944VN 1944VP 1945ED 1945EE 1945EG 1945EH 1945EL 1945EM 
1945EN 1945EP 1945ER 1945ES 1945ET 1945EV 1945EW 1945EX 1945EZ 1945KV 
1948NS 1948NT 1948NW 1948NZ 1948PA 1948PG 1948PL 1948PN 1948PP 1948PV 
1948RA 1948RB 1948RC 1948RE 1948RG 1948RH 1948RL 1948RM 1949AG 1949AH 
1949AJ 1949AK 1949AL 1949AM 1949AN 1949AP 1949AR 1949AS 1949AT 1949AV 
1949AW 1949AX 1949AZ 1949BA 1949BB 1949BC 1949BD 1949BE 1949BG 1949BH 
1949BJ 1949BK 1949BL 1949BM 1949BN 1949BR 1949BS 1949BZ 1949CA 1949CB 
1949CC 1949CD 1949CE 1949CG 1949CH 1949CJ 1949CK 1949CL 1949CM 1949CN 
1949CP 1949CR 1949CS 1949CT 1949CV 1949CW 1949CX 1949CZ 1949EB 1949EC 
1949ED 1949EE 1949EG 1949EH 1949EJ 1949EK 1949EL 1949EM 1949EZ 1951LA 
1951LB 1951LC 1962AA 1962AC 1962AH 1962AJ 1962BH 1962BK 1962BL 1962BN 
1962BP 1962JS 1962RA 1962RD 1962RE 1964JR 1964KG 1964KH 1964KJ 1964KL 
1964KP 1964KR 1964LJ 1964LK 1964MA 1964MB 1964MC 1964MD 1964MG 1964MJ 
1964MK 1965AA 1965AB 1965AC 1965AD 1965AE 1965AG 1965AH 1965LA 1965LH 
1965LJ 1965TP 1968JT 1968KK 1968KL 1968KM 1968KN 1968LL 1968LM 1968LN 
1968LP 1969GA 1969GB 1969KP 1969KR 1969KS 1969KT 1969KV 1969LB 1969LC 
1969LE 1969LG 1969LR 1969MA 1969MB 1969MC 1969MD 1969ME 1969MG 1969MH 
1969MJ 1969MK 1969ML 1969MN 1969MP 1969MR 1969MS 1969MT 1969MV 1969MW 
1969MX 1969MZ 1969NA 1969NB 1969NC 1969ND 1969NE 1969NG 1969NH 1969NJ 
1969NK          

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 7 
 

EAN  

871685900041057913 

871685900100524691 

871685920002403894 

  

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW en behelst niet per se 
de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 



31 
 

BIJLAGE: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net  
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie kan sprake zijn van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig transport van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Velsen afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
teruglevering van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor teruglevering op dit 
moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied. Zie ‘Transportschaarste op 
verschillende niveaus in het net’ voor een verdere uiteenzetting. Ook ziet Liander geen potentie voor 
congestiemanagement in de toekomst. Dit gebied wordt gevoed door verdeelstations en bevat 
verschillende middenspanningskabels, hierna genoemd congestiegebied Velsen. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.8 
 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 

onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden.  

  
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
middenspanning voor congestiegebied Velsen heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 
opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 
van het distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2032 gereed zal zijn. 
Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd op de planning c.q. realisatie van benodigde 
hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Wanneer door congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in congestiegebied 
Velsen, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. Dat 
laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende 
netvlakken. 
  
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW 

in het congestiegebied Velsen nogmaals uit om na te gaan of zij nu of op een later moment tegen 

vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 

transportvermogen kleiner dan 1 MW in het congestiegebied Velsen kunnen zich daartoe bij Liander 

melden via een erkend CSP.  

 
 

  

 
8 Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie via: https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-

net/capaciteit-op-uw-locatie 
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor congestiegebied Velsen de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement wordt geprobeerd de structurele beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de benodigde verzwaring van het 
elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden 
voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 25-5-2023 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten zou leiden als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk 
niet als gewenst of kunnen deze schade oplopen. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke 
mate we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden.  
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.9 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of we, en in welke mate, extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifieke afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.10 

  

 
9De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
10 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 

 

In congestiegebied Velsen gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels, hierna genoemd 

congestiegebied Velsen is voor teruglevering van elektriciteit de grens bereikt vanwege de 

stroombelasting van de netwerkcomponenten en vanwege de spanningshuishouding. De fysieke 

congestie kan zich zowel op het verdeelstation als in het distributienet voordoen. 

Op 25-5-2023 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 

 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 

 
Het gebied met congestie voor teruglevering omvat de volgende postcodes: 1901ND tot en met 
1969NK 
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2.3 Periode van congestie 

 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2032 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan van dit distributienet zowel de technische transportcapaciteit worden verhoogd als de 

spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de geplande 

netverzwaring kan naar verwachting de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. Wanneer 

middels congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in het congestiegebied, is die 

mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. Dat laatste kan 

ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende netvlakken. 

2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 

 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN-codes van de aanwezige grootverbruikers in 
congestiegebied Velsen 
 

2.5 Onzekerheden 

 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 

gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 

op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 

inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 

afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit die alsnog 

kan worden toegekend gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. Dit als 

gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene niet-

beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, 

veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 1 MW, 

onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de veronderstelde 

gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (zoals het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

feitelijk zullen optreden, onder meer omdat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei van 

het feitelijk benutte transportvermogen binnen het gecontracteerde transportvermogen nauwkeurig 

te voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen vooropstellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Velsen 

 
Het distributienet 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Velsen bestaat uit verdeelstations en een distributienet 
(bestaande uit middenspanningskabels). Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten 
voor één bepaalde aanwezige transportcapaciteit (het component met de laagste belastbaarheid) die 
voor alle aangeslotenen geldt. Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net en is 
de lokale situatie van belang. Er kan dus niet gesproken worden over één keten met één 
transportcapaciteit. Aan een uiteinde van een distributienet is de aanwezige transportcapaciteit vaak 
lager dan elders. Dit is ook afhankelijk van de configuratie van het distributienet, welke afhankelijk is 
van het moment en de topologie. Om deze reden wordt in dit onderzoek verwezen naar de 
technische transportcapaciteit aangegeven voor teruglevering van de verdeelstations in dit 
congestiegebied. De technische transportcapaciteit is niet representatief voor de individuele MS-
routes maar wel voor de capaciteit van het hele congestiegebied.  
 

3.2 Vaststelling spanningscongestie 

 

In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 

het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 

transportcapaciteit, doordat de problematiek niet in de technische transportcapaciteit maar in de 

spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische 

transportcapaciteit voor teruglevering gekeken. De technische transportcapaciteit is niet bepalend 

voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden geen handvat voor congestiemanagement 

mogelijkheden. 

 

Liander heeft spanningscongestie vastgesteld in dit congestiegebied en daaropvolgend een quickscan 
opgesteld. Liander netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar 
middenspanningsnet om te voldoen aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van 
leveren.11 Het inpassen van meer klanten op deze asset leidt tot het (verder) overschrijden van de 
spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke verplichting kan 
voldoen. 
 

3.3 Duur structurele congestie 

 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het vierde 

kwartaal van 2032 deels worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie langer dan 

de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in 

de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een 

of meerdere congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om 

congestiemanagement niet toe te passen.  

 
  

 
11 Zie 7,3 van de Netcode Elektriciteit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0037940%2F2024-07-05%23Hoofdstuk7&data=05%7C02%7Cjill.rietbergen%40alliander.com%7C5e403dcd8e914db0e32308dcbc4f996f%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C638592297263100792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QrHZdNfwjg%2BKgIS%2Fia00bmTPxtWP6UFy%2BGsp95XNSwY%3D&reserved=0
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens 

 
Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde lid, 
van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor het 
verminderen van elektriciteitsinvoeding”. 
 
De essentie hiervan is dat aangeslotenen op afstand kunnen worden (af)geregeld.  Dit vereist dat de 
betreffende installatie technisch in staat moet zijn gestuurd te worden zodra de netbeheerder hierom 
vraagt. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Velsen 0 bedraagt.12 
 
Door de technische aard van het congestiegebied, is sturing zoals in bovenstaande definitie bedoeld, 
niet mogelijk. 
 

Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Velsen uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels). In dit congestiegebied is er sprake van 
capaciteits- en/of spanningscongestie in het distributienet. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is dit niet 
samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde 
transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit. 
Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de technische stroomcapaciteit voor 
teruglevering. De technische stroomcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en 
biedt daardoor geen oplossingsrichting voor congestiemanagement mogelijkheden. Er wordt dus ook 
geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 
transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt. 
Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden 
één bepaalde transportcapaciteit of één technische grens. Omdat we de aanwezige transportcapaciteit 
van het verdeelstation gelijkstellen (zie hoofdstuk 3) aan de transportcapaciteit in het congestiegebied 
geldt de technische grens van het verdeelstation voor het congestiegebied. 
 

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
 
In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

 
12 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet is het niet mogelijk om de verwachte 
netbelasting op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 
verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 
middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 
een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 
waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 
maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 
congestiemanagement.  
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5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Velsen kan derhalve geen aanwezige transportcapaciteit 
worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. De financiële grens is vastgesteld op basis 
van de capaciteit van de voedende kabels van de MS-routes met transportschaarste, met als 
bovengrens de maximale capaciteit van de bovenliggende installatie. 
  
We baseren ons op de beschreven capaciteit 6,6 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  566.781  euro. 
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 

 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 
voor congestiegebied Velsen. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Electriciteit. De 
overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 
toepassing. Dit betekent dat op basis van deze criteria congestiemanagement moet worden toegepast. 
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

7.1 Inleiding 

 

Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor congestiegebied Velsen.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 

 

Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 
1)  Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te 

melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 

 

Uit analyse blijkt dat er 0 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 
1 MW. In totaal betreft dit 0 MVA.  
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 

 

De werking van congestiemanagement is afhankelijk van de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit 
aanbieden aan de netbeheerder, die dit vervolgens inkoopt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een 
bepaalde potentie aan regelbaar vermogen bij een bepaald aantal aangeslotenen is, is het aan deze 
partijen of de potentie ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt. 
 
Indien toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is doordat te veel partijen hun potentiële 
regelbare vermogen niet aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid deelnameverplichting in 
te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke maatschappelijke behoefte om het 
energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek voor het betreffende congestiegebied is hier geen sprake van, vanwege de technische 
aard van de congestie. Derhalve is er geen sprake van het benutten van de wettelijke mogelijkheid tot 
deelnameverplichting. 
We staan open voor het gesprek met aangeslotenen om bij te dragen aan 
congestiemanagementdiensten voor de toekomst. Daarnaast bereiden we ons voor om, indien nodig, 
verbruikers en producenten (met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van 
meer dan 1 MW) te verplichten om een aanbod te doen. Tegen overeen te komen voorwaarden 
leveren marktpartijen dan een bijdrage aan het oplossen van de congestie door het aanbieden van 
congestiemanagementdiensten. 
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Velsen hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De transportcapaciteit voor 
teruglevering vanuit dit congestiegebied is beperkt en/of er zijn problemen met de 
spanningshuishouding.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er voor ons geen mogelijkheden om congestiemanagement 
uit te voeren. Ook zien wij geen potentie voor congestiemanagement in de toekomst. Nieuwe 
transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we op de wachtlijst. Wanneer de 
netverzwaring is gerealiseerd of tussendoor alsnog flexibel vermogen wordt gecontracteerd, 
behandelen we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst. 
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Bijlage:  
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

3) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

4) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Lijst met postcodes in het congestiegebied13 

1901ND  1901NH  1901NK  1901NL  1901NM  1901PA  1901PB  1901PC  1901PD  1901PE  

1901PG  1901PP  1901PR  1901PS  1901PT  1901PV  1901PW  1901PX  1901PZ  1901RJ  

1901RL  1901RM  1901RN  1901RP  1901RS  1901RT  1901RV  1901RW  1902RW  1902RX  

1902RZ  1942AW  1942AX  1942EH  1942GC  1942HK  1942HL  1942LH  1942LL  1943AA  

1943AB  1943AC  1943AE  1943AG  1943BA  1943BB  1943BC  1943BD  1943BE  1943BG  

1943BH  1943BJ  1943BK  1943BL  1943BN  1943BR  1943BV  1943BW  1943BX  1943BZ  

1943DA  1943DB  1943DD  1943DE  1943DG  1943DH  1943DJ  1943DK  1943DL  1943DM  

1943DP  1943DR  1943DS  1943DT  1943DV  1943DW  1943DZ  1943GA  1943GB  1943HJ  

1943LE  1943LG  1943LH  1943LJ  1943LK  1943LL  1943LM  1943LN  1943LP  1943LR  

1943LV  1943MB  1943MG  1943MH  1943MK  1943ML  1943MN  1943MP  1943MR  1943MS  

1943MT  1943MV  1943MX  1943MZ  1943NA  1943NB  1943NC  1943NE  1943NG  1943NK  

1943NL  1943NN  1943NP  1943NR  1943NS  1943NT  1943NV  1943NW  1944JC  1944JD  

1944JH  1944JJ  1944KL  1944KR  1944KT  1944KV  1944KW  1944KX  1944KZ  1944LN  

1944LP  1944LR  1944LV  1944LW  1944LX  1944MC  1944MD  1944ME  1944MJ  1944NA  

1944NB  1944NH  1944NK  1944NL  1944NM  1944NN  1944NP  1944NW  1944NX  1944NZ  

1944PA  1944PB  1944PC  1944PE  1944PP  1944PS  1944PT  1944PV  1944PW  1944PX  

1944PZ  1944TA  1944TB  1944TD  1944TE  1944TG  1944TJ  1944TK  1944TL  1944TM  

1944TN  1944TP  1944TV  1944VA  1944VB  1944VM  1944VN  1944VP  1945ED  1945EE  

1945EG  1945EH  1945EL  1945EM  1945EN  1945EP  1945ER  1945ES  1945ET  1945EV  

1945EW  1945EX  1945EZ  1945KV  1962AA  1962AC  1962AH  1962AJ  1962BH  1962BK  

1962BL  1962BN  1962BP  1962JS  1962RA  1962RD  1962RE  1964JR  1964KG  1964KH  

1964KJ  1964KL  1964KP  1964KR  1964LJ  1964LK  1964MA  1964MB  1964MC  1964MD  

1964MG  1964MJ  1964MK  1965AA  1965AB  1965AC  1965AD  1965AE  1965AG  1965AH  

1965LA  1965LH  1965LJ  1965TP  1968JT  1968KK  1968KL  1968KM  1968KN  1968LL  

1968LM  1968LN  1968LP  1969KP  1969KR  1969KS  1969KT  1969KV  1969LB  1969LC  

1969LE  1969LG  1969LR  1969MA  1969MB  1969MC  1969MD  1969ME  1969MG  1969MH  

1969MJ  1969MK  1969ML  1969MN  1969MP  1969MR  1969MS  1969MT  1969MV  1969MX  

1969MZ  1969NA  1969NB  1969NC  1969ND  1969NE  1969NG  1969NH  1969NJ  1969NK  

 

 
13 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen 

in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 

omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation Velsen 

kabel VLN 10-1V147 
25-05-2023 

Op 28-04-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V147 voor  
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V147 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem 
op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Velsen kabel VLN 10-1V147 een tekort aan 
transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een 
nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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1901ND 1901NH 1901NK 1901NL 1901NM 1901PC 1901PD 1901PE 1901PG 1901PH 

1901PP 1901PR 1901PS 1901PT 1901PV 1901PW 1901PX 1901PZ 1901RA 1901RL 

1901RM 1901RN 1901RP 1901RS 1901RT 1901RV 1901RW 1902RW 1902RX 1902RZ 

1943MP 1944KL 1944KM 1944KR 1944KV 1944KZ 1944NA 1944NB 1944ND 1944NH 

1944PC 1944PE 1944PP 1944PS 1944PT 1944PV 1944PW 1944PX 1944PZ 1945ED 

1945EE 1945EG 1945EH 1945EL 1945EM 1945EN 1945EP 1945ER 1945ES 1945ET 

1945EV 1945EW 1945EX 1945EZ 1945KV 1962AA 1962AC 1962AH 1962AJ 1962BH 

1962BK 1962BL 1962BN 1962BP 1962JS 1962RA 1962RD 1962RE 1964JC 1964JN 

1964JR 1964KG 1964KH 1964KJ 1964KL 1964KP 1964KR 1964LJ 1964LK 1964MA 

1964MB 1964MC 1964MD 1964MG 1964MJ 1964MK 1965AA 1965AB 1965AC 1965AD 

1965AE 1965AG 1965AH 1965LA 1965LH 1965LJ 1968JT 1968KK 1968KL 1968KM 

1968KN 1968LL 1968LM 1968LN 1968LP 1969KP 1969KR 1969KS 1969KT 1969KV 

1969LB 1969LC 1969LE 1969LG 1969LR 1969MG 1969ML 1969MP 1969MX 1969MZ 

1969NA 1969NB 1969NC 1969ND 1969NE 1969NG 1969NH 1969NJ 1969NK 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  3,95 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 3,44 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 1,87 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  3,42 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,99 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1871 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik voor verdeelstation Velsen kabel VLN 10-

1V147 
25-05-2023 
 
We hebben het knelpunt bij verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V147 opgelost,Afschalen door 
herberekening van de belasting op deze asset. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Hieronder 
staan de details van het gebied. 
 

Gebiedsbeschrijving 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  

 

1901ND 1901NH 1901NK 1901NL 1901NM 1901PC 1901PD 1901PE 1901PG 1901PH 

1901PP 1901PR 1901PS 1901PT 1901PV 1901PW 1901PX 1901PZ 1901RA 1901RL 

1901RM 1901RN 1901RP 1901RS 1901RT 1901RV 1901RW 1902RW 1902RX 1902RZ 

1943MP 1944KL 1944KM 1944KR 1944KV 1944KZ 1944NA 1944NB 1944ND 1944NH 

1944PC 1944PE 1944PP 1944PS 1944PT 1944PV 1944PW 1944PX 1944PZ 1945ED 

1945EE 1945EG 1945EH 1945EL 1945EM 1945EN 1945EP 1945ER 1945ES 1945ET 

1945EV 1945EW 1945EX 1945EZ 1945KV 1962AA 1962AC 1962AH 1962AJ 1962BH 

1962BK 1962BL 1962BN 1962BP 1962JS 1962RA 1962RD 1962RE 1964JC 1964JN 

1964JR 1964KG 1964KH 1964KJ 1964KL 1964KP 1964KR 1964LJ 1964LK 1964MA 

1964MB 1964MC 1964MD 1964MG 1964MJ 1964MK 1965AA 1965AB 1965AC 1965AD 
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1965AE 1965AG 1965AH 1965LA 1965LH 1965LJ 1968JT 1968KK 1968KL 1968KM 

1968KN 1968LL 1968LM 1968LN 1968LP 1969KP 1969KR 1969KS 1969KT 1969KV 

1969LB 1969LC 1969LE 1969LG 1969LR 1969MG 1969ML 1969MP 1969MX 1969MZ 

1969NA 1969NB 1969NC 1969ND 1969NE 1969NG 1969NH 1969NJ 1969NK 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
 

Aanwezige capaciteit van  3,95 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 

middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

3,44 MVA 

Bestaande piekbelasting van  voor analyse met teruglevering 1,87 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

3,42 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,99 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1871 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 
25-04-2024 
 
Op 28-04-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 voor 
verbruik. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste voor teruglevering. Daarom is deze melding 
aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem 
op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Velsen kabel VLN 10-1V144 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  
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1943AC 1943AE 1943AG 1943BA 1943BB 1943BC 1943BD 1943BE 1943BG 1943BH 

1943BJ 1943BK 1943BL 1943BN 1943BR 1943BV 1943BW 1943BX 1943BZ 1943DA 

1943DB 1943DD 1943DE 1943DG 1943DH 1943DJ 1943DK 1943DL 1943DM 1943DP 

1943DR 1943DS 1943DT 1943DV 1943DW 1943DZ 1943GA 1943GB 1943HJ 1943LE 

1943LG 1943LH 1943LJ 1943LK 1943LL 1943LM 1943LN 1943LP 1943LR 1943LV 

1943MB 1943MG 1943MH 1943MK 1943ML 1943MN 1943MP 1943MR 1943MS 1943MT 

1943MV 1943MX 1943MZ 1943NA 1943NB 1943NC 1943NE 1943NG 1943NK 1943NN 

1943NP 1943NR 1943NS 1943NT 1943NV 1943NW 1944JC 1944JD 1944JH 1944JJ 

1944KT 1944KW 1944LN 1944LP 1944LR 1944LV 1944LW 1944LX 1944MC 1944MD 

1944ME 1944MJ 1944NK 1944NL 1944NM 1944NN 1944NP 1944NW 1944NX 1944NZ 

1944PA 1944PB 1944TA 1944TB 1944TD 1944TE 1944TG 1944TJ 1944TK 1944TL 

1944TM 1944TN 1944TP 1944TV 1944VA 1944VB 1944VM 1944VN 1944VP 1969MA 

1969MB 1969MC 1969MD 1969ME 1969MG 1969MH 1969MJ 1969MK 1969ML 1969MN 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Velsen kabel VLN 10-1V144 mede op basis van de totale 
aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 5,60 
MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 3,10 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

3,10 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 



55 
 

Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Velsen kabel 

VLN 10-1V147 
04-07-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V147 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in 
het vierde kwartaal van 2032 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van 
het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Velsen kabel VLN 10-1V147 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 
beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

1901PG 1901PM 1901PP 1901PR 1901PS 1901PT 1901PV 1901PW 1901PX 1901PZ 
1901RJ 1901RL 1901RM 1901RN 1901RP 1901RS 1901RT 1901RV 1901RW 1902RW 
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1902RX 1902RZ 1944KL 1944KR 1944KV 1944KZ 1944NA 1944NB 1944NH 1944PC 
1944PE 1944PP 1944PS 1944PT 1944PV 1944PW 1944PX 1944PZ 1945ED 1945EE 
1945EG 1945EH 1945EL 1945EM 1945EN 1945EP 1945ER 1945ES 1945ET 1945EV 
1945EW 1945EX 1945EZ 1945KV 1962AA 1962AC 1962AH 1962AJ 1962BH 1962BK 
1962BL 1962BN 1962BP 1962JS 1962RA 1962RD 1962RE 1964JR 1964KG 1964KH 
1964KJ 1964KL 1964KP 1964KR 1964LJ 1964LK 1964MA 1964MB 1964MC 1964MD 
1964MG 1964MJ 1964MK 1965AA 1965AB 1965AC 1965AD 1965AE 1965AG 1965AH 
1965LA 1965LH 1965LJ 1968JT 1968KK 1968KL 1968KM 1968KN 1968LL 1968LM 
1968LN 1968LP 1969KP 1969KR 1969KS 1969KT 1969KV 1969LB 1969LC 1969LE 
1969LG 1969LR 1969MG 1969ML 1969MP 1969MR 1969MX 1969NA 1969NB 1969NC 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Velsen kabel VLN 10-1V147 mede op basis van de totale 
aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 5,60 
MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 5,40 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,40 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de 
beschikbare en aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of 
kortsluitvermogen de waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde 
van de aanwezige capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2032 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
Congestiegebied Velsen 
 

  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 04-03-2021 Toegevoegd 
VLN 10-1V134 voor verbruik 
Onderzoeksresultaten congestiemanagement voor  VLN 
10-1V134 

1.1 28-04-2022 Toegevoegd 
VLN 10-1V144 voor verbruik 
Onderzoeksresultaten congestiemanagement voor  VLN 
10-1V144 
VLN 10-1V147 voor verbruik 
Onderzoeksresultaten congestiemanagement voor  VLN 
10-1V147 

1.2 04-08-2022 Toegevoegd  
VLN 10-1304 voor verbruik 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Velsen kabel VLN 10-1V134 
04-03-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V134 binnen afzienbare tijd zijn grenzen 
bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting 
lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Velsen kabel VLN 10-1V134 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.  

 

1942HL 1949AG 1949AH 1949AJ 1949AM 1949AN 1949AP 1949AR 1949AS 1949AT 

1949AV 1949AW 1949AX 1949AZ 1949BA 1949BB 1949BC 1949BD 1949BE 1949BG 

1949BH 1949BJ 1949BK 1949BL 1949BM 1949BN 1949BR 1949BS 1949CA 1949CB 

1949CC 1949CD 1949CE 1949CG 1949CH 1949CJ 1949CK 1949CL 1949CM 1949CN 

1949CP 1949CR 1949CS 1949CT 1949CV 1949CW 1949CX 1949CZ 1949EB 1949EC 

1949ED 1949EE 1949EG 1949EH 1949EM 1951LA 1951LB 1969GB 

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

2,873 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

1,764 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,891 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

1,38 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,44 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1134 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V134 
04-03-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V134 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V134 voor verbruik 
van elektriciteit. De regio kenmerkt zich door een groeiende energievraag voor verbruik bij bedrijven. 
Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V134 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Velsen kabel VLN 10-
1V134 over 2,873 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur 
die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in Het vierde 

kwartaal van 2026 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied.  

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.   
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V134 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen14  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
14 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen.  
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Velsen kabel VLN 10-1V134. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2026.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Velsen kabel VLN 10-1V144 
28-04-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het tweede 
kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Velsen kabel VLN 10-1V144 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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1814CJ 1942AW 1942AX 1942EH 1942GC 1942HK 1942HL 1942LG 1942LH 1942LL 

1943AA 1943AB 1943AC 1943AD 1943AE 1943AG 1943BA 1943BB 1943BC 1943BD 

1943BE 1943BG 1943BH 1943BJ 1943BK 1943BL 1943BN 1943BR 1943BV 1943BW 

1943BX 1943BZ 1943DA 1943DB 1943DD 1943DE 1943DG 1943DH 1943DJ 1943DK 

1943DL 1943DM 1943DN 1943DP 1943DR 1943DS 1943DT 1943DV 1943DW 1943DZ 

1943GA 1943GB 1943HJ 1943KZ 1943LE 1943LG 1943LH 1943LJ 1943LK 1943LL 

1943LM 1943LN 1943LP 1943LR 1943LV 1943MB 1943MG 1943MH 1943MK 1943ML 

1943MN 1943MP 1943MR 1943MS 1943MT 1943MV 1943MX 1943MZ 1943NA 1943NB 

1943NC 1943NE 1943NG 1943NK 1943NN 1943NP 1943NR 1943NS 1943NT 1943NV 

1943NW 1944JB 1944JC 1944JD 1944JG 1944JH 1944JJ 1944KT 1944KW 1944LN 

1944LP 1944LR 1944LV 1944LW 1944LX 1944MC 1944MD 1944ME 1944NK 1944NL 

1944NM 1944NN 1944NP 1944NW 1944NX 1944NZ 1944PA 1944PB 1944TA 1944TB 

1944TD 1944TE 1944TG 1944TH 1944TJ 1944TK 1944TL 1944TM 1944TN 1944TP 

1944TV 1944VA 1944VB 1944VM 1944VN 1944VP 1949AG 1969MA 1969MB 1969MC 

1969MD 1969ME 1969MG 1969MH 1969MJ 1969MK 1969ML 1969MN 1969MP 1969MS 

1969MT 1969MV 1969MX 1969MZ 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

3,946 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,055 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

0,654 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

2,10 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

0,23 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 2.470 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
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Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede 
kwartaal van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 
28-04-2022 
 
Liander heeft voor verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat  ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 voor verbruik van 
elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Velsen kabel VLN 10-
1V144 over 3,946 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur 
die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het tweede 

kwartaal van 2026 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 

toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 

minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

   Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied.  

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.   
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V144 dat kan 

bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode 

elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

0 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen15  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
15 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen.  
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Velsen kabel VLN 10-1V144. De netverzwaring is gepland in het tweede kwartaal van 2026.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Velsen kabel VLN 10-1V304 
04-08-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Velsen kabel VLN 10-1V304 zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het derde 
kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Velsen kabel VLN 10-1V304 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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1566NA 1566NB 1566NC 1566ND 1948NS 1948NT 1948NW 1948NZ 1948PA 1948PG 

1948PK 1948PL 1948PN 1948PP 1948PR 1948PV 1948RA 1948RB 1948RC 1948RE 

1948RG 1948RH 1948RL 1948RM 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  

 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 3,5 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

1,58 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

0,31 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 3,93 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 3,93 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 174 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen 
gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 
de aanwezige capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het 
kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals  de Netcode 
elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, 
constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het 
bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
 



80 
 

Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te verzwaren om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen. 
 

Kortsluitvermogen 

De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.  
 
De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen 

net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door 

aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 

zonneparken. 

Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande 
reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om 
het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 

 
 


