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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Boskoop dat in Boskoop staat. Liander gaat in dit gebied de capaciteit van 
het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om 
in alle huidige transportverzoeken te voorzien.  
  
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Boskoop en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Boskoop afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
terugleveren van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Uitkomst van het onderzoek is dat er in potentie flexibel vermogen beschikbaar is bij klanten met een 
bestaande aansluiting boven 1 Megawatt (MW) op het elektriciteitsnet. Van alle benaderde 
aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van boven 1 MW voor teruglevering 
zijn er vooralsnog geen aangeslotenen bereid of in staat een bijdrage te leveren aan 
congestiemanagement. 
 
Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden.  
 
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
Hoogspanning voor congestiegebied Boskoop heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 
opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van de stationscapaciteit, het 
uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting in het tweede kwartaal  van 
2028 gereed zal zijn. Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd op de planning c.q. 
realisatie van benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Wanneer door congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in congestiegebied 
Boskoop, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. 
Dat laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende 
netvlakken. 
 
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW 
in het congestiegebied Boskoop nogmaals uit om na te gaan of zij nu of op een later moment tegen 
vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 
transportvermogen kleiner dan 1 MW in het congestiegebied Boskoop kunnen zich daartoe bij Liander 
melden via een erkend CSP.  
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor congestiegebied Boskoop de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement wordt geprobeerd de structurele beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de benodigde verzwaring van het 
elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden 
voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 26-4-2023 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten zou leiden. In dit rapport beantwoorden 
we de vraag in welke mate we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde 
transportcapaciteit te kunnen bieden. 
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.1 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie en de aanwezige 
transportcapaciteit. Daarna brengen we de benodigde en gevraagde transportcapaciteit in kaart. 
Vervolgens onderzoeken we of we, en in welke mate, extra transportvermogen kunnen realiseren 
door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en einddata van de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.2 

  

 
1De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
2 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 

 

In congestiegebied Boskoop gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels, hierna 

genoemd congestiegebied Boskoop is voor teruglevering van elektriciteit de grens bereikt van de 

transportcapaciteit vanwege de stroombelasting van de netwerkcomponenten. Er is sprake van 

fysieke congestie. Het gevolg is dat we op dit moment niet alle gevraagde transportcapaciteit voor de 

teruglevering van elektriciteit kunnen voorzien. Hierbij gaat het onder andere om nieuwe 

transportverzoeken van bestaande aangeslotenen met een aansluiting groter dan 1 MW en om 

verzoeken om verhoging van de transportcapaciteit voor bestaande aansluitingen groter dan 1 MW. 

Op 26-4-2023 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 

 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 

 
Het gebied met congestie voor afname omvat de volgende postcodes: 2771EN tot en met 2771ZZ. 
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2.3 Periode van congestie 

 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal  
van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit, het 
uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan de technische transportcapaciteit van dit transportnet worden verhoogd. Na de 

volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting de gevraagde 

transportcapaciteit worden voorzien. Wanneer middels congestiemanagement transportcapaciteit 

beschikbaar komt in het congestiegebied, kan het zo zijn dat niet alle transportaanvragen kunnen 

worden toegekend op basis van deze vrijgekomen ruimte door transportschaarste op bovenliggende 

of onderliggende netvlakken. 

 

2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 

 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN-codes van de aanwezige grootverbruikers in 
congestiegebied Boskoop. 
 

2.5 Onzekerheden 

 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 

gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 

op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 

inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 

afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit die alsnog 

kan worden toegekend gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. Dit als 

gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene niet-

beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, 

veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 1 MW, 

onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de veronderstelde 

gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (zoals het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

feitelijk zullen optreden, onder meer omdat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei van 

het feitelijk benutte transportvermogen binnen het gecontracteerde transportvermogen nauwkeurig 

te voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen vooropstellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 

3.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheid 

Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
in de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.3 

 
Aangehouden storingsreserve bij verdeelstations 
Daar waar vereist, wordt de enkelvoudige storingsreserve (de aangehouden reservecapaciteit) in acht 
genomen. Met inachtneming van de hoog te houden betrouwbaarheid van het net en de 
leveringszekerheid voor aangeslotenen wordt, waar mogelijk en toegestaan, de enkelvoudige 
storingsreserve losgelaten. Een enkelvoudige storingsreserve wil zeggen dat er één component moet 
kunnen uitvallen zonder (langdurige) onderbreking van het transport. Doordat het knelpunt in het 
congestiegebied betrekking heeft op teruglevering mag gebruikt worden gemaakt van de vluchtstrook 
in de normaalsituatie.  
 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van de technische stroomcapaciteit van congestiegebied Boskoop 
zijn de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten in het transportnet het uitgangspunt 
voor de belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van deze 
netcomponenten. De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de relevante 
netcomponenten weer.  
 
De mate waarin de netcomponenten belast kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid 
genoemd. De temperatuur van de relevante componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De 
mogelijkheden tot dynamische belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per 
locatie van de component verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook 
de weersomstandigheden bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de 
dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende netdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. 
 
Als netbeheerder moeten we ervoor zorgen dat we aan de spanningskwaliteitseisen moeten voldoen 
zoals voorgeschreven in de Netcode. In de bijlage wordt hier een toelichting op gegeven.   
 
 

3.2 Aanwezige transportcapaciteit 

In deze paragraaf beschrijven we de aanwezige transportcapaciteit. Het begrip ‘aanwezige 
transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De maximale capaciteit die 
een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele 
veiligheidsgrenzen.” De aanwezige transportcapaciteit geeft daarmee de maximale transportcapaciteit 
weer die een net fysiek kan faciliteren. Deze waarde kan anders zijn voor afname van het net dan voor 
invoeding in het net. Zoals eerder aangegeven wordt er voor het congestie gebied, inclusief het 
distributienet, uitgegaan van de technische transportcapaciteit van het verdeelstation of meerdere 
verdeelstations bij elkaar. 
 

 
3 Zie ‘Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie’ en art. 4a.1 e.v. van het Koninklijk Besluit investeringsplan 
en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet). 
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Transportcapaciteit voor teruglevering is gelijk aan 11,4 MVA. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt verkregen uit een redundant bedreven deel van het net en 
een niet-redundant bedreven deel (vluchtstrook). Voor de transportcapaciteit die Liander met behulp 
van het inzetten van het niet-redundante bedreven deel toe kent, komen uitsluitend 
afnemers/aangeslotenen in aanmerking die beschikken over een door Liander op afstand af te 
schakelen aansluiting; aansluitingen voor een productie-installatie met een aansluitcapaciteit >2 MVA. 
Zodat gedurende storingen en onderhoud de leveringszekerheid gewaarborgd kan worden voor de 
aangeslotenen met transportrechten die met behoud van redundantie zijn toegekend. 
 
De aanwezige transportcapaciteit op congestiegebied Boskoop is 11,4 MVA, inclusief losgelaten 
storingsreserve. Deze wordt verhoogd van 11,4 MVA naar 44 MVA, doordat er een verzwaring, nieuw 
transformatorstation of investering wordt gerealiseerd. Voor de verdere berekeningen in dit 
congestieonderzoek wordt gebruik gemaakt van de aanwezige transportcapaciteit zoals hier 
beschreven inclusief het niet-redundante deel. 
 

3.3 Benodigde transportcapaciteit 

Het begrip ‘benodigde transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De 
transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in 
een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas.” De benodigde transportcapaciteit is dus de transportcapaciteit die we nodig 
hebben om aan de transportvraag van de aangeslotenen te voldoen.  
 
Bij de bepaling van de benodigde transportcapaciteit hebben wordt gekeken naar de transporten van 

alle klanten die reeds een goedgekeurde transportaanvraag hebben. Verder wordt bij de voorspelling 

van de benodigde transportcapaciteit ook de autonome groei van het transport van kleinverbruikers 

tijdens de congestieperiode meegenomen. Deze omvat de groei van de transportvraag voor 

bestaande kleinverbruikers binnen hun aansluitcapaciteit, de geplande verduurzaming van 

woonwijken (inclusief de effecten van de warmtetransitie op de elektriciteitstransporten) en 

transporten voor geplande nieuwbouw van woningen. 

3.4 Gevraagde transportcapaciteit 

Volgens de Begrippencode Elektriciteit wordt onder gevraagde transportcapaciteit het volgende 
verstaan: “De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele 
aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen.” De gevraagde transportcapaciteit is de 
transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als gevolg van additionele 
aansluitingen en/of groei in transportbehoefte van bestaande aansluitingen. 
 

3.5 Prognose van de transportbehoefte 

Op basis van de nieuwe transportaanvragen die bij ons bekend zijn, komen wij tot de volgende 
prognose voor de transportbehoefte in het congestiegebied. De aanwezige transportcapaciteit voor 
het laatste jaar van congestie is 11,4 MVA, de benodigde transportcapaciteit voor het laatste jaar van 
congestie is  13,3 MVA en de gevraagde transportcapaciteit voor het laatste jaar van congestie is 14,1  
MVA. Het beschikbaar transportvermogen is dan -1,9 MVA. 
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Figuur 2: Ontwikkeling van de aanwezig transportcapaciteit op congestiegebied Boskoop tot en met het tweede kwartaal  

van 2028 

 
In Figuur 2 gaan we uit van de gevraagde transportcapaciteit, in lijn met de huidige omvang van de 
wachtlijst. We verwachten dat er in de komende jaren nog nieuwe transportaanvragen worden 
gedaan. De gevraagde transportcapaciteit neemt dan nog verder toe dan waar we nu van uitgaan. 
Indien er een storingsreserve aanwezig is, kan deze alleen worden gebruikt door aangeslotenen zoals 
omschreven in paragraaf 3.2. 
 

3.6 Vaststelling congestie 

In de Begrippencode Elektriciteit wordt de beschikbare transportcapaciteit gedefinieerd als: 
“Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de benodigde 
transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de 
aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.” 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien in de 
benodigde en gevraagde transportcapaciteit. Er is geen extra transportcapaciteit beschikbaar. Sterker 
nog, er is een tekort.  
 
De verwachte omvang van het structurele tekort aan transportcapaciteit is circa -1.9 MVA in de periode 
tot de realisatie van de geplande netverzwaring. Dit tekort kan toenemen in het geval van nieuwe 
transportaanvragen. 
 

3.7 Verwachte transportbelasting 

Figuur 3 geeft een voorspelling van de gevraagde transportcapaciteit in congestiegebied Boskoop. 
Hierbij houden we rekening met de verwachte transportvraag van bestaande aangeslotenen en 
bekende transportaanvragen welke nog niet zijn toegekend. Deze figuur laat zien dat de gevraagde 
transportcapaciteit voor teruglevering piekt op 27,4 MVA waarmee de technische transportcapaciteit 
van 16 MVA wordt overschreden.  
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Figuur 3: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 

Tabel 1 toont in de tweede kolom de jaarlijkse hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in MVA die 
tot aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet beschikbaar wordt gemaakt door de 
toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in MVA 
is een optelsom van de vermogens van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 
elektriciteitsnet én de verwachte vermogens van klanten welke reeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 
hierin niet meegenomen. De derde kolom de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit in MWh die tot aan de 
geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet naar verwacht getransporteerd wordt met 
toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid elektriciteit in MWh is een 
optelsom van de belasting van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 
elektriciteitsnet én de verwachte belasting van klanten welke reeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 
hierin niet meegenomen.  
 

Jaar Extra beschikbare capaciteit d.m.v.  CM 
(MVA) 

Extra afgenomen energie d.m.v.  CM 
(MWh) 

2024 0 MVA 0 MWh 

2025 0 MVA 0 MWh 

2026 0 MVA 0 MWh 

2027 0 MVA 0 MWh 

2028 0 MVA 0 MWh 

2029 0 MVA 0 MWh 
Tabel 1: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie met toepassing van congestiemanagement in het 

congestiegebied 
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3.8 Duur structurele congestie 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het tweede 
kwartaal  van 2028 deels worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie langer dan 
de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in 
de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een 
of meerdere congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om 
congestiemanagement niet toe te passen.  
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen 

Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde lid, 
van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor het 
verminderen van elektriciteitsinvoeding”. 
 
De essentie hiervan is aangeslotene op afstand kunnen worden (af)geregeld. De aangeslotene heeft 
hiervoor dus de benodigde infrastructuur. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld 
worden dat het regelbaar vermogen voor congestiegebied Boskoop 0 MVA bedraagt.4 
 

4.2 Bepaling van de technische grens 

In artikel 9.10, derde lid, onderdeel d, van de Netcode wordt de technische grens gedefinieerd. De 
technische grens is net als bij de financiële grens van belang bij de toepassing van 
congestiemanagement. Bij het bereiken van de technische grens geldt voor de netbeheerder namelijk 
niet langer de verplichting om congestiemanagement toe te passen. Bij het overschrijden van een 
technische grens voor de toepassing van congestiemanagement, bestaat het risico dat de 
netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet niet langer voldoende kan 
borgen. 
 
De definitie van de technische grens staat in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d, van de Netcode 
Elektriciteit. Deze bedraagt 100% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met het 
aanwezige regelbaar vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige transportcapaciteit. 
 
De aanwezige transportcapaciteit en daarmee de technische grens in het congestiegebied is gesteld 
op de aanwezige transportcapaciteit van de verdeelstations.    
 
De aanwezige capaciteit in congestiegebied Boskoop bedraagt 11,4 MVA. In het deelnet verbonden 
met dit station is geen regelbaar vermogen aanwezig. De technische grens bedraagt daarmee 11,4 
MVA.  
 
Omdat we de aanwezige transportcapaciteit van het verdeelstation gelijkstellen (zie hoofdstuk 3) aan 
het congestiegebied geldt de technische grens van het verdeelstation voor het congestiegebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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Jaartal  Aanwezige 
transportcapaciteit 
(MVA) 

Aanwezig 
regelbaar 
vermogen 
(MVA) 

Aanwezige 
technische grens 
(MVA) 

Maximale 
technische grens 
(Max. 150%)     
(MVA) 

2024 11,4 MVA 0 MVA 11,4 MVA 17,1 MVA 

2025 11,4 MVA 0 MVA 11,4 MVA 17,1 MVA 

2026 11,4 MVA 0 MVA 11,4 MVA 17,1 MVA 

2027 11,4 MVA 0 MVA 11,4 MVA 17,1 MVA 

2028 11,4 MVA 0 MVA 11,4 MVA 17,1 MVA 

2029 44 MVA 0 MVA 44 MVA 66 MVA 
Tabel 2: Aanwezige transportcapaciteit, regelbaar vermogen, technische grens en maximale technische grens. 

 

4.3 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 

In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 

 

4.4 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 

Liander heeft vastgesteld dat het betreffende elektriciteitsnet voldoende technische mogelijkheden 

heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het net veilig bedreven worden 

indien gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement.  
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5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële grens hanteren we de 
definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: “Deze financiële grens 
bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit 
kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de periode waarvoor het 
congestiegebied is aangewezen.” 
 
We baseren ons op de aanwezige transportcapaciteit van 11,4 MVA en de periode waarvoor we de 

congestie verwachten. Dan bedraagt de financiële grens € 526.000,00. De financiële grens wordt 

bepaald voor het gehele congestiebied en gebaseerd op de aanwezige transportcapaciteit van de 

verdeelstations. De schatting van de verwachte kosten is gebaseerd op het verwachte 

congestievolume en de verwachte kosten per eenheid van het regelbaar vermogen.    

De kosten van toepassing van congestiemanagement in de periode tot de netverzwaring schatten we 
lager in dan de financiële grens.   
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 

 
In paragraaf 2.1 is vastgesteld dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien 

in de behoefte aan benodigde en gevraagde transportcapaciteit van alle gecontracteerde 

aangeslotenen en van de nieuwe aanvragers. De overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 

van de Netcode Elektriciteit zijn niet van toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria 

congestiemanagement wel moet worden toegepast.  
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

7.1 Inleiding 

Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor congestiegebied Boskoop.  
 
Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 
leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 
congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 
aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 
Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 

Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 
1)  Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te 

melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
2) Marktpartijen en aangeslotenen in congestiegebied Boskoop zijn hiernaast rechtstreeks 

benaderd. Dit zijn partijen met een gecontracteerd transportvermogen voor invoeding groter 
dan 1 MW en/of met een aangemeld vermogen op GOPACS. 

 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 

Uit de marktuitvraag blijkt dat er 1 potentiële deelnemer is met elektriciteitsproductie-eenheden 
groter dan 1 MW. In totaal betreft dit 1 MVA. 
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 

We staan open voor het gesprek met aangeslotenen om bij te dragen aan 
congestiemanagementdiensten voor de toekomst. Daarnaast bereiden we ons voor om, indien nodig, 
verbruikers en producenten (met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van 
meer dan 1 MW) te verplichten om een aanbod te doen. Tegen overeen te komen voorwaarden 
leveren marktpartijen dan een bijdrage aan het oplossen van de congestie door het aanbieden van 
congestiemanagementdiensten. 
  

http://www.liander.nl/
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Boskoop hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De in dit rapport uitgevoerde 
analyses zijn gebaseerd op de resultaten van een analyse van de potentie van regelbaar vermogen 
voor teruglevering op basis van bekende klantgegevens van aangeslotenen voor teruglevering. 
Contracten met marktpartijen zijn nog niet gesloten. Na publicatie van het onderzoek zal Liander, met 
inachtneming van het verwachte moment waarop de congestie zich manifesteert, dit verder met de 
relevante marktpartijen bespreken en contracten sluiten. Indien er door onvoorziene omstandigheden 
minder flexibiliteit beschikbaar blijkt dan waarop in dit onderzoek gerekend is, blijft Liander zich 
inzetten.  
 
Uitkomst van het onderzoek is dat er in potentie flexibel vermogen beschikbaar is bij klanten met een 
bestaande aansluiting boven 1 Megawatt (MW) op het elektriciteitsnet. Van alle benaderde 
aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van boven 1 MW voor teruglevering 
zijn er vooralsnog geen aangeslotenen bereid of in staat een bijdrage te leveren aan 
congestiemanagement. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst met inachtneming van de kaders die de Netcode 
Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek congestiegebied 

Boskoop voor teruglevering 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 5 

2771EN 2771EP 2771ER 2771ES 2771ET 2771EV 2771EW 2771EX 2771EZ 2771GA 

2771GB 2771GC 2771GD 2771GE 2771GG 2771GH 2771GJ 2771GK 2771GL 2771GM 

2771GN 2771GP 2771GR 2771GS 2771GT 2771GV 2771GW 2771GX 2771GZ 2771HA 

2771HB 2771HC 2771HD 2771HE 2771HG 2771HH 2771HJ 2771HK 2771HL 2771HM 

2771HN 2771HP 2771HR 2771HS 2771HT 2771HV 2771HW 2771HX 2771HZ 2771JA 

2771JB 2771JC 2771JD 2771JE 2771JG 2771JH 2771JJ 2771JK 2771JL 2771JM 

2771JN 2771JP 2771JR 2771JS 2771JT 2771JV 2771JW 2771JX 2771JZ 2771KA 

2771KB 2771KC 2771KD 2771KE 2771KG 2771KH 2771KJ 2771KK 2771KL 2771KM 

2771KN 2771KP 2771KR 2771KS 2771KT 2771KV 2771KW 2771KX 2771KZ 2771LA 

2771LB 2771LC 2771LD 2771LE 2771LG 2771LH 2771LJ 2771LK 2771LL 2771LM 

2771LN 2771LP 2771LR 2771LS 2771LT 2771LV 2771LW 2771LX 2771LZ 2771MA 

2771MB 2771MC 2771MD 2771ME 2771MG 2771MH 2771MJ 2771MK 2771ML 2771MM 

2771MN 2771MP 2771MR 2771MS 2771MT 2771MV 2771MW 2771MX 2771MZ 2771NA 

2771NB 2771NC 2771ND 2771NE 2771NG 2771NH 2771NJ 2771NK 2771NL 2771NM 

2771NN 2771NP 2771NR 2771NS 2771NT 2771NV 2771NW 2771NX 2771NZ 2771PA 

2771PB 2771PC 2771PD 2771PE 2771PG 2771PH 2771PJ 2771PK 2771PL 2771PM 

2771PN 2771PP 2771PR 2771PS 2771PT 2771RA 2771RB 2771RC 2771RD 2771RE 

2771RG 2771RH 2771RJ 2771RK 2771RL 2771RM 2771RN 2771RR 2771RT 2771RV 

2771RW 2771RX 2771RZ 2771SB 2771SC 2771SE 2771SG 2771SH 2771SJ 2771SK 

2771SL 2771SR 2771ST 2771SV 2771SW 2771SX 2771SZ 2771TA 2771TB 2771TC 

2771TD 2771TE 2771TG 2771TH 2771TJ 2771TK 2771TL 2771TM 2771TN 2771TP 

2771TR 2771TS 2771TT 2771TV 2771TX 2771TZ 2771VA 2771VB 2771VC 2771VD 

2771VE 2771VG 2771VH 2771VJ 2771VK 2771VL 2771VM 2771VN 2771VP 2771VR 

2771VS 2771VT 2771VW 2771VX 2771VZ 2771WB 2771WC 2771WD 2771WE 2771WG 

2771WH 2771WK 2771WL 2771WN 2771WP 2771WR 2771WS 2771WT 2771WV 2771WX 

2771WZ 2771XA 2771XB 2771XC 2771XD 2771XE 2771XG 2771XH 2771XJ 2771XK 

2771XL 2771XN 2771XP 2771XR 2771XS 2771XT 2771XV 2771XW 2771XX 2771XZ 

2771ZA 2771ZB 2771ZC 2771ZD 2771ZE 2771ZG 2771ZH 2771ZJ 2771ZK 2771ZL 

2771ZM 2771ZN 2771ZP 2771ZR 2771ZS 2771ZT 2771ZV 2771ZW 2771ZX 2771ZZ 

 

 

 

  

 
5 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 6 

 

EAN  

871690930000621994 

  

 
6 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW op 17-10-2024 en 
behelst niet per se de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Bijlage: verwachte transporten gedurende de congestieperiode 
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Bijlage: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk over 
een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar is. 
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Congestiemanagementonderzoek verdeelstation Boskoop voor 

verbruik 
26-10-2023 
 
Liander heeft voor verdeelstation Boskoop de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
verbruik van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit. Met congestiemanagement wordt 
geprobeerd de structurele beperkte ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de 
benodigde verzwaring van het elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het 
onderzoek naar mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
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Samenvatting 
 
In Nederland neemt de behoefte aan elektriciteitsverbruik en elektriciteitsproductie op het net snel 

toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. Op 26-04-2023 heeft 

Liander aangekondigd dat in het verzorgingsgebied van verdeelstation Boskoop een risico op 

structurele congestie bestaat. Liander voorziet een tekort aan transportcapaciteit omdat de 

maximale grenzen van verdeelstation Boskoop zijn bereikt voor verbruik.  

 

Liander heeft de toepassing van congestiemanagement voor congestiegebied Boskoop onderzocht 

conform de Netcode Elektriciteit.7 Er komen in het onderzoek geen bezwaren uit de Netcode 

Elektriciteit naar voren voor het toepassen van congestiemanagement.   

 

Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor verbruik op dit 

moment nog niet kan worden toegepast in congestiegebied Boskoop. Er is geen flexibel vermogen 

beschikbaar bij klanten met een bestaande aansluiting boven 1 Megawatt (MW) op het 

elektriciteitsnet. Klanten met een niet-ingewilligde transportaanvraag boven 1 MW worden nog door 

Liander benaderd voor een het leveren van congestiemanagementdiensten. De voorziene fysieke 

congestie op het verdeelstation kan dus onvoldoende met congestiemanagement worden 

verminderd. 

 

Na de volledige ingebruikname van de geplande netverzwaring, op zijn vroegst, midden 2026 kan 

naar verwachting in de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien en daarmee kan de 

verwachte structurele congestie volledig worden opgelost. 

 

Een overzicht van de resultaten van het congestiemanagementonderzoek voor congestiegebied 

Boskoop: 

 

Transportcapaciteitsbegrip Capaciteit in MVA (2026) 

Aanwezige transportcapaciteit 11,4 

Verwachte benodigde transportcapaciteit 11,4 

Beschikbare transportcapaciteit 0 

Gevraagde transportcapaciteit 12,1 

Transportcapaciteit extra beschikbaar door congestiemanagement 0 

Tabel 1: Opsomming van de verschillende capaciteitsbegrippen en bijbehorende waarden voor verdeelstation Boskoop in 

het jaar 2026 vóór de laatste netverzwaring. 

 

 
7 De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 

de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 

Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/. 
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Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden. Bij bestaande en 
nieuwe transportaanvragen blijft Liander samen met de klant kijken of deze met het leveren van 
congestiemanagementdiensten alsnog eerder toegang kan krijgen tot het elektriciteitsnet.  
 
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 
MW in congestiegebied Boskoop nogmaals uit om te bekijken of zij op een later moment kunnen 
bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen 
kleiner dan 1 MW in congestiegebied Boskoop kunnen zich bij Liander melden via een erkend CSP om 
te bekijken of zij kunnen bijdragen aan congestiemanagement.  
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Onderzoeksmethodiek 
 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens beschreven en uitgewerkt: 

- het congestiegebied; 
- de omvang van de congestie; 
- de technische analyse van het congestiegebied;  
- de financiële analyse van het congestiegebied;  
- de toepasbaarheid van congestiemanagement;  
- de marktanalyse van het congestiegebied;  
- de conclusie van het congestiemanagementonderzoek.  

 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de regels uit de Netcode Elektriciteit. Volgens de Netcode 

Elektriciteit wordt bij congestie door middel van onderzoek gekeken naar de mogelijkheden voor het 

toepassen van congestiemanagement in een congestiegebied, tenzij er sprake is van een 

uitzondering waardoor congestiemanagement niet meer behoeft te worden toegepast. De Netcode 

Elektriciteit benoemd in artikel 9.10 lid 2 een aantal uitzonderingen op het toepassen van 

congestiemanagement. Wanneer één of meer uitzondering(en) van toepassing is of zijn, dan heeft dit 

tot gevolg dat congestiemanagement in het onderzochte congestiegebied (deels) niet hoeft te 

worden toegepast. De toepasselijkheid van deze uitzonderingen wordt daarom tevens onderzocht en 

beoordeeld. 

 
In de marktanalysefase wordt onderzocht of verbruikers en/of producenten met een gecontracteerd 
en beschikbaar gesteld transportvermogen van meer dan 1 Megawatt (MW) kunnen bijdragen aan 
het oplossen van fysieke congestie door middel van het laten leveren van 
congestiemanagementdiensten of – wanneer aan de orde – het toepassen van niet-marktgebaseerde 
redispatch.8  
 
Onderdelen van het congestiemanagementonderzoek zullen bij iedere transportaanvraag opnieuw 
worden uitgevoerd. Wanneer de uitkomst van dit congestiemanagementonderzoek afwijkt van de 
uitkomst in het laatst gepubliceerde onderzoek, dan wordt dit kenbaar gemaakt middels een 
publicatie van een nieuw onderzoeksrapport.  
  

 
8 Zie artikel 9.31 van de Netcode Elektriciteit. 
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1. Congestiegebied 
 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Boskoop voor verbruik van elektriciteit. Op 
26-04-2023 heeft Liander een vooraankondiging gedaan van voorziene structurele congestie.9 
 
Regelstation Boskoop voedt momenteel Boskoop e.o. en zal in de toekomst ook Benthuizen en 
Hazerswoude dorp van elektriciteit gaan voorzien. Dit gebied kent verschillende ontwikkelingen die 
zorgen voor een groeiende vraag naar elektriciteit. Naast de algemene verduurzaming bij 
particulieren en kleine bedrijven wordt met name vanuit het ITC-PCT bedrijventerrein een sterke 
vraag naar transportcapaciteit verwacht. Dit bedrijventerrein zit ingeklemd tussen Boskoop en 
Hazerswoude dorp en bestrijkt een gebied van ongeveer 200 hectare. De helft hiervan is reeds in 
gebruik en kent een diverse samenstelling van bedrijven met een extra accent op bedrijven uit de 
logistieke sector. De andere helft van het bedrijventerrein wordt de komende jaren uitgegeven en 
heeft boomsierteelt als bestemming. 
 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder. 
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 
 

In ‘Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation Boskoop voor verbruik’ 

staat een lijst met postcodes in dit congestiegebied. Ook is in deze bijlage een overzicht te vinden van 

EAN-codes met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) gelijk aan of groter dan 1 MW die 

samen het congestiegebied vormen.  

 
9https://www.liander.nl/sites/default/files/20220915%20Vooraankondigingsdocument%20congestiegebied%20Alphen%20
West%20v1.0.pdf 
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2. Omvang van de congestie 
 

2.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 

Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
uit de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.10 
 
Aangehouden storingsreserve 
Daar waar vereist wordt de enkelvoudige storingsreserve (de aangehouden reservecapaciteit) in acht 
te nemen. Met inachtneming van de hoog te houden betrouwbaarheid van het net en de 
leveringszekerheid voor aangeslotenen wordt, waar mogelijk en toegestaan, de enkelvoudige 
storingsreserve losgelaten.  
 
Een enkelvoudige storingsreserve wil zeggen dat er één component moet kunnen uitvallen zonder 
(langdurige) onderbreking van het transport. Voor knelpunten met betrekking tot 
elektriciteitsverbruik kan geen gebruik worden gemaakt van de storingsreserve in de normaalsituatie. 
Dit is wettelijk niet toegestaan. Doordat het knelpunt op Boskoop betrekking heeft op verbruik kan 
geen gebruik worden gemaakt van de storingsreserve in de normaalsituatie. 
 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van technische transportcapaciteit van verdeelstation Boskoop zijn 
de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten het uitgangspunt voor de 
belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van deze netcomponenten. 
De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de relevante netcomponenten 
weer. 
 
In specifieke gevallen kan door de netbeheerder aanvullend beleid worden vastgesteld over de 
hogere of lagere belastbaarheid van componenten. De mate waarin de netcomponenten belast 
kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid genoemd. De temperatuur van de relevante 
componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De mogelijkheden tot dynamische 
belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per locatie van de component 
verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook de weersomstandigheden 
bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende netdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. De laagst belastbare component wordt ook wel de kritieke netcomponent 
genoemd. 
 
Het onderzoek naar de omvang van de transportcapaciteit heeft aangetoond dat voor de installaties 
op verdeelstation Boskoop de technische transportcapaciteit voor verbruik 11,4 Megavoltampère 
(MVA) bedraagt. De aanwezige transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit bedraagt op dit 
moment 11,4 MVA. 
 

 
10 Het is mogelijk dat informatie uit de vooraankondiging afwijkt van de informatie in dit onderzoeksrapport. Gedurende het 

congestiemanagementonderzoek is dan gebleken dat de informatie is gewijzigd. 
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2.2 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals aangetoond in paragraaf 2.1 beschikt verdeelstation Boskoop op dit moment over 11,4 MVA 

aan aanwezige transportcapaciteit.  

 

De aanwezige transportcapaciteit op verdeelstation Boskoop wordt verhoogd van 11,4 MVA naar 44 

MVA doordat het verdeelstation wordt omgebouwd van 10/10 kV naar 50/10 kV door 50/10 kV 

transformatoren op het verdeelstation te plaatsten en te voeden met (hergebruik van) 50 kV 

verbindingen vanuit verdeelstation Alphen West. 

Op basis van de huidige inzichten komt dus naar verwachting, in totaal minimaal 32,6 MVA extra 

vermogen beschikbaar binnen in het gebied. Daarmee is voorzien dat de congestie in dit gebied 

volledig zal worden opgelost.  

 

Figuur 2 toont de verwachte ontwikkeling van de transportcapaciteit tot en met 2027. 

 

 
Figuur 2: Ontwikkeling van aanwezige transportcapaciteit op verdeelstation Boskoop.  

 

2.3 Verwachte belasting en getransporteerde energie 

 
Figuur 3 toont de te verwachte belasting in 2026 op verdeelstation Boskoop. Hierbij houden we 
rekening met de verwachte transportvraag van bestaande aangeslotenen en bekende 
transportaanvragen welke nog niet zijn toegekend. Deze figuur laat zien dat de geprognotiseerde 
gevraagde transportcapaciteit voor verbruik piekt op 12 MVA in de wintermaanden waarmee de 
technische transportcapaciteit van 11,4 MVA wordt overschreden. De meeste overschrijdingen 
vinden naar verwachting plaats in de wintermaanden van 2025.11 
 

 
11 Zie ‘Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation Boskoop  voor verbruik’ voor de figuren met 

de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren.   
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Figuur 3: Figuur 3: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 

 
Figuur 4 toont twee scenario’s: de klantinpassingsprognose en de investeringslijn. De 
klantinpassingsprognose is de geprognotiseerde maximale belasting op de kritieke netcomponent 
per jaar op basis van reeds bekende ontwikkelingen en natuurlijke groei, zoals gehanteerd bij het 
beoordelen van klantvragen. De investeringslijn dient als uitgangspunt voor beslissingen omtrent 
netverzwaringen en is gebaseerd op voorgenomen overheidsbeleid en de verwachte ontwikkelingen 
in de energiemarkt op basis van het Klimaatakkoord. Wanneer we al de gevraagde 
transportcapaciteit voor verbruik toekennen, wordt in 2024 reeds de aanwezige transportcapaciteit 
van  11,4 MVA overschreden.    
 

Figuur 4: Verwachte piekbelasting op verdeelstation Boskoop per jaar tot en met 2029. 
 

Tabel 2 toont - in de tweede kolom - de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit in MWh die tot aan de 
geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet naar verwacht getransporteerd wordt zonder de 
toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid elektriciteit in MWh is een 
optelsom van de belasting van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 
elektriciteitsnet én de verwachte belasting van klanten welke reeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 
hierin niet meegenomen. De derde kolom laat zien hoeveel extra elektriciteit over het 
elektriciteitsnet getransporteerd zou worden indien klanten met een transportbeperking worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet zonder dat congestiemanagement wordt toegepast. Klanten met 
een transportbeperking zijn klanten met een niet-ingewilligde aanvraag voor transport die op een 
wachtlijst staan. Aanvragen voor transport die leiden tot congestie worden hierin wel meegenomen. 
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Tabel 2: Verwachte hoeveelheid wel en niet te transporteren energie in Megawattuur (MWh) zonder 
congestiemanagement in het congestiegebied.  

 
 

Jaar Getransporteerde energie zonder 
congestiemanagement (CM) (MWh) 

Niet-getransporteerde energie zonder 
congestiemanagement (CM) (MWh) 

2023 10.624 689 

2024 11.019 716 

2025 11.193 716 

2026 11.423 716 
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Tabel 3 toont een opsomming van de verschillende transportcapaciteitsbegrippen, geldend voor 
verdeelstation Boskoop.12 
 

Transportcapaciteitsbegrip Capaciteit in MVA (2026) 

Aanwezige transportcapaciteit 11,4 

Verwachte benodigde transportcapaciteit 11,4 

Beschikbare transportcapaciteit 0 

Gevraagde transportcapaciteit 12,1 

Transportcapaciteit extra beschikbaar door congestiemanagement 0 

Tabel 3: Opsomming van de verschillende capaciteitsbegrippen en bijbehorende waarden voor verdeelstation Boskoop in 

het jaar 2026  vóór de laatste netverzwaring. 

 

2.4 Duur structurele congestie 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het derde 
kwartaal van 2026 structureel worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie (26-
04-2023 tot het derde kwartaal van 2026 langer dan de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale 
duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in de drie jaar hiervoor geen congestiegebied 
geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een of meerdere congestiegebieden die door 
Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om congestiemanagement niet toe te passen.13 
  

 
12 Aanwezige transportcapaciteit: De maximale capaciteit dat een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing 

zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen.    

Benodigde transportcapaciteit: De (verwachte) transportcapaciteit die nodig is om aan de vraag naar transport van alle 

gecontracteerde aangeslotenen in een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en 

kwaliteit elektriciteit en gas.    

Beschikbare transportcapaciteit: Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de 

gevraagde transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de aanwezige 

transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.    

Gevraagde transportcapaciteit: De extra transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als 

gevolg van additionele aansluitingen en/of groei in transportbehoefte bestaande aansluitingen zoals bekend op de 

peildatum van dit onderzoek.     

13 Artikel 9.10 lid 2 sub a van de Netcode Elektriciteit: er hoeft geen congestiemanagement te worden toegepast wanneer 

de periode van congestie korter duurt dan 1 jaar én het congestiegebied in de drie jaar daarvoor niet eerder 

congestiegebied is geweest óf onderdeel is geweest van een of meer congestiegebieden, welke worden beheerd door de 

desbetreffende netbeheerder. 
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3. Technische analyse van het congestiegebied 
 

3.1 Technische grens 

De technische grens voor Boskoop is ‘110% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met 
het aanwezige regelbare vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige 
transportcapaciteit’. 
 
De aanwezige transportcapaciteit (zie hoofdstuk 2.1), het begrip aanwezig regelbaar vermogen en de 
toetsing van de technische grens worden hierna achtereenvolgens toegelicht.   
 
Aanwezige transportcapaciteit 
De aanwezige transportcapaciteit op verdeelstation Boskoop is op dit moment 11,4 MVA. Naar 
verwachting zal dit na het derde kwartaal van 2026 stijgen naar 44 MVA – zie paragraaf 2.2. 
 
Aanwezig regelbaar vermogen 
Om tot een juiste berekening van de technische grens te komen dient de aanwezige 
transportcapaciteit te worden vermeerderd met het aanwezige regelbaar vermogen. Dit gebied kent 
voor congestie door verbruik van elektriciteit op dit moment geen vermogen wat voldoet aan de 
definitie van regelbaar vermogen zoals gesteld in de Begrippencode.14 Het regelbaar vermogen voor 
verdeelstation Boskoop is 0.  
 
De omvang van het flexibele vermogen wordt niet meegenomen bij het aanwezig regelbaar 
vermogen zoals gesteld in de Begrippencode. Het begrip flexibele vermogen wordt nader toegelicht 
en uitgewerkt in het hoofdstuk ‘de marktanalyse van het congestiegebied’.15 
 
Toetsen technische grens 
De technische grens voor verdeelstation Boskoop komt op dit moment uit op circa 12,5 MVA. Dit is 
110% van 11,4 MVA. Op basis van het huidige aanwezig transportcapaciteit en aanwezig regelbaar 
vermogen is de huidige technische grens niet beperkend voor het toepassen van 
congestiemanagement. Dit valt nog binnen het maximum van 150% van de aanwezige 
transportcapaciteit van 17,1 MVA. 
 
Naar verwachting wordt de voorspelde congestie in het derde kwartaal van 2026 verholpen door het 
verzwaren van de huidige transformatoren.  
 
 

 
14 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/. De definitie voor regelbaar vermogen luidt: “Opgesteld vermogen van 

aangeslotenen dat in staat is om te reageren op een elektronisch sturingssignaal en door middel hiervan door de 

netbeheerder aangestuurd kan worden”. Hieronder wordt het volgende verstaan:  

• Productievermogen dat door de netbeheerder kan worden gewijzigd via een elektronisch interface naar de aangeslotene 

(onder andere op grond van de Verordening (EU) 2016/631); 

• Overig vermogen dat door de netbeheerder kan worden gewijzigd via een elektronisch interface naar de aangeslotene 

(onder andere op grond van de Verordening (EU) 2016/1388).   

Het gaat hierbij om het regelbaar vermogen dat geleverd kan worden in de juiste energierichting en voor de verwachte 

congestiemomenten. Hieronder valt niet: vermogen beschikbaar uit vraagrespons, selectieve afschakeling van 

aangeslotenen door netbeheerders en marktafroep (bijvoorbeeld via GOPACS).  

15 Zie bijlagen 11 en 12 van de Netcode Elektriciteit voor een toelichting op de verschillende congestiemanagementdiensten 

en hoofdstuk 6 voor de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor de inzet van 

congestiemanagement(diensten). 
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Tabel 4 toont een overzicht van de uitkomst van het onderzoek naar de technische grens voor 
verdeelstation Boskoop. Voor het jaartal 2026 geldt dat de geplande netverzwaring (het verzwaren 
van de huidige transformatoren. ) heeft plaatsgevonden. Na het vierde kwartaal van 2026 zal naar 
verwachting het regelbaar vermogen door contractering niet meer nodig zijn. 
 

Jaartal  Aanwezige 

transportcapaciteit 

110% Aanwezige 

transportcapaciteit 

Aanwezig 

regelbaar 

vermogen 

Technische 

grens 

Technische 

grens (max.) 

2023 11,4 12,5 0 12,5 17,1 

2026  44 48,4 0 48,4 48,4 

Tabel 4: Een overzicht van de uitkomst van het onderzoek naar de technische grenswaarden, allen weergegeven in MVA. 

 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie.16 Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens 
is bereikt. 
 

3.2 Technische maatregelen en randvoorwaarden 
 

Liander heeft vastgesteld dat het net dat gevoed wordt door verdeelstation Boskoop voldoende 
technische mogelijkheden heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het net 
veilig bedreven worden indien gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement. 
 

3.3 Kortsluitvermogen 
 

In congestiegebied Boskoop is geen sprake van een overschrijding van het toegestane 
kortsluitvermogen wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van 
problematiek op basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering 
op het toepassen van congestiemanagement.17 
 

3.4 Conclusie 
 

Op basis van deze technische analyse concludeert Liander dat de maximale technische grens op dit 
moment nog niet bereikt is bij toepassing van congestiemanagement voor de reeds bekende 
transportvraag. Daarnaast voldoet verdeelstation Boskoop aan de technische voorwaarden voor de 
toepassing van congestiemanagement. Er is daarnaast geen sprake van een overschrijding van het 
toegestane kortsluitvermogen. Dit betekent dat we, met het toepassen van congestiemanagement, 
het gevraagde vermogen veilig kunnen leveren of ontvangen. Afhankelijk van de beschikbare 

 
16 De peildatum van de op dat moment bekende informatie is 05-09-2023. 
17 Zie Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie in de vooraankondiging d.d. 26-04-2023 voor 

een uitleg van het begrip ‘kortsluitvermogen’. Zie ook artikel 9.10 lid 2 sub f van de Netcode Elektriciteit: er 

hoeft geen congestiemanagement te worden toegepast wanneer de vraag naar transport het toegestane 

kortsluitvermogen van het net overschrijdt. 
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transportcapaciteit op het verdeelstation kunnen nieuwe transportaanvragen worden ingewilligd 
totdat de maximale technische grens is bereikt.18 
  

 
18 Artikel 9.10 lid 2 sub d van de Netcode Elektriciteit: wanneer de transportcapaciteit, welke nodig is om te voorzien in de 

vraag naar transport, hoger is dan de maximale technische grens van de aanwezige transportcapaciteit, hoeft er geen 

congestiemanagement te worden toegepast over dat deel waar de technische grens wordt overschreden. 
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4. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Financiële grens 

Op basis van de formule uit de Netcode Elektriciteit voor de berekening van de financiële grens 
bedraagt de financiële grens voor congestiegebied Boskoop € 411000,-.19  De gebruikte gegevens 
voor de berekening van de financiële grens zijn een momentopname van de op dat moment bekende 
informatie. Het toelaten van nieuwe klanten op het elektriciteitsnet door middel van het leveren van 
congestiemanagementdiensten worden steeds getoetst tegen de financiële grens. De volgende 
gegevens zijn gebruikt: de congestieperiode loopt van 26-04-2023 tot naar verwachting 30-09-2026; 
dit zijn 1253 dagen. De aanwezige transportcapaciteit van verdeelstation Boskoop is 11,4 MVA tot 
derde kwartaal van 2026. 
 
Transportaanvragen zullen worden ingewilligd zolang de verwachte kosten voor 
congestiemanagement binnen de financiële grens blijven. Boven deze grens wordt de toepassing van 
congestiemanagement in beginsel niet meer doelmatig geacht.20 

 

4.2 Schatting van de kosten voor congestiemanagement 
Doordat er (nog) geen partijen zijn gevonden welke bereid en in staat zijn tot het leveren van een 
bijdrage aan congestiemanagement, kan er op dit moment geen schatting van de kosten voor 
congestiemanagement worden gemaakt. 
 

4.3 Conclusie 
Op basis van deze financiële analyse concludeert Liander dat de financiële grens nog niet is bereikt bij 
toepassing van congestiemanagement voor de reeds bekende transportvraag. 
  

 
19 € 1,02, vermenigvuldigd met de aanwezige transportcapaciteit van het station/de installatie in MVA, vermenigvuldigd 

met de periode van congestiemanagement in uren. 

20 Artikel 9.10 lid 2 sub c van de Netcode Elektriciteit: indien de kosten voor congestiemanagement – in de periode vanaf de 
publicatie van de vooraankondiging tot het moment dat er geen sprake meer is van congestie – hoger zijn dan de financiële 
grens hoeft de netbeheerder geen congestiemanagement toe te passen over het deel waar deze grens wordt overschreden. 
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5. Toepasbaarheid van congestiemanagement 
 

5.1 Beoordeling toepasbaarheid congestiemanagement op basis van de financiële en technische grens 
De resultaten van de financiële en technische analyse laten zien dat deze geen belemmering vormen 
voor het toepassen van congestiemanagement in congestiegebied Boskoop. Dit geldt tevens voor de 
overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit.  
 
Dat de resultaten van de financiële en technische analyse en de overige uitzonderingen uit de 
Netcode Elektriciteit niet belemmerend zijn voor het toepassen van congestiemanagement wil niet 
zeggen dat congestiemanagement ook daadwerkelijk kan worden toegepast in de praktijk. Hiervoor 
dient er naar het beschikbare vermogen voor congestiemanagement te worden gekeken. Het 
daadwerkelijk beschikbaar vermogen wordt onderzocht in de marktuitvraag. De marktuitvraag richt 
zich op het verkrijgen van flexibel vermogen door contractering of marktafroep. Het gevonden 
flexibele vermogen is uiteindelijk grotendeels bepalend voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van 
congestiemanagement. 
 
De gevraagde transportcapaciteit wordt bepaald door het doen van een momentopname. De 
peildatum van de momentopname is 05-09-2023. In hoeverre congestiemanagement mede bijdraagt 
aan het voldoen aan de bekende gevraagde transportcapaciteit, volgt uit de conclusies van de 
marktanalyse in het volgende hoofdstuk.  
 

5.2 Extra aan te sluiten vermogen en getransporteerde energie 
 

Tabel 5 toont een jaarlijkse schatting van de hoeveelheid capaciteit die naar verwachting extra zal 
worden afgenomen door toepassing van congestiemanagement.  
Verder toont de tabel een schatting van de totale hoeveelheid extra energie die getransporteerd kan 
worden door afnemers en invoeders die door de toepassing van congestiemanagement toch 
aangesloten kunnen worden. Zie het volgende hoofdstuk voor de herkomst van deze schattingen. 

 
Tabel 5: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie met de toepassing van congestiemanagement in het 
congestiegebied. 
 
  

Jaar Extra beschikbare capaciteit d.m.v. CM 
(MVA)  

Extra afgenomen energie d.m.v. CM 
(MWh) 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 
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6. Marktanalyse van het congestiegebied 
6.1 Marktuitvraag 
 

Liander heeft alle aangeslotenen en erkende Congestion Service Providers (CSP’s) in congestiegebied 
Boskoop met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) of een aangevraagd transportvermogen 
boven 1 MW voor verbruik en teruglevering benaderd voor deelname aan congestiemanagement. De 
marktuitvraag voor verdeelstation Boskoop heeft plaatsgevonden binnen de marktuitvraag voor 
bovengelegen verdeelstation Alphen West. Klanten die elektriciteit produceren en deze opslaan in 
batterijen of gebruik maken van warmte-krachtkoppelingen kunnen mogelijk ook bijdragen aan 
congestiemanagement. Dit kunnen zij doen door op de voorspelde kritieke momenten extra energie 
terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Zij kunnen dan voorspelde congestiepieken dempen om zo 
de voorspelde belasting uit te balanceren. Liander heeft mogelijke deelnemers aan 
congestiemanagement gewezen op de belangstellingsregistratie op Partners in Energie.21 Daarnaast 
zijn mogelijke deelnemers telefonisch, schriftelijk en fysiek benaderd. Zij zijn allen gevraagd naar de 
mogelijkheid en bereidheid om tegen vergoeding flexibel vermogen te leveren om zo de congestie op 
verdeelstation Boskoop op te lossen of te verminderen. 
 
Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 
leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 
congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 
aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 
Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 
 
Biedingen redispatch kunnen voor een langere tijd worden gecontracteerd bij erkende CSP’s.22 
Capaciteitsbeperkingen kunnen voor een langere tijd worden gecontracteerd bij aangeslotenen zelf 
of erkende CSP’s.  
 
Doordat de congestie optreedt door elektriciteitsverbruik kan niet-marktgebaseerde redispatch niet 
als product worden ingezet wanneer bovenstaande producten de verwachte fysieke congestie niet in 
voldoende mate verminderen of oplossen.23 Hierdoor is de inzet van dit product niet aan de orde om 
de verwachte fysieke congestie in dit congestiegebied te verminderen of op te lossen wanneer 
marktgebaseerde redispatch of capaciteitsbeperkende contracten niet voldoende mogelijkheid 
hiertoe bieden. 
 
Van de benaderde aangeslotenen waren geen aangeslotenen bereid een bijdrage te leveren aan 
congestiemanagement. 
 
Daarnaast zijn nog geen klanten met een nog niet-ingewilligde aanvraag voor transport van boven de 
1 MW benaderd met de vraag of zij, tegen vergoeding, een aansluiting met een lager toegekend GTV 
dan initieel aangevraagd zouden accepteren. Liander zal deze klanten nog benaderen voor het 
leveren van een bijdrage aan congestiemanagement tegen vergoeding in ruil voor toegang tot het 
net. Hierbij geldt echter dat klanten die middenspanningsproblematiek ondervinden of waarbij 
verwachte congestie bij de landelijke netbeheerder een beperkende factor is, nog niet kunnen 

 
21 Zie de website van Partners in Energie voor een invulformulier waarin belangstelling tot bijdrage aan 

congestiemanagement kenbaar kan worden gemaakt. 

22 Zie de website van TenneT voor een uitleg van de CSP-procedure. 
 
23 Zie artikel 9.10 lid 2 sub b van de Netcode Elektriciteit: wanneer congestie optreedt door elektriciteitsproducerende 
aangeslotenen, kan niet-marktgebaseerde redispatch worden ingezet wanneer de verwachte fysieke congestie niet in 
voldoende mate kan worden verminderd of opgelost. De netbeheerder past niet-marktgebaseerde redispatch toe volgens 
de richtlijnen die in artikel 13 van de EU-verordening 2019/943 zijn opgenomen. 

https://v2.partnersinenergie.nl/congestion-interest
https://www.tennet.eu/nl/csp-register
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worden geholpen." 
 
Naast dit alles blijft Liander zich inspannen om deze klanten op het net te kunnen toelaten middels 
andere (technische) oplossingen. Het staat benaderde aangeslotenen en klanten met een niet-
ingewilligde transportaanvraag vrij om (nogmaals) samen met Liander in gesprek te treden over een 
mogelijke bijdrage aan het leveren van congestiemanagementdiensten. 
 

6.2 Analyse potentiële deelnemers 

Bij congestie veroorzaakt door een te hoge vraag naar elektriciteit worden onder potentiële 
deelnemers alleen partijen gerekend die bereid zijn tot deelname aan congestiemanagement. Uit de 
analyse van potentiële deelnemers is het volgende gebleken:  
 
Tabel 6 toont het aantal partijen dat op dit moment bereid én in staat is deel te nemen aan 
congestiemanagement in congestiegebied Boskoop. Daarnaast toont Tabel 6 het door hen 
beschikbaar gestelde flexibele vermogen. 
 

Aantal partijen marktgebaseerd CM Aangeboden vermogen in MW 

0 0 

Tabel 6: Aantal partijen met een GTV boven 1 MW bereid én in staat tot vrijwillige deelname aan congestiemanagement en 

het door hen beschikbaar gestelde vermogen op kritieke momenten. 

 
6.3 Hoeveelheid energie beschikbaar voor congestiemanagement 

 

Tabel 7 toont de beschikbare hoeveelheid energie per jaar – opgesplitst naar productsoort – dat naar 
verwachting kan worden aangepast in de congestieperiode mede door de bovenstaande 
klantafspraken. 
 

Jaar Energie beschikbaar mede op basis van 
lange termijn capaciteitsbeperkende 
contracten; marktgebaseerd CM (MWh) 

Energie beschikbaar mede op basis van 
redispatch; marktgebaseerd CM (MWh) 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 
Tabel 7: De energie per jaar die naar verwachting kan worden aangepast door redispatch-biedingen & lange termijn 
contracten in het congestiegebied. 

 

6.4 Conclusie 
 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden voor de toepassing 
van marktgebaseerd congestiemanagement wordt voldaan waarbij de verwachte fysieke congestie 
kan worden verminderd tot de laatste geplande netverzwaring. 
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7. Conclusie 
Verschillende ontwikkelingen zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie van 

verdeelstation Boskoop. De verwachte fysieke congestie treedt op vanaf 2024 tot het derde kwartaal 

van 2026. De netverzwaring is op zijn vroegst gepland voor het derde kwartaal van 2026. Bestaande 

en toekomstige vermogenstekorten zullen rond het derde kwartaal van 2026 worden opgelost. 

Congestiemanagement is onderzocht als mogelijke oplossing om in de periode tot aan deze 

verzwaring meer bestaande en nieuwe klanten in het door hen gewenste vermogen te kunnen 

voorzien. 

De resultaten uit de technische de financiële analyse zijn op dit moment niet beperkend voor het 

toepassen van congestiemanagement in congestiegebied Boskoop:  

- Uit de technische analyse van het congestiegebied is gebleken dat het net dat door 

verdeelstation Boskoop wordt verzorgd voldoende technische mogelijkheden heeft om te worden 

ingezet voor congestiemanagement. De technische grens van het verdeelstation is op dit moment 

nog niet bereikt. Afhankelijk van de beschikbare transportcapaciteit op het verdeelstation, kunnen 

nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is bereikt. 

- De financiële analyse laat zien dat de financiële grens voor congestiegebied Boskoop op dit 

moment nog niet is bereikt. Nieuwe transportaanvragen ingewilligd zolang de verwachte kosten voor 

congestiemanagement deze grens niet overschrijdt. 

Geen aangeslotenen bleken bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van fysieke 

congestie op grond van congestiemanagementdiensten. Klanten met een nog niet-ingewilligde 

aanvraag voor transport boven 1 MW worden nog benaderd voor het leveren van een bijdrage aan 

congestiemanagement. De verwachte fysieke congestie kan niet in voldoende mate worden 

verminderd om in de bekende transportvraag op peildatum 05-09-2023 te voorzien. Niet-

marktgebaseerd congestiemanagement wordt niet (aanvullend) ingezet om de verwachte fysieke 

congestie te verminderen. 

Bovenstaande conclusies hebben er tezamen toe geleid dat er onvoldoende vermogen beschikbaar is 

om te voorzien in het totaal aan de gevraagde transportcapaciteit van 12,1 MVA.  
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Er zijn vanaf 05-09-2023 tot 28-09-2023 geen nieuwe transportaanvragen op verdeelstation Boskoop 

bijgekomen.  

Bij zowel bestaande als nieuw ontvangen transportaanvragen blijft Liander zich inspannen om samen 

met de klant te kijken of deze, met het leveren van congestiemanagementdiensten, alsnog toegang 

kan krijgen tot het elektriciteitsnet om zo in de bestaande transportvraag te kunnen voorzien. 

Hiertoe nodigt Liander aangeslotenen in het voorzieningsgebied van verdeelstation Boskoop met een 

gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW nogmaals uit om met Liander in contact te 

treden en te bekijken of zij op een later moment willen en kunnen bijdragen aan 

congestiemanagement."   
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek verdeelstation 

Boskoop voor verbruik 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 24 

2391AA 2391AB 2391AC 2391AD 2391AE 2391AG 2391AH 2391AJ 2391AK 2391AL 

2391AM 2391AN 2391AS 2391AT 2391AV 2391BA 2391BB 2391BC 2391BD 2391BE 

2391BG 2391BH 2391BJ 2391BK 2391BL 2391BM 2391BN 2391BP 2391BR 2391BS 

2391BT 2391BV 2391BW 2391BX 2391BZ 2391CA 2391CB 2391CC 2391CD 2391CG 

2391CH 2391CJ 2391CK 2391CP 2391CS 2391CZ 2391DA 2391DB 2391DC 2391DD 

2391DE 2391DG 2391DJ 2391DK 2391DT 2391DV 2391DW 2391DX 2391DZ 2391EE 

2391EG 2391EH 2391EJ 2391EK 2391GE 2391GG 2391GP 2391GR 2391GT 2391GV 

2391GW 2391GX 2391GZ 2391HA 2391HB 2391HG 2391MA 2391MB 2391MC 2391MD 

2391NA 2391ND 2391NE 2391NG 2391NH 2391NJ 2391NL 2391NM 2391NN 2391NP 

2391NS 2391NT 2391NV 2391NX 2391VL 2391VM 2409AC 2771AA 2771AB 2771AC 

2771AD 2771AE 2771AG 2771AH 2771AJ 2771AK 2771AL 2771AM 2771AN 2771AP 

2771AR 2771AS 2771AT 2771AV 2771AW 2771AX 2771AZ 2771BA 2771BB 2771BC 

2771BD 2771BE 2771BG 2771BH 2771BJ 2771BK 2771BL 2771BM 2771BN 2771BP 

2771BR 2771BS 2771BT 2771BV 2771BW 2771BX 2771BZ 2771CA 2771CB 2771CC 

2771CD 2771CE 2771CG 2771CH 2771CJ 2771CK 2771CL 2771CM 2771CN 2771CP 

2771CR 2771CS 2771CT 2771CV 2771CW 2771CX 2771CZ 2771DA 2771DB 2771DC 

2771DD 2771DE 2771DG 2771DH 2771DJ 2771DK 2771DL 2771DM 2771DN 2771DP 

2771DR 2771DS 2771DT 2771DV 2771DW 2771DX 2771DZ 2771EA 2771EB 2771EC 

2771ED 2771EE 2771EG 2771EH 2771EJ 2771EK 2771EL 2771EM 2771EN 2771EP 

2771ER 2771ES 2771ET 2771EV 2771GC 2771GD 2771GE 2771GG 2771GH 2771GJ 

2771GK 2771GL 2771GM 2771GN 2771GP 2771GR 2771GS 2771GT 2771GV 2771GW 

2771GX 2771GZ 2771HA 2771HB 2771HC 2771HD 2771HE 2771HG 2771HH 2771HJ 

2771HK 2771HL 2771HM 2771HN 2771HP 2771HR 2771HS 2771HT 2771HV 2771HW 

2771HX 2771HZ 2771JA 2771JB 2771JC 2771JD 2771JE 2771JG 2771JH 2771JJ 

2771JK 2771JL 2771JM 2771JN 2771JP 2771JR 2771JS 2771JT 2771JV 2771JW 

2771JX 2771JZ 2771KA 2771KB 2771KC 2771KD 2771KE 2771KG 2771KH 2771KJ 

2771KK 2771KL 2771KM 2771KN 2771KP 2771KR 2771KS 2771KT 2771KV 2771KW 

2771KX 2771KZ 2771LA 2771LB 2771LC 2771LD 2771LE 2771LG 2771LH 2771LJ 

2771LK 2771LL 2771LM 2771LN 2771LP 2771LR 2771LS 2771LT 2771LV 2771LW 

2771LX 2771LZ 2771MA 2771MB 2771MC 2771MD 2771ME 2771MG 2771MH 2771MJ 

2771MK 2771ML 2771MN 2771MP 2771MR 2771MS 2771MT 2771MV 2771MW 2771MX 

2771MZ 2771NA 2771NB 2771NC 2771ND 2771NE 2771NG 2771NH 2771NJ 2771NK 

2771NL 2771NM 2771NN 2771NP 2771NR 2771NS 2771NT 2771NV 2771NW 2771NX 

2771NZ 2771PC 2771PD 2771PE 2771PG 2771PH 2771PJ 2771PK 2771PL 2771PM 

2771PN 2771PP 2771PR 2771PS 2771PT 2771RA 2771RB 2771RC 2771RD 2771RE 

2771RG 2771RH 2771RJ 2771RL 2771RM 2771RN 2771RR 2771RT 2771RX 2771RZ 

2771SB 2771SC 2771SE 2771SG 2771SH 2771SJ 2771SK 2771SL 2771SR 2771ST 

2771SV 2771SW 2771SX 2771SZ 2771TB 2771TC 2771TD 2771TE 2771TG 2771TH 

 
24 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen 
in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2771TJ 2771TK 2771TL 2771TM 2771TN 2771TP 2771TR 2771TS 2771TT 2771TV 

2771TX 2771TZ 2771VA 2771VB 2771VC 2771VD 2771VE 2771VG 2771VH 2771VJ 

2771VK 2771VL 2771VM 2771VN 2771VP 2771VR 2771VS 2771VT 2771VW 2771VX 

2771VZ 2771WB 2771WC 2771WD 2771WE 2771WG 2771WH 2771WK 2771WL 2771WN 

2771WP 2771WT 2771WV 2771WX 2771WZ 2771XA 2771XB 2771XC 2771XD 2771XE 

2771XG 2771XH 2771XJ 2771XK 2771XL 2771XN 2771XP 2771XR 2771XS 2771XT 

2771XV 2771XW 2771XX 2771XZ 2771ZA 2771ZB 2771ZC 2771ZD 2771ZE 2771ZG 

2771ZH 2771ZJ 2771ZK 2771ZL 2771ZM 2771ZN 2771ZP 2771ZR 2771ZS 2771ZT 

2771ZV 2771ZW 2771ZX 2771ZZ       
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 25 
 

EAN  

Er zijn geen aangeslotenen met een GTV 

gelijk aan of groter dan 1 MW voor verbruik 

onder verdeelstation Boskoop. 

  

 
25 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW op 05-09-2023 en 
behelst niet per se de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Boskoop installatie 10-1i 
26-04-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Boskoop installatie 10-1i zijn bereikt. 
Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem 
op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Boskoop installatie 10-1i een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig 
beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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2391AA 2391AB 2391AC 2391AD 2391AE 2391AG 2391AH 2391AJ 2391AK 2391AL 

2391AM 2391AN 2391AS 2391AT 2391AV 2391BA 2391BB 2391BC 2391BD 2391BE 

2391BG 2391BH 2391BJ 2391BK 2391BL 2391BM 2391BN 2391BP 2391BR 2391BS 

2391BT 2391BV 2391BW 2391BX 2391BZ 2391CA 2391CB 2391CC 2391CG 2391CH 

2391CJ 2391CK 2391CL 2391CM 2391CP 2391CS 2391CZ 2391DA 2391DB 2391DC 

2391DD 2391DE 2391DG 2391DJ 2391DK 2391DT 2391DV 2391DW 2391DX 2391DZ 

2391EE 2391EG 2391EH 2391EK 2391EZ 2391GD 2391GE 2391GG 2391GR 2391GT 

2391GV 2391HA 2391HB 2391MA 2391MB 2391MC 2391MD 2391NA 2391ND 2391NE 

2391NG 2391NH 2391NJ 2391NL 2391NM 2391NN 2391NP 2391NS 2391NT 2391NV 

2391VB 2391VL 2391VM 2409AC 2771AA 2771AB 2771AC 2771AD 2771AE 2771AG 

2771AH 2771AJ 2771AK 2771AL 2771AM 2771AN 2771AP 2771AR 2771AS 2771AT 

2771AV 2771AW 2771AX 2771AZ 2771BA 2771BB 2771BC 2771BD 2771BE 2771BG 

2771BH 2771BJ 2771BK 2771BL 2771BM 2771BN 2771BP 2771BR 2771BS 2771BT 

2771BV 2771BW 2771BX 2771BZ 2771CA 2771CB 2771CC 2771CD 2771CE 2771CG 

2771CH 2771CJ 2771CK 2771CL 2771CM 2771CN 2771CP 2771CR 2771CS 2771CT 

2771CV 2771CW 2771CX 2771CZ 2771DA 2771DB 2771DC 2771DD 2771DE 2771DG 

2771DH 2771DJ 2771DK 2771DL 2771DM 2771DN 2771DP 2771DR 2771DS 2771DT 

2771DV 2771DW 2771DX 2771DZ 2771EA 2771EB 2771EC 2771ED 2771EE 2771EG 

2771EH 2771EJ 2771EK 2771EL 2771EM 2771EN 2771EP 2771ER 2771ES 2771ET 

2771EV 2771EW 2771EX 2771EZ 2771GA 2771GB 2771GC 2771GD 2771GE 2771GG 

2771GH 2771GJ 2771GK 2771GL 2771GM 2771GN 2771GP 2771GR 2771GS 2771GT 

2771GV 2771GW 2771GX 2771GZ 2771HA 2771HB 2771HC 2771HD 2771HE 2771HG 

2771HH 2771HJ 2771HK 2771HL 2771HM 2771HN 2771HP 2771HR 2771HS 2771HT 

2771HW 2771HX 2771HZ 2771JA 2771JB 2771JC 2771JD 2771JE 2771JG 2771JH 

2771JJ 2771JK 2771JL 2771JM 2771JN 2771JP 2771JR 2771JS 2771JT 2771JV 

2771JW 2771JX 2771JZ 2771KA 2771KB 2771KC 2771KD 2771KE 2771KG 2771KH 

2771KJ 2771KK 2771KL 2771KM 2771KN 2771KP 2771KR 2771KS 2771KT 2771KV 

2771KW 2771KX 2771KZ 2771LA 2771LB 2771LC 2771LD 2771LE 2771LG 2771LH 

2771LJ 2771LK 2771LL 2771LM 2771LN 2771LP 2771LR 2771LS 2771LT 2771LV 

2771LW 2771LX 2771LZ 2771MA 2771MB 2771MC 2771MD 2771ME 2771MG 2771MH 

2771MJ 2771MK 2771ML 2771MN 2771MP 2771MR 2771MS 2771MT 2771MW 2771MX 

2771MZ 2771NA 2771NB 2771NC 2771NG 2771NJ 2771NK 2771NL 2771NM 2771NN 

2771NP 2771NR 2771NS 2771NT 2771NV 2771NW 2771NX 2771NZ 2771PA 2771PB 

2771PC 2771PD 2771PE 2771PG 2771PH 2771PJ 2771PK 2771PL 2771PM 2771PN 

2771PP 2771PR 2771PS 2771PT 2771RA 2771RB 2771RC 2771RD 2771RE 2771RG 

2771RH 2771RJ 2771RL 2771RM 2771RN 2771RR 2771RT 2771RV 2771RW 2771RX 

2771RZ 2771SB 2771SC 2771SE 2771SG 2771SH 2771SJ 2771SK 2771SL 2771SR 

2771ST 2771SV 2771SW 2771SX 2771SZ 2771TA 2771TB 2771TD 2771TE 2771TG 

2771TH 2771TJ 2771TK 2771TL 2771TM 2771TN 2771TP 2771TR 2771TS 2771TT 

2771TV 2771TX 2771VA 2771VB 2771VC 2771VD 2771VE 2771VG 2771VH 2771VJ 

2771VK 2771VL 2771VM 2771VN 2771VP 2771VR 2771VS 2771VT 2771VW 2771VX 

2771VZ 2771WB 2771WC 2771WD 2771WE 2771WG 2771WH 2771WK 2771WL 2771WN 

2771WP 2771WR 2771WS 2771WT 2771WV 2771WX 2771WZ 2771XA 2771XB 2771XC 

2771XD 2771XE 2771XG 2771XH 2771XJ 2771XK 2771XL 2771XN 2771XP 2771XR 

2771XS 2771XT 2771XV 2771XW 2771XX 2771XZ 2771ZA 2771ZB 2771ZC 2771ZD 
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2771ZE 2771ZG 2771ZH 2771ZJ 2771ZK 2771ZL 2771ZM 2771ZN 2771ZP 2771ZR 

2771ZS 2771ZT 2771ZV 2771ZW 2771ZX 2771ZY 2771ZZ 2811XZ 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 10,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met verbruik 

2,17 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse 
met teruglevering 

1,58 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 3,73 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 2,25 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 9134 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het derde kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station.. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0


57 
 

Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen 
gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 
de beschikbare capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het 
kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals  de Netcode 
elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, 
constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het 
bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen. 
 
Kortsluitvermogen 
De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.  
 
De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen 
net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door 
aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 
zonneparken. 
 
Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande 
reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om 
het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 
 
 


