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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Rijperkerk dat in Rijperkerk staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van 
het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om 
in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Rijperkerk en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de beschikbare en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Rijperkerk afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het 
terugleveren van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Uitkomst van het onderzoek is dat er in potentie flexibel vermogen beschikbaar is bij klanten met een 

bestaande aansluiting boven 1 Megawatt (MW) op het elektriciteitsnet. Van alle benaderde 

aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen (GTV) van boven 1 MW voor teruglevering 

zijn er vooralsnog geen aangeslotenen bereid of in staat een bijdrage te leveren aan 

congestiemanagement. 

Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 
onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden.  
 
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
hoogspanning en middenspanning voor congestiegebied Rijperkerk heeft gerealiseerd. Conform de 
planning zoals opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van de 
stationscapaciteit, het uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting in 
het tweede kwartaal van 2029 gereed zal zijn. Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd 
op de planning c.q. realisatie van benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Wanneer door congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in congestiegebied 
Rijperkerk, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen kennen. 
Dat laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of bovenliggende 
netvlakken. 
 
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW 
in het congestiegebied Rijperkerk nogmaals uit om na te gaan of zij nu of op een later moment tegen 
vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 
transportvermogen kleiner dan 1 MW in het congestiegebied Rijperkerk kunnen zich daartoe bij 
Liander melden via een erkend CSP.  
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor congestiegebied Rijperkerk de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement wordt geprobeerd de structurele beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de benodigde verzwaring van het 
elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden 
voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 8-6-2022 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
De gevraagde capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zowel tot een te hoge 
stroombelasting en (versnelde) uitval van netcomponenten zou leiden als tot ontoelaatbare 
spanningsvariaties. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet 
als gewenst of kunnen deze schade oplopen. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke mate 
we congestiemanagement kunnen inzetten om de gevraagde transportcapaciteit te bieden. 
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.1 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie en de aanwezige 
transportcapaciteit. Daarna brengen we de spanningsproblematiek en de benodigde en gevraagde 
transportcapaciteit in kaart. Vervolgens onderzoeken we of we, en in welke mate, extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en einddata van de verdeelstations en 
middenspanningskabels in dit congestiegebied.2 

  

 
1De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
2 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 

 

In congestiegebied Rijperkerk gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels, hierna 

genoemd congestiegebied Rijperkerk is voor teruglevering van elektriciteit de grens bereikt van de 

technische transportcapaciteit van de netwerkcomponenten en van de spanningshuishouding. 

Hierdoor is er sprake van congestie. Het gevolg is dat we op dit moment niet in alle gevraagde 

transportcapaciteit kunnen voorzien voor de teruglevering van elektriciteit. Hierbij gaat het onder 

andere om nieuwe transportverzoeken van grootverbruikers en om verzoeken om verhoging van de 

transportcapaciteit voor bestaande grootverbruikers. Behalve door een tekort aan transportvermogen 

en/of spanningsproblematiek op het station kan congestie ontstaan wanneer er een tekort is aan 

transportvermogen en/of spanningsproblematiek is in het distributienet. In de configuratie van het 

distributienet wordt altijd rekening gehouden met de storingsreserve en de eisen hiervoor uit de 

Netcode3. Zo kunnen zowel nieuwe transportaanvragen als het huidige transportvermogen in 

combinatie met autonome groei (door bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische warmtepompen) 

zorgen voor congestie, nu en in de toekomst. 

Op 8-6-2022 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 

 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 

 
Het gebied met congestie voor afname omvat de volgende postcodes: 8926XB tot en met 9265XM. 
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2.3 Periode van congestie 

 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2029 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit, het 
uitbreiden van het distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan van dit distributienet en transportnet zowel de technische transportcapaciteit worden 

verhoogd als de spanningshuishouding worden verbeterd. Na de volledige ingebruikname van de 

geplande netverzwaring kan naar verwachting de gevraagde transportcapaciteit worden voorzien. 

Wanneer middels congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in het 

congestiegebied, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen 

kennen. Dat laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of 

bovenliggende netvlakken. 

2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 

 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN-codes van de aanwezige grootverbruikers in 
congestiegebied Rijperkerk 
 

2.5 Onzekerheden 

 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 

gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 

op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 

inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 

afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit die alsnog 

kan worden toegekend gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. Dit als 

gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene niet-

beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, 

veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 1 MW, 

onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de veronderstelde 

gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (zoals het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

feitelijk zullen optreden, onder meer omdat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei van 

het feitelijk benutte transportvermogen binnen het gecontracteerde transportvermogen nauwkeurig 

te voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen vooropstellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 

3.1 Netontwerpcriteria, aangehouden reservecapaciteit en operationele veiligheid 

Bij het ontwerp van het elektriciteitsnet worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
in de Netcode Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd.3 

 
Aangehouden storingsreserve bij verdeelstations 
Daar waar vereist, wordt de enkelvoudige storingsreserve (de aangehouden reservecapaciteit) in acht 
genomen. Met inachtneming van de hoog te houden betrouwbaarheid van het net en de 
leveringszekerheid voor aangeslotenen wordt, waar mogelijk en toegestaan, de enkelvoudige 
storingsreserve losgelaten. Een enkelvoudige storingsreserve wil zeggen dat er één component moet 
kunnen uitvallen zonder (langdurige) onderbreking van het transport. Doordat het knelpunt in het 
congestiegebied betrekking heeft op teruglevering mag gebruikt worden gemaakt van de vluchtstrook 
in de normaalsituatie.  
 
Transportcapaciteit en operationele veiligheidsgrenzen 
Bij het vaststellen van de omvang van de technische stroomcapaciteit van congestiegebied Rijperkerk 
zijn de fabrieksspecificaties van de relevante netcomponenten in het transportnet het uitgangspunt 
voor de belastbaarheidslimiet - en daarmee de operationele veiligheidsgrenzen - van deze 
netcomponenten. De fabrieksspecificaties geven de operationele veiligheidsgrenzen van de relevante 
netcomponenten weer.  
 
De mate waarin de netcomponenten belast kunnen worden, wordt dynamische belastbaarheid 
genoemd. De temperatuur van de relevante componenten bij belasting is hierbij doorslaggevend. De 
mogelijkheden tot dynamische belastbaarheid van netcomponenten kunnen per component en per 
locatie van de component verschillen. Zo kunnen het patroon van de verwachte belasting, maar ook 
de weersomstandigheden bij een buitenluchtopstelling van een component een rol spelen bij de 
dynamische belastbaarheid. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt vastgesteld door de belastbaarheden van alle hiervoor 
relevante componenten in het betreffende netdeel te analyseren. Van alle geanalyseerde 
componenten is de component met de laagste belastbaarheid bepalend voor de aanwezige 
transportcapaciteit. 
 
Als netbeheerder moeten we ervoor zorgen dat we aan de spanningskwaliteitseisen moeten voldoen 
zoals voorgeschreven in de Netcode. In de bijlage wordt hier een toelichting op gegeven.   
 
Vaststelling spanningscongestie 
In dit congestiegebied is er ook sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als 
in het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit 
c.q. gevraagde transportcapaciteit, omdat de problematiek niet in de technische transportcapaciteit 
maar in de spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de 
technische transportcapaciteit voor teruglevering. De technische transportcapaciteit is niet bepalend 
voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden geen handvat voor congestiemanagement 
mogelijkheden. 
 

 
3 Zie ‘Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie’ en art. 4a.1 e.v. van het Koninklijk Besluit investeringsplan 
en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet). 
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Figuur 2: Spanningscongestie 

 
Bovenstaande figuur toont de geprognotiseerde maximale en minimale spanning op het kritieke 
middenspannings netcomponent rekeninghoudende met verschillende scenario's en autonome groei. 
Liander netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar middenspanningsnet om te 
voldoen aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van leveren4. Het inpassen van meer 
klanten op deze asset leidt tot het (verder) overschrijden van de spanningsgrenzen en heeft als gevolg 
dat Liander niet meer aan haar wettelijke verplichting kan voldoen. 
 

3.2 Aanwezige transportcapaciteit 

In deze paragraaf beschrijven we de aanwezige transportcapaciteit. Het begrip ‘aanwezige 
transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De maximale capaciteit die 
een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele 
veiligheidsgrenzen.” De aanwezige transportcapaciteit geeft daarmee de maximale transportcapaciteit 
weer die een net fysiek kan faciliteren. Deze waarde kan anders zijn voor afname van het net dan voor 
invoeding in het net. Zoals eerder aangegeven wordt er voor het congestie gebied, inclusief het 
distributienet, uitgegaan van de technische transportcapaciteit van het verdeelstation of meerdere 
verdeelstations bij elkaar. 
 
Transportcapaciteit voor teruglevering is gelijk aan 10 MVA. 
 
De aanwezige transportcapaciteit wordt verkregen uit een redundant bedreven deel van het net en 
een niet-redundant bedreven deel (vluchtstrook). Voor de transportcapaciteit die Liander met behulp 
van het inzetten van het niet-redundante bedreven deel toe kent, komen uitsluitend 
afnemers/aangeslotenen in aanmerking die beschikken over een door Liander op afstand af te 
schakelen aansluiting; aansluitingen voor een productie-installatie met een aansluitcapaciteit >2 MVA. 
Zodat gedurende storingen en onderhoud de leveringszekerheid gewaarborgd kan worden voor de 
aangeslotenen met transportrechten die met behoud van redundantie zijn toegekend. 
 
De aanwezige transportcapaciteit op congestiegebied Rijperkerk is 10 MVA, inclusief losgelaten 
storingsreserve. Deze wordt verhoogd van 10 MVA naar 10 MVA, doordat er een verzwaring, nieuw 

 
4 Zie 7,3 van de Netcode Elektriciteit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7
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transformatorstation of investering wordt gerealiseerd. De aanwezige transportcapaciteit van dit 
station blijft hetzelfde. Het station zal worden ontlast door het gedeeltelijk overnemen van belasting 
door omliggende voedingsgebieden. Na de benodigde netverzwaring zal er voldoende 
transportcapaciteit in het net aanwezig zijn om de schaarste op te lossen. Voor de verdere 
berekeningen in dit congestieonderzoek wordt gebruik gemaakt van de aanwezige transportcapaciteit 
zoals hier beschreven inclusief het niet-redundante deel 
 

3.3 Benodigde transportcapaciteit 

Het begrip ‘benodigde transportcapaciteit’ is gedefinieerd in de Begrippencode Elektriciteit als: “De 
transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in 
een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas.” De benodigde transportcapaciteit is dus de transportcapaciteit die we nodig 
hebben om aan de transportvraag van de aangeslotenen te voldoen.  
 
Bij de bepaling van de benodigde transportcapaciteit hebben wordt gekeken naar de transporten van 

alle klanten die reeds een goedgekeurde transportaanvraag hebben. Verder wordt bij de voorspelling 

van de benodigde transportcapaciteit ook de autonome groei van het transport van kleinverbruikers 

tijdens de congestieperiode meegenomen. Deze omvat de groei van de transportvraag voor bestaande 

kleinverbruikers binnen hun aansluitcapaciteit, de geplande verduurzaming van woonwijken (inclusief 

de effecten van de warmtetransitie op de elektriciteitstransporten) en transporten voor geplande 

nieuwbouw van woningen. 

3.4 Gevraagde transportcapaciteit 

Volgens de Begrippencode Elektriciteit wordt onder gevraagde transportcapaciteit het volgende 
verstaan: “De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele 
aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen.” De gevraagde transportcapaciteit is de 
transportcapaciteit die nodig is om aan alle vraag naar transport te voldoen als gevolg van additionele 
aansluitingen en/of groei in transportbehoefte van bestaande aansluitingen. 
 

3.5 Prognose van de transportbehoefte 

Op basis van de nieuwe transportaanvragen die bij ons bekend zijn, komen wij tot de volgende 
prognose voor de transportbehoefte in het congestiegebied. De aanwezige transportcapaciteit voor 
het laatste jaar van congestie is 10 MVA, de benodigde transportcapaciteit voor het laatste jaar van 
congestie is 12, 8 MVA en de gevraagde transportcapaciteit voor het laatste jaar van congestie is 1,3 
MVA. Het beschikbaar transportvermogen is dan -2,8 MVA. 
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Figuur 3: Ontwikkeling van de aanwezig transportcapaciteit op congestiegebied Rijperkerk tot en met het tweede kwartaal 

van 2029 

 
In Figuur 3 gaan we uit van de gevraagde transportcapaciteit, in lijn met de huidige omvang van de 
wachtlijst. We verwachten dat er in de komende jaren nog nieuwe transportaanvragen worden 
gedaan. De gevraagde transportcapaciteit neemt dan nog verder toe dan waar we nu van uitgaan. 
Indien er een storingsreserve aanwezig is, kan deze alleen worden gebruikt door aangeslotenen zoals 
omschreven in paragraaf 3.2. 
 

3.6 Vaststelling congestie 

In de Begrippencode Elektriciteit wordt de beschikbare transportcapaciteit gedefinieerd als: 
“Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de benodigde 
transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de 
aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.” 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien in de 
benodigde en gevraagde transportcapaciteit. Er is geen extra transportcapaciteit beschikbaar. Sterker 
nog, er is een tekort.  
 
De verwachte omvang van het structurele tekort aan transportcapaciteit is circa -2,8 MVA in de periode 
tot de realisatie van de geplande netverzwaring. Dit tekort kan toenemen in het geval van nieuwe 
transportaanvragen. 
 

3.7 Verwachte transportbelasting 

Figuur 3 geeft een voorspelling van de gevraagde transportcapaciteit in congestiegebied Rijperkerk. 
Hierbij houden we rekening met de verwachte transportvraag van bestaande aangeslotenen en 
bekende transportaanvragen welke nog niet zijn toegekend. Deze figuur laat zien dat de gevraagde 
transportcapaciteit voor teruglevering piekt op 14,1 MVA waarmee de technische transportcapaciteit 
van 4,1 MVA wordt overschreden.  
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Figuur 4: Verwachte belasting op de kritieke netcomponent in het laatste jaar van de verwachte congestie. 

 

Tabel 1 toont in de tweede kolom de jaarlijkse hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in MVA die 
tot aan de geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet beschikbaar wordt gemaakt door de 
toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid extra beschikbare capaciteit in MVA 
is een optelsom van de vermogens van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 
elektriciteitsnet én de verwachte vermogens van klanten welke reeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 
hierin niet meegenomen. De derde kolom de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit in MWh die tot aan de 
geplande netverzwaring over het elektriciteitsnet naar verwacht getransporteerd wordt met 
toepassing van congestiemanagement. De verwachte hoeveelheid elektriciteit in MWh is een 
optelsom van de belasting van klanten die op dit moment een aansluiting hebben op het 
elektriciteitsnet én de verwachte belasting van klanten welke reeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet toegekend hebben gekregen. Nieuwe aanvragen die leiden tot congestie worden 
hierin niet meegenomen.  
 

Jaar Extra beschikbare capaciteit d.m.v.  CM 
(MVA) 

Extra afgenomen energie d.m.v.  CM 
(MWh) 

2024 0 MVA 0 MWh 

2025 0 MVA 0 MWh 

2026 0 MVA 0 MWh 

2027 0 MVA 0 MWh 

2028 0 MVA 0 MWh 

2029 0 MVA 0 MWh 

2030 0 MVA 0 MWh 
Tabel 1: Extra beschikbare capaciteit en afgenomen energie met toepassing van congestiemanagement in het 

congestiegebied. 

3.8 Duur structurele congestie 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het tweede 
kwartaal van 2029 deels worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie langer dan 
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de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in 
de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een 
of meerdere congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om 
congestiemanagement niet toe te passen.  
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen 

Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde lid, 
van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor het 
verminderen van elektriciteitsinvoeding” . 
 
De essentie hiervan is aangeslotene op afstand kunnen worden (af)geregeld. De aangeslotene heeft 
hiervoor dus de benodigde infrastructuur. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld 
worden dat het regelbaar vermogen voor congestiegebied Rijperkerk 0 MVA bedraagt.5 
 

4.2 Bepaling van de technische grens 

In artikel 9.10, derde lid, onderdeel d, van de Netcode wordt de technische grens gedefinieerd. De 
technische grens is net als bij de financiële grens van belang bij de toepassing van 
congestiemanagement. Bij het bereiken van de technische grens geldt voor de netbeheerder namelijk 
niet langer de verplichting om congestiemanagement toe te passen. Bij het overschrijden van een 
technische grens voor de toepassing van congestiemanagement, bestaat het risico dat de 
netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet niet langer voldoende kan 
borgen. 
 
De definitie van de technische grens staat in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d, van de Netcode 
Elektriciteit. Deze bedraagt 100% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met het 
aanwezige regelbaar vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige transportcapaciteit. 
 
De aanwezige transportcapaciteit en daarmee de technische grens in het congestiegebied is gesteld 
op de aanwezige transportcapaciteit van de verdeelstations.    
 
De aanwezige capaciteit in congestiegebied Rijperkerk bedraagt 10 MVA. In het deelnet verbonden 
met dit station is geen regelbaar vermogen aanwezig. De technische grens bedraagt daarmee 10 MVA.  
 
Omdat we de aanwezige transportcapaciteit van het verdeelstation gelijkstellen (zie hoofdstuk 3) aan 
het congestiegebied geldt de technische grens van het verdeelstation voor het congestiegebied. 
 

Jaartal  Aanwezige transport-
capaciteit (MVA) 

Aanwezig 
regelbaar 
vermogen 
(MVA) 

Aanwezige 
technische grens 
(MVA) 

Maximale 
technische grens 
(Max. 150%)     
(MVA) 

2024 10 MVA 0 MVA 10 MVA 15 MVA 

2025 10 MVA 0 MVA 10 MVA 15 MVA 

2026 10 MVA 0 MVA 10 MVA 15 MVA 

2027 10 MVA 0 MVA 10 MVA 15 MVA 

2028 10 MVA 0 MVA 10 MVA 15 MVA 

2029 10 MVA 0 MVA 10 MVA 15 MVA 

2030 10 MVA 0 MVA 10 MVA 15 MVA 

 
5 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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Tabel 2: Aanwezige transportcapaciteit, regelbaar vermogen, technische grens en maximale technische grens. 

 

 

4.3 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 

In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 

 

4.4 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 

Liander heeft vastgesteld dat het betreffende elektriciteitsnet voldoende technische mogelijkheden 

heeft voor observeerbaarheid en stuurbaarheid. Daarnaast kan het net veilig bedreven worden indien 

gebruik gemaakt wordt van congestiemanagement.  
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5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële grens hanteren we de 
definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: “Deze financiële grens 
bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit 
kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de periode waarvoor het 
congestiegebied is aangewezen.” 
 
We baseren ons op de aanwezige transportcapaciteit van 10 MVA en de periode waarvoor we de 

congestie verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  € 631.000,00 . De financiële grens wordt 

bepaald voor het gehele congestiebied en gebaseerd op de aanwezige transportcapaciteit van de 

verdeelstations. De schatting van de verwachte kosten is gebaseerd op het verwachte 

congestievolume en de verwachte kosten per eenheid van het regelbaar vermogen.    

De kosten van toepassing van congestiemanagement in de periode tot de netverzwaring schatten we 
lager in dan de financiële grens.   
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 

 
In paragraaf 2.1 is vastgesteld dat de aanwezige transportcapaciteit niet voldoende is om te voorzien 

in de behoefte aan benodigde en gevraagde transportcapaciteit van alle gecontracteerde 

aangeslotenen en van de nieuwe aanvragers. De overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 

van de Netcode Elektriciteit zijn niet van toepassing. Dit betekent dat er op basis van deze criteria 

congestiemanagement wel moet worden toegepast.  
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

7.1 Inleiding 

Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor congestiegebied Rijperkerk.  
 
Hierbij is de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan Liander een congestiemanagementdienst te 
leveren zoals omschreven in artikel 9.31 lid 2 van de Netcode Elektriciteit. Deze 
congestiemanagementdiensten kunnen door Liander worden verkregen door de volgende producten 
aan te kopen: een (marktgebaseerde) bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11 van de Netcode 
Elektriciteit of een capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 

Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 
1)  Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te 

melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
2) Marktpartijen en aangeslotenen in congestiegebied Rijperkerk zijn hiernaast rechtstreeks 

benaderd. Dit zijn partijen met een gecontracteerd transportvermogen voor invoeding groter 
dan 1 MW en/of met een aangemeld vermogen op GOPACS. 

 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 

Uit de marktuitvraag blijkt dat er 1 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsproductie-eenheden 
groter dan 1 MW. In totaal betreft dit 0,7 MVA. 
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 

We staan open voor het gesprek met aangeslotenen om bij te dragen aan 
congestiemanagementdiensten voor de toekomst. Daarnaast bereiden we ons voor om, indien nodig, 
verbruikers en producenten (met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van 
meer dan 1 MW) te verplichten om een aanbod te doen. Tegen overeen te komen voorwaarden 
leveren marktpartijen dan een bijdrage aan het oplossen van de congestie door het aanbieden van 
congestiemanagementdiensten. 
  

http://www.liander.nl/
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Rijperkerk hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De in dit rapport uitgevoerde 
analyses zijn gebaseerd op de resultaten van een analyse van de potentie van regelbaar vermogen 
voor teruglevering op basis van bekende klantgegevens van aangeslotenen voor teruglevering. 
Contracten met marktpartijen zijn nog niet gesloten. Na publicatie van het onderzoek zal Liander, met 
inachtneming van het verwachte moment waarop de congestie zich manifesteert, dit verder met de 
relevante marktpartijen bespreken en contracten sluiten. Indien er door onvoorziene omstandigheden 
minder flexibiliteit beschikbaar blijkt dan waarop in dit onderzoek gerekend is, blijft Liander zich 
inzetten.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse ziet Liander potentie om congestiemanagement toe te passen 
voor teruglevering in dit congestiegebied. Bij verzilvering van de potentie kijken wij welke 
transportverzoeken hiermee kunnen worden gehonoreerd. 
 
Nieuwe transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we vooralsnog op de wachtlijst. 
Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd of er flexibel vermogen wordt gecontracteerd, behandelen 
we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst met inachtneming van de kaders die de Netcode 
Elektriciteit geeft. 
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Additionele informatie congestiemanagementonderzoek congestiegebied 

Rijperkerk voor teruglevering 
 

Lijst met postcodes in het congestiegebied 6 

8926XB  8926XC  8926XD  8926XE  8926XH  8926XJ  8926XK  9061AA  9061AB  9061AC  

9061AD  9061AE  9061AG  9061AH  9061AJ  9061AK  9061AL  9061AM  9061AN  9061AP  

9061AR  9061AS  9061AT  9061AV  9061AW  9061AX  9061AZ  9061BA  9061BB  9061BC  

9061BD  9061BE  9061BG  9061BH  9061BJ  9061BK  9061BL  9061BM  9061BN  9061BP  

9061BR  9061BS  9061BT  9061BV  9061BW  9061BX  9061BZ  9061CA  9061CB  9061CC  

9061CD  9061CE  9061CG  9061CH  9061CJ  9061CK  9061CL  9061CM  9061CN  9061CP  

9061CR  9061CS  9061CT  9061CV  9061CW  9061CX  9061CZ  9061DA  9061DB  9061DC  

9061DD  9061DE  9061DG  9061DH  9061DJ  9061DK  9061DL  9062EA  9062EB  9062EC  

9062ED  9062EE  9062EG  9062EH  9062EJ  9062EK  9062EL  9062EM  9062EN  9062EP  

9062ER  9062ES  9062ET  9062EV  9062EW  9062EX  9062EZ  9062GA  9062GB  9062GC  

9062GD  9062GE  9062GG  9062GH  9062GJ  9062GK  9062GL  9062GM  9062GN  9062GP  

9062GR  9062GS  9062GT  9062GV  9062GX  9062GZ  9062HA  9062HB  9062HC  9062HD  

9062HE  9062HG  9062HH  9062HJ  9062HK  9062HL  9062HM  9062HN  9062HP  9062HR  

9062HS  9062HT  9062HV  9063DW  9063DX  9063JA  9063JB  9063JC  9063JD  9063JE  

9063JG  9063JH  9063JJ  9063JK  9063JL  9063JM  9063JN  9063JP  9063JR  9063JS  

9063JT  9063JV  9063JW  9063JX  9064DD  9064DE  9064KA  9064KB  9064KC  9064KD  

9064KE  9064KG  9064KH  9064KJ  9064KK  9064KL  9064KM  9064KN  9064KP  9064KR  

9064KS  9064KT  9067DG  9067DK  9067DL  9067DM  9067DN  9067DP  9067DR  9067DS  

9067DT  9254AA  9254AB  9254AC  9254AD  9254AE  9254AG  9254AH  9254AJ  9254AL  

9254AM  9254AN  9254AP  9254AR  9254AS  9254AT  9254AV  9254AW  9254AX  9254AZ  

9254BA  9254BB  9254BC  9254BD  9254BE  9254BG  9254BH  9254BJ  9254BK  9254BL  

9254BM  9254BN  9254CA  9254CB  9254CC  9254CD  9254CE  9254CG  9254CH  9254CJ  

9254CK  9254CL  9254CM  9254CN  9254CP  9254CR  9254CS  9254CT  9254CV  9254CW  

9254CX  9254CZ  9254DA  9254DB  9254DC  9254DD  9254DJ  9254DK  9254DL  9254DN  

9254DR  9254EA  9254EB  9254EC  9254ED  9254EE  9254EG  9254EH  9254EJ  9254EK  

9254EL  9254EM  9254EN  9254EP  9254ER  9254ES  9254ET  9254GA  9254GB  9254GC  

9254GD  9254GE  9254GG  9254GH  9254GJ  9254GK  9254GL  9254GM  9254GN  9254GP  

9254GR  9254GS  9254GT  9254GV  9254GW  9254GX  9254HA  9254HB  9254HC  9254HD  

9254HE  9254HG  9254JA  9254JB  9254JC  9254JD  9254JE  9254JG  9254JH  9254JJ  

9254JK  9254JL  9254JM  9254JN  9254JP  9254JR  9254JS  9254JT  9254JW  9254JX  

9254JZ  9254KA  9254KB  9255JA  9255JB  9255JC  9255JD  9255JE  9255JG  9255JH  

9255JJ  9255JK  9255JL  9255JM  9255JN  9255JP  9255JR  9255JS  9255JT  9255JV  

9255JW  9255JX  9255JZ  9255KA  9255KB  9255KC  9255KD  9255KE  9255KG  9255KH  

9255KJ  9255KK  9255KL  9255KM  9255KN  9255KP  9255LB  9255LC  9255LD  9255LE  

9255LG  9255LH  9255LJ  9255LK  9255LL  9255MA  9255MB  9255MC  9255XE  9255XG  

9255XH  9255XJ  9256HD  9256HE  9256HG  9256HH  9256HJ  9256HK  9256HL  9256HM  

9256HN  9256HP  9256HR  9256HS  9256HT  9256HV  9256HW  9256HX  9256HZ  9256XB  

9256XC  9256XD  9265LH  9265LJ  9265LK  9265LL  9265LM  9265LN  9265LP  9265LR  

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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9265LS  9265LT  9265LV  9265LZ  9265XJ  9265XK  9265XL  9265XM      
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW 7 

 

EAN  
871687110003719973 

  

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW op 17-10-2024 en 
behelst niet per se de EAN-codes van partijen waarmee naar aanleiding van de marktuitvraag afspraken zijn gemaakt. 
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Bijlage: verwachte transporten gedurende de congestieperiode 
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Bijlage: Grafieken met de verwachte belasting op de kritieke netcomponent voor alle congestiejaren 

 

 

 
Figuur 5: Locatie met de slechtste spanning resultaten welke buiten de beleidsgrenzen vallen   
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Bijlage: Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk over 
een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar is. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Rijperkerk 10-1i 
26-06-2024 
 
Op 09-07-2020 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Rijperkerk 10-1i voor verbruik. 
Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor teruglevering. Daarom is deze melding aangepast 
naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Rijperkerk 10-1i zijn bereikt. Dit geldt 
voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het tweede kwartaal van 2029 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Rijperkerk 10-1i een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van 
het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
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Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

9061AD 9061AE 9061AG 9061AH 9061AJ 9061AK 9061AL 9061AM 9061AN 9061AP 
9061AR 9061AS 9061AT 9061AV 9061AW 9061AX 9061AZ 9061BA 9061BB 9061BC 
9061BD 9061BE 9061BG 9061BH 9061BJ 9061BK 9061BL 9061BM 9061BN 9061BP 
9061BR 9061BS 9061BT 9061BV 9061BW 9061BX 9061BZ 9061CA 9061CB 9061CC 
9061CD 9061CE 9061CG 9061CH 9061CJ 9061CK 9061CL 9061CM 9061CN 9061CP 
9061CR 9061CS 9061CT 9061CV 9061CW 9061CX 9061CZ 9061DA 9061DB 9061DC 
9061DD 9061DE 9061DG 9061DH 9061DJ 9061DK 9061DL 9062EA 9062EB 9062EC 
9062ED 9062EE 9062EG 9062EH 9062EJ 9062EK 9062EL 9062EM 9062EN 9062EP 
9062ER 9062ES 9062ET 9062EV 9062EW 9062EX 9062EZ 9062GA 9062GB 9062GC 
9062GD 9062GE 9062GG 9062GH 9062GJ 9062GK 9062GL 9062GM 9062GN 9062GP 
9062GR 9062GS 9062GT 9062GV 9062GX 9062GZ 9062HA 9062HB 9062HC 9062HD 
9062HE 9062HG 9062HH 9062HJ 9062HK 9062HL 9062HM 9062HN 9062HP 9062HR 
9062HS 9062HT 9062HV 9063DW 9063DX 9063JA 9063JB 9063JC 9063JD 9063JE 
9063JG 9063JH 9063JJ 9063JK 9063JL 9063JM 9063JN 9063JP 9063JR 9063JS 
9063JT 9063JV 9063JW 9063JX 9064DD 9064DE 9064KA 9064KB 9064KC 9064KD 
9064KE 9064KG 9064KH 9064KJ 9064KK 9064KL 9064KM 9064KN 9064KP 9064KR 
9064KS 9064KT 9067DG 9067DK 9067DL 9067DM 9067DN 9067DP 9067DR 9067DS 
9067DT 9254AA 9254AB 9254AC 9254AD 9254AE 9254AG 9254AH 9254AJ 9254AL 
9254AM 9254AN 9254AP 9254AR 9254AS 9254AT 9254AV 9254AW 9254AX 9254AZ 
9254BA 9254BB 9254BC 9254BD 9254BE 9254BG 9254BH 9254BJ 9254BK 9254BL 
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9254BM 9254BN 9254CA 9254CB 9254CC 9254CD 9254CE 9254CG 9254CH 9254CJ 
9254CK 9254CL 9254CM 9254CN 9254CP 9254CR 9254CS 9254CT 9254CV 9254CW 
9254CX 9254CZ 9254DA 9254DB 9254DC 9254DD 9254DJ 9254DK 9254DL 9254DN 
9254DR 9254EA 9254EB 9254EC 9254ED 9254EE 9254EG 9254EH 9254EJ 9254EK 
9254EL 9254EM 9254EN 9254EP 9254ER 9254ES 9254ET 9254GA 9254GB 9254GC 
9254GD 9254GE 9254GG 9254GH 9254GJ 9254GK 9254GL 9254GM 9254GN 9254GP 
9254GR 9254GS 9254GT 9254GV 9254GW 9254GX 9254HA 9254HB 9254HC 9254HD 
9254HE 9254HG 9254JA 9254JB 9254JC 9254JD 9254JE 9254JG 9254JH 9254JJ 
9254JK 9254JL 9254JM 9254JN 9254JP 9254JR 9254JS 9254JT 9254JW 9254JX 
9254JZ 9254KA 9254KB 9255JA 9255JB 9255JC 9255JD 9255JE 9255JG 9255JH 
9255JJ 9255JK 9255JL 9255JM 9255JN 9255JP 9255JR 9255JS 9255JT 9255JV 
9255JW 9255JX 9255JZ 9255KA 9255KB 9255KC 9255KD 9255KE 9255KG 9255KH 
9255KJ 9255KK 9255KL 9255KM 9255KN 9255KP 9255LB 9255LC 9255LD 9255LE 
9255LG 9255LH 9255LJ 9255LK 9255LL 9255MA 9255MB 9255MC 9255XE 9255XG 
9255XH 9255XJ 9256HD 9256HE 9256HG 9256HH 9256HJ 9256HK 9256HL 9256HM 
9256HN 9256HP 9256HR 9256HS 9256HT 9256HV 9256HW 9256HX 9256HZ 9256XB 
9256XC 9256XD 9265LH 9265LJ 9265LK 9265LL 9265LM 9265LN 9265LP 9265LR 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Rijperkerk 10-1i mede op basis van de totale aanwezige 
en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 10,00 MVA. De 
(verwachte) benodigde capaciteit is 11,80 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 10,00 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van het 
elektriciteitsverdeelstation 

10,00 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van het 
elektriciteitsverdeelstation 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 11,80 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
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opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Rijperkerk kabel RYP 10-1V11 
16-02-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Rijperkerk kabel RYP 10-1V11 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Rijperkerk kabel RYP 10-1V11 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

9061AA 9061AE 9061AK 9256HD 9256HE 9256HG 9256HH 9256HJ 9256HK 9256HL 

9256HM 9256HN 9256HP 9256HR 9256HS 9256HT 9256HV 9256HW 9256HX 9256HZ 

9256XB 9256XC         

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  1,59 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 0,51 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,58 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  0,24 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,25 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 338 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het derde kwartaal 
van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station., het 
uitbreiden van de stationscapaciteit, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het 
aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 

 
 
 
 
Congestiegebied Rijperkerk 
 

 

   

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 19-03-2020 Verdeelstation Rijperkerk congestieaankondiging 

1.1 09-07-2020 Toegevoegd: 
Uitkomst congestieonderzoek 

1.2 07-01-2021 Update 
Datum oplossing toegevoegd 

1.3 21-07-2022 Toegevoegd: 
kabel RYP 10-1V12 kabel RYP 10-1V2 voor levering en 
teruglevering 

1.4 04-08-2022 Toegevoegd: 
kabel RYP 10-1V14 voor verbruik en teruglevering 
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Capaciteitsproblemen bij verbruik en teruglevering voor Rijperkerk 
19-03-2020 
 
We verwachten dat verdeelstation Rijperkerk binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt, 
vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. We 
plannen een netversterking rondom Leeuwarden met nieuwe middenspanningsringen. Deze zijn aan 
de oostzijde van Leeuwarden uiterlijk in 2025 klaar. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 

Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor 

in het gebied ten oosten van Leeuwarden van Oenkerk tot Suawoude en Hardegarijp in het oosten 

een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.  

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  



42 
 

 

8926XB 8926XC 8926XD 8926XE 8926XH 8926XJ 8926XK 9061AA 9061AB 9061AC 

9061AD 9061AE 9061AG 9061AH 9061AJ 9061AK 9061AL 9061AM 9061AN 9061AP 

9061AR 9061AS 9061AT 9061AV 9061AW 9061AX 9061AZ 9061BA 9061BB 9061BC 

9061BD 9061BE 9061BG 9061BH 9061BJ 9061BK 9061BL 9061BM 9061BN 9061BP 

9061BR 9061BS 9061BT 9061BV 9061BW 9061BX 9061BZ 9061CA 9061CB 9061CC 

9061CD 9061CE 9061CG 9061CH 9061CJ 9061CK 9061CL 9061CM 9061CN 9061CP 

9061CR 9061CS 9061CT 9061CV 9061CW 9061CX 9061CZ 9061DA 9061DB 9061DC 

9061DD 9061DE 9061DG 9061DH 9061DJ 9061DK 9061DL 9062EA 9062EB 9062EC 

9062ED 9062EE 9062EG 9062EH 9062EJ 9062EK 9062EL 9062EM 9062EN 9062EP 

9062ER 9062ES 9062ET 9062EV 9062EW 9062EX 9062EZ 9062GA 9062GB 9062GC 

9062GD 9062GE 9062GG 9062GH 9062GJ 9062GK 9062GL 9062GM 9062GN 9062GP 

9062GR 9062GS 9062GT 9062GV 9062GX 9062GZ 9062HA 9062HB 9062HC 9062HD 

9062HE 9062HG 9062HH 9062HJ 9062HK 9062HL 9062HM 9062HN 9062HP 9062HR 

9062HS 9062HT 9062HV 9063DW 9063DX 9063JA 9063JB 9063JC 9063JD 9063JE 

9063JG 9063JH 9063JJ 9063JK 9063JL 9063JM 9063JN 9063JP 9063JR 9063JS 

9063JT 9063JV 9063JW 9063JX 9064DD 9064DE 9064KA 9064KB 9064KC 9064KD 

9064KE 9064KG 9064KH 9064KJ 9064KK 9064KL 9064KM 9064KN 9064KP 9064KR 

9064KS 9064KT 9067DG 9067DK 9067DL 9067DM 9067DN 9067DP 9067DR 9067DS 

9067DT 9254AA 9254AB 9254AC 9254AD 9254AE 9254AG 9254AH 9254AJ 9254AL 

9254AM 9254AN 9254AP 9254AR 9254AS 9254AT 9254AV 9254AW 9254AX 9254AZ 

9254BA 9254BB 9254BC 9254BD 9254BE 9254BG 9254BH 9254BJ 9254BK 9254BL 

9254BM 9254BN 9254CA 9254CB 9254CC 9254CD 9254CE 9254CG 9254CH 9254CJ 

9254CK 9254CL 9254CM 9254CN 9254CP 9254CR 9254CS 9254CT 9254CV 9254CW 

9254CX 9254CZ 9254DA 9254DB 9254DC 9254DD 9254DJ 9254DK 9254DL 9254DN 

9254EA 9254EB 9254EC 9254ED 9254EE 9254EG 9254EH 9254EJ 9254EK 9254EL 

9254EM 9254EN 9254EP 9254ER 9254ES 9254ET 9254GA 9254GB 9254GC 9254GD 

9254GE 9254GG 9254GH 9254GJ 9254GK 9254GL 9254GM 9254GN 9254GP 9254GR 

9254GS 9254GT 9254GV 9254GW 9254GX 9254HA 9254HB 9254HC 9254HD 9254HE 

9254HG 9254JA 9254JB 9254JC 9254JD 9254JE 9254JG 9254JH 9254JJ 9254JK 

9254JL 9254JM 9254JN 9254JP 9254JR 9254JS 9254JT 9254JW 9254JX 9254JZ 

9254KA 9254KB 9254LA 9255JA 9255JB 9255JC 9255JD 9255JE 9255JG 9255JH 

9255JJ 9255JK 9255JL 9255JM 9255JN 9255JP 9255JR 9255JS 9255JT 9255JV 

9255JW 9255JX 9255JZ 9255KA 9255KB 9255KC 9255KD 9255KE 9255KG 9255KH 

9255KJ 9255KK 9255KL 9255KM 9255KN 9255KP 9255LB 9255LC 9255LD 9255LE 

9255LG 9255LH 9255LJ 9255LK 9255LL 9255MA 9255MB 9255MC 9255XE 9255XG 

9255XH 9255XJ 9256HD 9256HE 9256HG 9256HH 9256HJ 9256HK 9256HL 9256HM 

9256HN 9256HP 9256HR 9256HS 9256HT 9256HV 9256HW 9256HX 9256HZ 9256XB 

9256XC 9256XD 9265LJ 9265LK 9265LL 9265LM 9265LN 9265LP 9265LR 9265LS 

9265LT 9265LV 9265LZ 9265XJ 9265XK 9265XL 9265XM 9265XN 
  

 Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Beschikbare en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens die in onderstaande tabel 
staan weergegeven. 
 

Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 10 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

4,98 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

2,95 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen levering grootverbruik 

klanten 

2,16 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering grootverbruik 

klanten 

0,39 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 5978 

Tabel 2: Beschikbare en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Update 07-01-2021 
We plannen een netversterking rondom Leeuwarden met nieuwe middenspanningsringen. Deze zijn 
aan de oostzijde van Leeuwarden uiterlijk in 2025 klaar. 
 
Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we de beschikbare capaciteit  op een 
andere manier aan klanten kunnen aanbieden, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest 
actuele informatie over de oplossingen regionale capaciteitspagina’s in de gaten op www.liander.nl.  
 

  

http://www.liander.nl/
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Uitkomst congestiemanagementonderzoek verbruik en teruglevering voor Rijperkerk 
09-07-2020 
 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op 
marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van voldoende deelname om de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal potentiele deelnemers voor de 
toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hiervoor te beperkt. 
 Daarnaast uit de congestie zich in dit gebied in spanningswisseling, die Liander onvoldoende kan 
beheersen. De spanningskwaliteit van een elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en als gevolg van dit 
fysisch gegeven is het beheersen ervan maatwerk. Of maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de 
beschikbare technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende transportbehoeften. 
Bovendien kunnen aangeslotenen onderling de spanningswisselingen versterken. De technische 
middelen die noodzakelijk zijn om de relevante netdelen, -componenten en -installaties van klanten 
op afstand te bewaken en te bedienen ten behoeve van het beheersen van de spanningskwaliteit zijn 
momenteel niet aanwezig in dit congestiegebied. Het realiseren ervan brengt veel werk en hoge 
kosten met zich mee die, gelet op de planning van de netverzwaring, congestiemanagement geen 
doelmatige tijdelijke oplossing maken. 
 
We blijven kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij levering en teruglevering voor Rijperkerk 

kabel RYP 10-1V12 
21-07-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van het verdeelstation Rijperkerk voor de kabel RYP 10-
1V12 zijn bereikt. Dit geldt voor levering en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen 
we dit probleem in het derde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door kabel RYP 10-1V12 van het station Rijperkerk een tekort aan 

transportcapaciteit voor levering en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 

een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 

9063DW 9063DX 9063JC 9063JD 9063JE 9063JG 9063JH 9063JK 9063JL 9063JM 

9063JN 9063JT 9063JV 9064DE 9064KC 9067DG 9067DK 9067DL 9067DM 9067DN 

9067DP 9067DR 9067DS 9067DT 9254AA 9254AB 9254AC 9254AD 9254AE 9254AG 
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9254AH 9254AJ 9254AL 9254AM 9254AN 9254AP 9254AR 9254AS 9254AT 9254AV 

9254AW 9254AX 9254AZ 9254BA 9254BB 9254BC 9254BD 9254BE 9254BG 9254BH 

9254BJ 9254BK 9254BL 9254BM 9254BN 9254CA 9254CB 9254CC 9254CD 9254CE 

9254CG 9254CH 9254CJ 9254CK 9254CL 9254CM 9254CN 9254CP 9254CR 9254CS 

9254CT 9254CV 9254CW 9254CX 9254CZ 9254DA 9254DB 9254DC 9254DD 9254DJ 

9254DK 9254DL 9254DN 9254EA 9254EB 9254EC 9254ED 9254EE 9254EG 9254EH 

9254EJ 9254EK 9254EL 9254EM 9254EN 9254EP 9254ER 9254ES 9254ET 9254GA 

9254GB 9254GC 9254GD 9254GE 9254GG 9254GH 9254GJ 9254GK 9254GL 9254GM 

9254GN 9254GP 9254GR 9254GS 9254GT 9254GV 9254GW 9254GX 9254HA 9254HB 

9254HC 9254HD 9254HE 9254HG 9254JA 9254JB 9254JC 9254JD 9254JE 9254JG 

9254JH 9254JJ 9254JK 9254JL 9254JM 9254JN 9254JP 9254JR 9254JS 9254JT 

9254JW 9254JX 9254JZ 9254KA 9254KB 9254LA 9255JA 9255JB 9255LE 9255MA 

9255XE 9256HG 9256HV 9256XB 9256XC 9256XD     
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 3,383 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

0,255 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

0,255 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 0,75 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 0,08 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 2.429 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij levering en teruglevering voor Rijperkerk 

kabel RYP 10-1V2 
21-07-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Rijperkerk kabel RYP 10-1V2 zijn 
bereikt. Dit geldt voor levering en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem in het derde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Rijperkerk kabel RYP 10-1V2 een tekort aan transportcapaciteit voor 

levering en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van 

het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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9061AA 9061AB 9061AC 9061AD 9061AE 9061AG 9061AH 9061AJ 9061AL 9061AM 

9061AN 9061AP 9061AR 9061AS 9061AT 9061AV 9061AW 9061AX 9061AZ 9061BA 

9061BB 9061BC 9061BD 9061BE 9061BG 9061BH 9061BJ 9061BK 9061BL 9061BM 

9061BN 9061BP 9061BR 9061BS 9061BT 9061BV 9061BW 9061BX 9061BZ 9061CA 

9061CB 9061CC 9061CD 9061CE 9061CG 9061CH 9061CJ 9061CK 9061CL 9061CT 

9061CV 9061CW 9061CX 9061DA 9061DB 9061DC 9061DD 9061DE 9061DG 9061DH 

9061DJ 9061DK 9061DL 9062EA 9062EB 9062EC 9062ED 9062EE 9062EG 9062EH 

9062EJ 9062EK 9062EL 9062EN 9062GB 9062GD 9062GG 9062GH 9062GP 9062GR 

9062GS 9062GZ 9062HA 9062HB 9062HC 9062HD 9062HE 9062HG 9062HH 9062HJ 

9062HL 9062HM 9062HN 9062HP 9062HR 9064DD 9064KA 9064KB 9064KC 9064KD 

9064KE 9064KG 9064KH 9064KJ 9064KK 9064KL 9064KM 9064KN 9064KP 9064KR 

9064KS 9064KT 9256HV        

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 2,928 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

1,600 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

0,346 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 0,30 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 1,16 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1.546 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Rijperkerk 

kabel RYP 10-1V14 
04-08-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Rijperkerk kabel RYP 10-1V14 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem in het derde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 

Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 

daardoor in de regio gevoed door station Rijperkerk kabel RYP 10-1V14 een tekort aan 

transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 

een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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8926XD 9255JA 9255JB 9255JC 9255JD 9255JE 9255JG 9255JH 9255JJ 9255JK 

9255JL 9255JM 9255JN 9255JP 9255JR 9255JS 9255JT 9255JV 9255JW 9255JX 

9255JZ 9255KA 9255KB 9255KC 9255KD 9255KE 9255KG 9255KH 9255KJ 9255KK 

9255KL 9255KM 9255KN 9255KP 9255LB 9255LC 9255LD 9255LE 9255LG 9255MA 

9255MB 9255MC 9255XE 9255XH 9265LH 9265LJ 9265LK 9265LL 9265LM 9265LN 

9265LP 9265LR 9265LS 9265LT 9265LV 9265LZ 9265XJ 9265XL 9265XM 9265XN 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 1,728 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

0,873 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

0,236 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 0,31 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 0,09 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 800 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde 
kwartaal van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en de 
kortsluitvastheid voldoen aan de gestelde eisen uit de Netcode Elektriciteit en de Europese NEN-EN 
50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie of 
een spanningsprobleem. We hebben dan te maken met transportschaarste als gevolg van een tekort 
aan capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot beschikbare capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van beschikbare capaciteit die aan individuele afnemers voor 
verbruik en/of teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode Elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer 
binnen geldende normen te krijgen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 
 
 
 


