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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Basisweg dat in Amsterdam staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van 
het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om 
in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Basisweg en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Basisweg kabel 

BW 10-1V136L 
23-05-2024 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Basisweg kabel BW 10-1V136L zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Basisweg kabel BW 10-1V136L een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

1046AW 1046BE 1046BK 1046BP 1046BR  
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Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Basisweg kabel BW 10-1V136L mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
4,40 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 10,00 MVA op moment van deze 
vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,40 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,40 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

10,00 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door het aanpassen van de netstructuur. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Basisweg kabel 

BW 10-1V131R 
23-05-2024 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Basisweg kabel BW 10-1V131R zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Basisweg kabel BW 10-1V131R een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  

 
 
 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Basisweg kabel BW 10-1V131R mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
4,40 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 10,00 MVA op moment van deze 
vooraankondiging.  
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Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,40 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,40 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

10,00 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het tweede kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Basisweg kabel 

BW 10-1V124R 
09-05-2024 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Basisweg kabel BW 10-1V124R zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Basisweg kabel BW 10-1V124R een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  

 
 
 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Basisweg kabel BW 10-1V124R mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
4,30 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 4,30 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,30 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,30 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

4,30 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen  en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de beschikbare en 

aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige 
capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Basisweg kabel 

BW 10-1V111R 
08-06-2023 
 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Basisweg kabel BW 10-1V111R zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2025 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Basisweg kabel BW 10-1V111R een tekort aan transportcapaciteit voor 
verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

1043AJ 1043AK 1043AL 1043AP       

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  3,06 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 2,22 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,55 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  2,57 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  4,00 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 6 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2025 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 
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1.1 12-05-2022 Toegevoegd 
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Kabel BW 10-1V120L voor verbruik  



14 
 

Vooraankondiging transport problemen bij verbruik voor Basisweg 
19-01-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Basisweg zijn bereikt. Dit geldt voor 
verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2028 
op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Basisweg een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 

elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.  
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1014AM 1014BB 1014CB 1042AA 1043AC 1043AD 1043AE 1043AG 1043AH 1043AJ 

1043AK 1043AL 1043AM 1043AN 1043AP 1043AR 1043AW 1043AX 1043BA 1043BB 

1043BC 1043BD 1043BE 1043BG 1043BJ 1043BK 1043BL 1043BP 1043BS 1043BW 

1043BX 1043BZ 1043CA 1043CB 1043CE 1043CH 1043CM 1043CP 1043CR 1043CT 

1043DE 1043DG 1043DH 1043DP 1043DR 1043DS 1043DV 1043DW 1043DZ 1043EV 

1043EW 1043EX 1043GK 1043GM 1043GN 1043GP 1043GR 1043GV 1043HP 1043NS 

1043NV 1043NX 1043NZ 1043QQ 1044AB 1044AE 1044AG 1044AH 1044AJ 1044AM 

1044AN 1045AC 1045AD 1045AE 1045AG 1045AL 1045AM 1045AZ 1045BA 1046AA 

1046AB 1046AC 1046AD 1046AE 1046AG 1046AH 1046AJ 1046AK 1046AL 1046AM 

1046AN 1046AP 1046AR 1046AS 1046AT 1046AV 1046AW 1046AX 1046BA 1046BB 

1046BC 1046BD 1046BE 1046BG 1046BH 1046BJ 1046BK 1046BL 1046BM 1046BN 

1046BP 1046BS 1046BT 1046BV 1046CA 1046CB 1046CC 1046CG 1046CH 1046CJ 

1046CK 1046PP 1047AC 1047AD 1047AE 1047AG 1047AH 1047AV 1047AW 1047AZ 

1047BA 1047HK 1047QQ 1051KN 1067AA 1067AB 1067AC 1067AD 1067AE 1067AG 

1067AH 1067AJ 1067AK 1067AL 1067AM 1067AN 1067AP 1067AR 1067AS 1067AT 

1067AV 1067AW 1067AX 1067AZ 1067BA 1067BC 1067BD 1067BE 1067BG 1067BH 

1067BJ 1067BK 1067BL 1067BM 1067BN 1067BP 1067BR 1067BS 1067BT 1067BV 

1067BW 1067BX 1067BZ 1067CE 1067CP 1067CS 1067DB 1067DC 1067DE 1067DG 

1067DH 1067DJ 1067DW 1067DX 1067DZ 1067EA 1067ED 1067EE 1067EH 1067EK 

1067EL 1067EM 1067EP 1067ER 1067ES 1067ET 1067EV 1067EW 1067EX 1067GA 

1067GM 1067GN 1067GP 1067GR 1067GS 1067GT 1067GV 1067GW 1067GX 1067GZ 

1067HA 1067HB 1067HC 1067HD 1067HE 1067HG 1067HH 1067HJ 1067HK 1067HL 

1067HM 1067HN 1067HP 1067HR 1067HT 1067HW 1067JJ 1067JK 1067JP 1067LJ 

1067MC 1067MD 1067ME 1067MG 1067MH 1067MJ 1067MK 1067ML 1067MN 1067SV 

1067SW 1067SX 1067TA 1067TB 1067TC 1067TD 1067TE 1067TK 1067TL 1067TM 

1067TP 1067TR 1067TS 1067TT 1067TV 1067TW 1067TX 1067TZ 1067VA 1067VB 

1067VC 1067VD 1067VE 1067VG 1067VH 1067VJ 1067VK 1067VL 1067VM 1067VN 

1067VP 1067VR 1067VS 1067VT 1067VV 1067VW 1067VX 1067VZ 1067WB 1067WC 

1067WD 1067WE 1067WG 1067WH 1067WJ 1067WK 1067WL 1067WN 1067WP 1067WR 

1067WS 1067WT 1067WV 1067XA 1067XB 1067XC 1067XD 1067XE 1099ZZ 1165LH 

1165MB          
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 66 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

43 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

20 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

64,22 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

42,81 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 5033 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2028 afgerond te hebben. We lossen het op door het bestaande station uit te breiden 
en zijn voor de voeding van het verzwaarde station afhankelijk van de bouw van een nieuw 
verdeelstation van TenneT. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Basisweg 
12-05-2022 
 
Liander heeft voor verdeelstation Basisweg de mogelijkheden voor congestiemanagement 
onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestiemanagement 
onderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel specificeert dat  
‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Basisweg voor verbruik van elektriciteit.  
 
Het verzorgingsgebied van elektriciteitsverdeelstation Basisweg bevindt zich in Amsterdam West. Het 
elektriciteitsverdeelstation voedt een deel van het Westelijk Havengebied, bedrijventerrein Sloterdijk 
en ook Geuzenveld en Osdorp. Het gebied kenmerkt zich door een groei in industrie partijen, 
uitbreiding van bestaande klanten en de herontwikkeling van onder andere Sloterdijk. Daarnaast zal 
er de komende jaren ook ingezet worden op meer woningbouw en laadinfrastructuur.  

Door de combinatie van de verschillende karakteristieken van deze regio lopen we tegen de 
toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen 
overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten 
installaties beschadigd. 

Zie figuur 1 en tabel 1 in de vooraankondiging voor een nadere omschrijving van het 
congestiegebied.  
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Basisweg over 66 MVA 
aan aanwezige transportcapaciteit. Onderstaande Figuur 6 toont de verwachte ontwikkeling hiervan 
in de komende 6 jaar.  
 

 
Figuur 6: Ontwikkeling van aanwezige transportcapaciteit in het congestiegebied.  
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Figuur 3 toont de gerealiseerde vermogenscurve over het afgelopen jaar.  

 
Figuur 7: Gerealiseerde vermogenscurve in het afgelopen jaar bij verdeelstation Basisweg.  

De onderstaande Figuur 4 toont de te verwachten belasting van verdeelstation Basisweg bij het 

toelaten van de ingediende aanvragen voor transportcapaciteit. Hierbij houden we rekening met de 

verwachte transportbehoefte van bestaande en nieuwe aangeslotenen. 

 

 

Figuur 8: Verwachte belasting in het laatste jaar van de verwachte congestie bij verdeelstation Basisweg. 
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Tabel 3 toont het aantal jaarlijkse MWh dat de komende zes jaar niet getransporteerd kan worden. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de lopende aanvragen naar capaciteit en de gemeten belasting uit het 
voorgaande jaar.  
 

Jaar Aantal MWh dat niet getransporteerd wordt 

2022 2 

2023 79 

2024 269 

2025 431 

2026 3.682 

2027 4.868 

Tabel 3: Verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie in het congestiegebied.  

 
Let op: De economische gevolgen van het coronavirus zijn in bovenstaande Figuur 4 en Tabel 3 niet 
meegenomen.  
 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het vierde 
kwartaal van 2028 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte 
toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde 
minimale duur van 1 jaar en wordt  voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 
elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 
deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 
randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied. 
 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 
In congestiegebied Basisweg heeft de verwachte fysieke congestie in de netten geen relatie met het 
overschrijden van het toegestane kortsluitvermogen.  
 

2.6 Conclusie 

Aangezien er na marktanalyse in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig 
zijn voor de toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt 
gebleven tot inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. 
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3. Marktanalyse  
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen  en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiële 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 4 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Basisweg dat kan bijdragen aan 

congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elektriciteit 

wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

23 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen1  

2 

Tabel 4: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Liander heeft middels een schriftelijke uitvraag een marktonderzoek onder haar klanten uitgevoerd 
naar de mogelijkheden voor een congestiemarkt. Dit onderzoek is uitgevoerd onder alle 
aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen groter dan 1MW.  
Uit het marktonderzoek blijkt dat 1 klant mogelijk bereidt is om flexibel vermogen te leveren op 
afroep van Liander. Helaas is hiermee het aantal klanten dat bereid is deel te nemen aan 
congestiemanagement te beperkt om een effectieve congestiemarkt met efficiënte prijsvorming te 
creëren.   
   

 
1 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Gezien de uitkomst van de analyse van potentieel beschikbaar vermogen in 3.2 is besloten om geen 
nader onderzoek te verrichten naar de contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om 
congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied.  
 
3.4 Verwachte kosten 
Gezien de uitkomst van de analyse van potentieel beschikbaar vermogen in 3.2 is besloten om geen 
nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale kosten voor de toepassing van 
congestiemanagement in dit congestiegebied. 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde marktanalyse concludeert Liander dat er in congestiegebied Basisweg 
onvoldoende potentiële deelnemers met voldoende vermogen beschikbaar zijn voor 
congestiemanagement.  
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Basisweg. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2028.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Basisweg kabel BW 10-

1V120L 
04-08-2022 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Basisweg kabel BW 10-1V120L zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
tweede kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Basisweg kabel BW 10-1V120L een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 
Figuur 9: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

1014AM 1043AX 1043BA 1043BB 1043BK 1043BL 1046AX 1046BA 1046BB 1046BC 

1046BE 1046BJ 1046BM 1046BP 1046BT 1046PP 1047AH 1099ZZ   
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
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Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 3,055 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

2,164 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

0,382 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 3,94 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 2,80 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 20 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede 
kwartaal van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het 
distributienet in de omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie . Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen 
gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 
de beschikbare capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het 
kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals  de Netcode 
elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, 
constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het 
bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
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Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen. 
 
Kortsluitvermogen 
De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.  
 
De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen 
net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door 
aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 
zonneparken. 
 
Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande 
reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om 
het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 
 
 


