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Inleiding 
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation OS Zaltbommel dat in Zaltbommel staat. We gaan in dit gebied de 
capaciteit van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd 
klaar zijn om in alle huidige transportverzoeken te voorzien. 
 
In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
OS Zaltbommel en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.  

 
Disclaimer/exoneratie  
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en 
soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 
 
Liander heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het 
congestiegebied Zaltbommel afgerond. Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot 
het teruglevering van elektriciteit in het genoemde congestiegebied. 
 
Op basis van het onderzoek concludeert Liander dat congestiemanagement voor teruglevering op dit 

moment nog niet kan worden toegepast in het congestiegebied Zaltbommel. Zie ‘Transportschaarste 

op verschillende niveaus in het net’ voor een verdere uiteenzetting. Wel ziet Liander potentie voor 

congestiemanagement in de toekomst. Dit gebied wordt gevoed door verdeelstations en bevat 

verschillende middenspanningskabels, hierna genoemd congestiegebied Zaltbommel. Kijk in de 

postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van het knelpunt op de 

verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.1 

Liander spant zich in om in dit gebied mogelijkheden voor congestiemanagement te blijven 

onderzoeken totdat de gehele geplande netverzwaring heeft plaatsgevonden.  

  
Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Liander de noodzakelijke uitbreidingen op 
middenspanning voor congestiegebied Zaltbommel heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals 
opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat het uitbreiden van het station, het uitbreiden 
van het distributienet en/of herverdelen van de belasting vierde kwartaal van 2026 gereed zal zijn. 
Deze planning kan wijzigen en kan worden afgestemd op de planning c.q. realisatie van benodigde 
hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 
  
Wanneer door congestiemanagement transportcapaciteit beschikbaar komt in congestiegebied 
Zaltbommel, is die mogelijk onvoldoende om alle bestaande transportaanvragen toe te kunnen 
kennen. Dat laatste kan ook onmogelijk zijn vanwege transportschaarste op onderliggende- of 
bovenliggende netvlakken. 
  
Graag nodigt Liander aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 1 MW 

in het congestiegebied Zaltbommel nogmaals uit om na te gaan of zij nu of op een later moment tegen 

vergoeding kunnen bijdragen aan congestiemanagement. Aangeslotenen met een gecontracteerd 

transportvermogen kleiner dan 1 MW in het congestiegebied Zaltbommel kunnen zich daartoe bij 

Liander melden via een erkend CSP.  

 
 

  

 
1 Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie via: https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-
net/capaciteit-op-uw-locatie 
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1. Inleiding 
 
Liander heeft voor congestiegebied Zaltbommel de mogelijkheden voor congestiemanagement voor 
teruglevering van elektriciteit onderzocht. Er wordt congestie afgeroepen wanneer er een (verwacht) 
structureel tekort is aan beschikbare transportcapaciteit en/of er problematiek in de 
spanningshuishouding is. Met congestiemanagement wordt geprobeerd de structurele beperkte 
ruimte op het elektriciteitsnet te (her)verdelen totdat de benodigde verzwaring van het 
elektriciteitsnet gereed is. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden 
voor het toepassen van congestiemanagement uiteengezet. 
 
Op 18-1-2024 heeft Liander de eerste vooraankondiging gedaan voor dit congestiegebied. 
 
Dit was een vooraankondiging van spanningscongestie in dit congestiegebied. De gevraagde 
transportcapaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld omdat dat zou leiden tot 
spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. Bij een te hoge of te 
lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of kunnen deze schade 
oplopen. In dit rapport beantwoorden we de vraag in welke mate we congestiemanagement kunnen 
inzetten om de spanningscongestie op te lossen. 
 
De toepassing van congestiemanagement is beschreven in de Netcode Elektriciteit.2 

 
Dit rapport begint met de beschrijving en technische analyse van de netsituatie. Daarna brengen we 
de congestieproblematiek in kaart. Vervolgens onderzoeken we of we, en in welke mate, extra 
transportvermogen kunnen realiseren door de toepassing van congestiemanagement. 
 
Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een 
elektriciteitsverdeelstation of op een middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 
(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met 
betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de 
gevolgen voor specifieke afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk in de 
postcodechecker voor actuele informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de 
verdeelstations en middenspanningskabels in dit congestiegebied.3 

  

 
2De Netcode Elektriciteit is een Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende 
de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. De huidige versie van de Netcode 
Elektriciteit is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05. 
3 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05
https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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2. Congestiegebied 
 

2.1 Beschrijving situatie (vaststelling congestie) 

 

In congestiegebied Zaltbommel gevoed door verdeelstations en middenspanningskabels, hierna 

genoemd congestiegebied Zaltbommel is voor teruglevering van elektriciteit de grens bereikt van de 

beschikbare transportcapaciteit vanwege de spanningshuishouding. Er is geen ruimte meer om 

nieuwe transportaanvragen te faciliteren.  

Op 18-1-2024 heeft Liander een vooraankondiging voor structurele congestie gedaan voor dit 
congestiegebied. Nieuwe transportaanvragen plaatsen we sinds de vooraankondiging van congestie 
op onze wachtlijst. 
  

2.2 Gebiedsomschrijving 

 

Het congestiegebied staat weergegeven in de volgende kaart. 
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied. 

 
Het gebied met congestie voor teruglevering omvat de volgende postcodes: 5301KA tot en met 
5335LX. 
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2.3 Periode van congestie 

 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 
2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van het station, het uitbreiden van het 
distributienet en/of herverdelen van de belasting.  
 
Hiermee kan de spanningshuishouding van dit distributienet worden verbeterd. Na de volledige 

ingebruikname van de geplande netverzwaring kan naar verwachting de gevraagde 

transportcapaciteit worden voorzien. Wanneer middels congestiemanagement transportcapaciteit 

beschikbaar komt in het congestiegebied, kan het zo zijn dat niet alle transportaanvragen kunnen 

worden toegekend op basis van deze vrijgekomen ruimte door transportschaarste op bovenliggende 

of onderliggende netvlakken. 

2.4 Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 

 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN-codes van de aanwezige grootverbruikers in 
congestiegebied Zaltbommel 
 

2.5 Onzekerheden 

 

Een congestieonderzoek bevat onzekerheid omdat toekomstige netwerk- en marktsituaties worden 

gesimuleerd. De uitkomsten van een congestieonderzoek zijn gebaseerd op prognoses, inschattingen 

op basis van historische data en analyses, en beoordelingen van experts. Niettegenstaande deze 

inherente onzekerheden dient een congestieonderzoek te leiden tot een concrete conclusie: welke 

transportverzoeken kunnen worden gehonoreerd met toepassing van congestiemanagement? Na 

afronding van een congestieonderzoek kan de feitelijke omvang van de transportcapaciteit die alsnog 

kan worden toegekend gunstiger of minder gunstig uitvallen dan in het rapport is voorzien. Dit als 

gevolg van diverse feitelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals: onvoorziene niet-

beschikbaarheid van netwerkelementen, onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te verschuiven, 

veranderingen in gebruiksprofielen van bestaande aansluitingen van klanten groter dan 1 MW, 

onvoldoende beschikbaar regelbaar vermogen en afwijkingen ten opzichte van de veronderstelde 

gelijktijdigheid van variabele duurzame elektriciteitsproductie (zoals het weer). 

Daarnaast is het altijd enigszins onzeker wat het eerste moment is waarop de transportproblemen 

feitelijk zullen optreden, onder meer omdat het lastig blijkt om het tempo van de autonome groei van 

het feitelijk benutte transportvermogen binnen het gecontracteerde transportvermogen nauwkeurig 

te voorspellen.  

In dit onderzoek heeft Liander op basis van huidige informatie de meest realistische inschatting van de 

toekomstige situatie gemaakt. Bij wijzigingen door onvoorziene invloeden, zal Liander te allen tijde de 

veiligheid en leveringszekerheid van vermogen vooropstellen en zich daarbinnen maximaal inspannen 

om het gevraagde transportvermogen te faciliteren. 
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3. Omvang van de congestie 
 

3.1 Het elektriciteitsnet in congestiegebied Zaltbommel 

 
Het distributienet 
Het elektriciteitsnet van congestiegebied Zaltbommel bestaat uit verdeelstations en een 
distributienet (bestaande uit middenspanningskabels). Bij een verdeelstation zorgt de keten van 
componenten voor één bepaalde aanwezige transportcapaciteit (het component met de laagste 
belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt. Voor het distributienet zitten aangeslotenen 
verspreid in het net en is de lokale situatie van belang. Er kan dus niet gesproken worden over één 
keten met één transportcapaciteit. Aan een uiteinde van een distributienet is de aanwezige 
transportcapaciteit vaak lager dan elders. Dit is ook afhankelijk van de configuratie van het 
distributienet, welke afhankelijk is van het moment en de topologie. Om deze reden wordt in dit 
onderzoek verwezen naar de technische transportcapaciteit aangegeven voor teruglevering van de 
verdeelstations in dit congestiegebied. De technische transportcapaciteit is niet representatief voor 
de individuele MS-routes maar wel voor de capaciteit van het hele congestiegebied.  
 

3.2 Vaststelling spanningscongestie 

 
In dit congestiegebied is er sprake van spanningscongestie. Dit kan zowel op het verdeelstation als in 
het distributienet ontstaan en is niet samen te vatten in een tabel van aanwezige- en gevraagde 
transportcapaciteit, doordat de problematiek niet in de technische transportcapaciteit maar in de 
spanningshuishouding zit. Om deze reden wordt in dit onderzoek niet naar de technische 
transportcapaciteit voor teruglevering gekeken. De technische transportcapaciteit is niet bepalend 
voor de spanningsproblematiek en biedt om die reden geen handvat voor congestiemanagement 
mogelijkheden. 
 

Liander heeft spanningscongestie vastgesteld in dit congestiegebied en daaropvolgend een quickscan 
opgesteld. Liander netontwerp hanteert grenzen aan de toelaatbaar spanning in haar 
middenspanningsnet om te voldoen aan de wettelijke afspraken betreffende de kwaliteit van leveren.4 
Het inpassen van meer klanten op deze asset leidt tot het (verder) overschrijden van de 
spanningsgrenzen en heeft als gevolg dat Liander niet meer aan haar wettelijke verplichting kan 
voldoen. 
 

3.3 Duur structurele congestie 

 

De huidige verwachting is dat de bestaande en toekomstige vermogenstekorten rond het vierde 

kwartaal van 2026 deels worden opgelost. Hiermee is de verwachte periode van congestie langer dan 

de in de Netcode Elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar. Daarnaast is het congestiegebied in 

de drie jaar hiervoor geen congestiegebied geweest en heeft het geen onderdeel uitgemaakt van een 

of meerdere congestiegebieden die door Liander werden beheerd. Dit geeft dus geen reden om 

congestiemanagement niet toe te passen.  

 
  

 
4 Zie 7,3 van de Netcode Elektriciteit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2024-07-05#Hoofdstuk7 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0037940%2F2024-07-05%23Hoofdstuk7&data=05%7C02%7Cjill.rietbergen%40alliander.com%7C5e403dcd8e914db0e32308dcbc4f996f%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C638592297263100792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QrHZdNfwjg%2BKgIS%2Fia00bmTPxtWP6UFy%2BGsp95XNSwY%3D&reserved=0
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4. Technische analyse van het congestiegebied 
 

4.1 Bepaling van het regelbaar vermogen en technische grens 

 
Regelbaar vermogen is in de Begrippencode Elektriciteit gedefinieerd als: “Regelbaar vermogen voor 
invoedings-congestie: Vermogen dat overeenkomstig artikel 9.31, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit voor inzet beschikbaar is, vermeerderd met het overige vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden dat bij inzet van de verplichting overeenkomstig artikel 9.1, vierde lid, 
van de Netcode elektriciteit, met toepassing van een ondergrens van 1 MW, beschikbaar is voor het 
verminderen van elektriciteitsinvoeding”. 
 
De essentie hiervan is dat aangeslotenen op afstand kunnen worden (af)geregeld.  Dit vereist dat de 
betreffende installatie technisch in staat moet zijn gestuurd te worden zodra de netbeheerder hierom 
vraagt. Met in achtneming van de begrippencode kan gesteld worden dat het regelbaar vermogen voor 
congestiegebied Zaltbommel 0 MVA bedraagt.5 
 
Door de technische aard van het congestiegebied, is sturing zoals in bovenstaande definitie bedoeld, 
niet mogelijk. 
 

Het distributienet 
Zoals aangegeven bestaat het elektriciteitsnet van congestiegebied Zaltbommel uit verdeelstations en 
een distributienet (bestaande uit middenspanningskabels). In dit congestiegebied is er sprake van 
capaciteits- en/of spanningscongestie in het distributienet. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is dit niet 
samen te vatten in een tabel van aanwezige transportcapaciteit, respectievelijk gevraagde 
transportcapaciteit, omdat de problematiek in het distributienet en/of in de spanningshuishouding zit. 
Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gekeken naar de technische stroomcapaciteit voor 
teruglevering. De technische stroomcapaciteit is niet bepalend voor de spanningsproblematiek en 
biedt daardoor geen oplossingsrichting voor congestiemanagement mogelijkheden. Er wordt dus ook 
geen technische grens vastgesteld. 
 
Bij een verdeelstation zorgt de keten van componenten voor één bepaalde aanwezige 
transportcapaciteit (de component met de laagste belastbaarheid) die voor alle aangeslotenen geldt. 
Voor het distributienet zitten aangeslotenen verspreid in het net. Er kan dus niet gesproken worden 
één bepaalde transportcapaciteit of één technische grens. Omdat we de aanwezige transportcapaciteit 
van het verdeelstation gelijkstellen (zie hoofdstuk 3) aan de transportcapaciteit in het congestiegebied 
geldt de technische grens van het verdeelstation voor het congestiegebied. 
 

4.2 Beoordeling van het toegestane kortsluitvermogen 
 
In congestiegebied is geen sprake van een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen 
wanneer Liander alle transportvragen zou toestaan. Doordat er geen sprake is van problematiek op 
basis van het bij Liander bekende kortsluitvermogen, vormt dit geen belemmering op het toepassen 
van congestiemanagement. 
 

4.3 Technische maatregelen voor een veilig net bij toepassing van congestiemanagement 
 
Vanwege de netstructuur van het middenspanningsnet is het niet mogelijk om de verwachte 
netbelasting op dezelfde wijze te berekenen als bij hoger gelegen netvlakken gebeurt. Het aantal 

 
5 Een actuele versie van de Begrippencode Elektriciteit, kenmerk ACM/DE/2016/202149, kan geraadpleegd worden via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037938/2024-04-19.   
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verschillende netconfiguraties waarmee rekening gehouden moet worden, is in een 
middenspanningsnet vele malen hoger. Het is nog niet mogelijk om die allemaal door te rekenen. Op 
een middenspanningsnet wordt om die reden een andere rekenmethode gehanteerd. Een methode 
waarmee het wel mogelijk is om de maximale belasting en belastbaarheden in een jaar te berekenen, 
maar niet om specifieke tijdsprofielen te genereren die nodig zijn voor het uitvoeren van 
congestiemanagement.  



19 
 

5. Financiële analyse van het congestiegebied 
 

5.1 Bepaling van de financiële grens 
 
Wanneer de verwachte kosten van congestiemanagement de financiële grens overschrijden vervalt de 
verplichting voor verdere toepassing voor congestiemanagement. Voor de bepaling van de financiële 
grens hanteren we de definitie in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit: 
“Deze financiële grens bedraagt 1,02 euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de 
aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de 
periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.”  
  
In paragraaf 3.1 is vastgesteld dat er voor het distributienet niet gesproken kan worden over één 
transportcapaciteit. Voor congestiegebied Zaltbommel kan derhalve geen aanwezige 
transportcapaciteit worden vastgesteld conform de Begrippencode Elektriciteit. De financiële grens is 
vastgesteld op basis van de capaciteit van de voedende kabels van de MS-routes met 
transportschaarste, met als bovengrens de maximale capaciteit van de bovenliggende installatie. 
  
We baseren ons op de beschreven capaciteit 3,4 MVA en de periode waarvoor we de congestie 
verwachten. Dan bedraagt de financiële grens  89.724  euro. 
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6. Toepassing van congestiemanagement 
 

6.1 Criteria voor toepassing van congestiemanagement 

 
In paragraaf 3.1 is onderbouwd dat er geen aanwezige transportcapaciteit kan worden gedefinieerd 
voor congestiegebied Zaltbommel. Dit is echter geen uitzondering benoemd in de Netcode Electriciteit. 
De overige uitzonderingen benoemd in artikel 9.10 lid 2 van de Netcode Elektriciteit zijn niet van 
toepassing. Dit betekent dat op basis van deze criteria congestiemanagement moet worden toegepast. 
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7. Marktanalyse van het congestiegebied 
 

7.1 Inleiding 

 

Om te beoordelen in hoeverre marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is, zijn aangeslotenen 
en marktpartijen benaderd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het potentiële aanbod van 
congestiemanagementdiensten voor congestiegebied Zaltbommel.  
 
Congestiemanagement kan bestaan uit contracten met een capaciteitsbeperking en/of uit biedingen 
voor redispatch. Deze laatste kunnen ook contractueel worden vastgelegd in een biedplichtcontract. 
 

7.2 De wijze van uitvoering van de marktuitvraag 

 

Liander heeft voor de marktuitvraag algemene en specifieke communicatie uitgezet: 
1)  Via de website www.liander.nl zijn marktpartijen en aangeslotenen opgeroepen om zich te 

melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. 
 
Liander kijkt samen met de benaderde partijen of en wanneer het mogelijk is om bij te dragen aan 
congestiemanagement.  
 

7.3 Potentieel voor congestiemanagement 

 

Uit analyse blijkt dat er 1 potentiële deelnemers zijn met elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 
1 MW. In totaal betreft dit 2,6 MVA.  
 

7.4 Beschikbare energie voor congestiemanagementdiensten 

 

De werking van congestiemanagement is afhankelijk van de mate waarin aangeslotenen flexibiliteit 
aanbieden aan de netbeheerder, die dit vervolgens inkoopt. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een 
bepaalde potentie aan regelbaar vermogen bij een bepaald aantal aangeslotenen is, is het aan deze 
partijen of de potentie ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt. 
 
Indien toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is doordat te veel partijen hun potentiële 
regelbare vermogen niet aanbieden, heeft de netbeheerder de mogelijkheid deelnameverplichting in 
te stellen. Deze wettelijke ruimte geeft invulling aan de sterke maatschappelijke behoefte om het 
energienet optimaal te benutten. 
 
In dit onderzoek voor het betreffende congestiegebied is hier geen sprake van, vanwege de technische 
aard van de congestie. Derhalve is er geen sprake van het benutten van de wettelijke mogelijkheid tot 
deelnameverplichting. 
We staan open voor het gesprek met aangeslotenen om bij te dragen aan 
congestiemanagementdiensten voor de toekomst. Daarnaast bereiden we ons voor om, indien nodig, 
verbruikers en producenten (met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van 
meer dan 1 MW) te verplichten om een aanbod te doen. Tegen overeen te komen voorwaarden 
leveren marktpartijen dan een bijdrage aan het oplossen van de congestie door het aanbieden van 
congestiemanagementdiensten. 
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8. Conclusie 
 

Voor het gebied dat wij van elektriciteit voorzien vanuit congestiegebied Zaltbommel hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van congestiemanagement. De transportcapaciteit voor 
teruglevering vanuit dit congestiegebied is beperkt en/of er zijn problemen met de 
spanningshuishouding.  
 
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er voor ons geen mogelijkheden om congestiemanagement 
uit te voeren. Wel zien wij potentie voor congestiemanagement in de toekomst. Nieuwe 
transportverzoeken die bij ons worden ingediend, plaatsen we op de wachtlijst. Wanneer de 
netverzwaring is gerealiseerd of tussendoor alsnog flexibel vermogen wordt gecontracteerd, 
behandelen we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst. 
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Bijlage 
 
Momentopname 
De gebruikte gegevens voor de berekening van de technische grens zijn een momentopname van de 
op dat moment bekende informatie. Liander analyseert voortdurend of er transportcapaciteit 
beschikbaar is om klanten met een transportaanvraag te kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 
Afhankelijk van deze analyses, en de daaruit blijkende beschikbare transportcapaciteit op het 
verdeelstation, kunnen nieuwe transportaanvragen worden aangesloten totdat de technische grens is 
bereikt. 
 
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 
Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:  

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation.  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 

hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 

aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 

het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 

die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het 

bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. 

Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal 

langer.  

2) Congestie in een middenspanningskabel.  

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 

middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 

heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 

middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 

gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 

omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.  

 
Lokale transportcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  
Het middenspanningsdeel van het distributienet bestaat uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van verschillende doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
technische transportcapaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is 
aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de technische transportcapaciteit van de 
hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een 
elektriciteitsverdeelstation. Indien deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare 
capaciteit heeft, kunnen er nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit 
aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.  
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Kwaliteit van de spanning  
De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit. De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van 
het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door 
onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en 
de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen. Soms 
zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale technische 
transportcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit. 
 
Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende beschikbare technische transportcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen.  
 
Kortsluitvermogen  
De Netcode Elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties. De omvang van de 
kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele 
bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken 
en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken. Heeft een 
distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de 
normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te 
verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.  
 
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  
Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een 
vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale 
distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit 

toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het 

elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan 

het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een 

postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere 

middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn. 
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Lijst met postcodes in het congestiegebied6 

5301KA 5301KC 5301KD 5301KL 5301KN 5327AB 5327AC 5327AD 5327AE 5327AH 

5327AJ 5327AK 5327AL 5327AM 5327AN 5327AP 5327AR 5327AS 5327AT 5327AV 

5327AW 5327AZ 5327KN 5327KP 5327KR 5327KS 5327KT 5328AA 5328AB 5328AC 

5328AD 5328AE 5328AG 5328AH 5328AJ 5328AK 5328AL 5328AN 5328AP 5328AR 

5328AS 5328AT 5328AV 5328AW 5328AX 5328AZ 5328BA 5328BB 5328BC 5328BD 

5328BH 5328BJ 5328BL 5328BM 5328BN 5328BP 5328BR 5328BS 5328BT 5328BV 

5328CA 5328CB 5328CC 5328CD 5328CE 5328CG 5328CH 5328CJ 5328CK 5328CL 

5328CN 5328CP 5328CR 5328CZ 5328EP 5328ER 5328GA 5328GB 5328GC 5328GD 

5328GE 5328GG 5328GH 5328GJ 5328GK 5328GL 5328GM 5328GN 5328GP 5328GR 

5328GT 5328GV 5328GW 5328JA 5328JD 5328JG 5328JK 5328JL 5328JM 5335JK 

5335LA 5335LB 5335LC 5335LD 5335LE 5335LG 5335LH 5335LJ 5335LK 5335LL 

5335LN 5335LP 5335LR 5335LS 5335LV 5335LW 5335LX 
   

  

 
6 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in 

(en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 

omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bereik van het congestiegebied o.b.v. EAN-codes met een GTV gelijk aan of groter dan 1 MW7  

EAN   

871687110001111793 

 

 

  

 
7 De lijst betreft het bereik van het congestiegebied op basis van EAN-codes gelijk of groter dan 1 MW. 
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Congestiegebied 
1.1 Uitzonderingsreden plicht congestiemanagement 
Volgens de Netcode Elektriciteit is de netbeheerder ontheven van haar plicht tot het toepassen van 

een congestiemanagement wanneer er sprake is van een van de beschreven uitzonderingsgronden in 

artikel 9.10 lid twee. Wanneer één of meer uitzondering(en) van toepassing is of zijn, dan heeft dit tot 

gevolg dat congestiemanagement in het onderzochte congestiegebied niet hoeft te worden toegepast. 

1.2 Vaststellen overschrijding toegestane kortsluitvermogen 
Voor congestiegebied Zaltbommel heeft Liander geconstateerd dat de toegestane kortsluitvermogens 

voor dit deelnet overschreden worden. DNV GL heeft onderzoek uitgevoerd in het congestiegebied 

Zaltbommel, als second opinion om te verifiëren of Liander in dit scenario correct heeft gehandeld. Uit 

het rapport blijkt dat het berekende kortsluitvermogen in het congestiegebied Zaltbommel de limieten 

van de 10kV-installatie overschrijdt. DNV GL heeft het netwerkmodel van dit gebied geanalyseerd en 

bevestigd dat het kortsluitvermogen bij Zaltbommel installatie 1 (ZBM 10-1RE1/1RF1) en Zaltbommel 

installatie 2 (ZBM 10-2RE1/2RF1) overschreden wordt  in zowel de huidige configuratie als tijdens 

onderhoudssituaties en bouwwerkzaamheden. Bovendien is geconcludeerd dat er geen haalbare 

verbeteringen zijn om dit bestaande probleem op te lossen. Derhalve, is Liander ontheven van haar 

plicht tot het uitvoeren van congestiemanagement voor congestiegebied Zaltbommel.8 

1.3 Gebiedsomschrijving 
Het congestiegebied is weergegeven in de onderstaande kaart. Kijk in de postcodechecker voor actuele 

informatie en verwachte einddata van de werkzaamheden aan de verdeelstations en 

middenspanningskabels in dit congestiegebied.9 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied 

 
8 Artikel 9.10 lid 2 sub f: er hoeft geen congestiemanagement te worden toegepast wanneer voor de vraag naar 
transport leidt tot het overschrijden van het toegestane kortsluitvermogen van het net. 
9 “Controleer de beschikbare capaciteit op uw locatie”, Capaciteit op uw grootzakelijke locatie | Liander 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/capaciteit-op-het-net/capaciteit-op-uw-locatie
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Bijlage 

 

Tabel 1: Berekeningen voor de huidige configuratie 

 

Tabel 2: Berekeningen voor de onderhoud configuratie 
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Lijst met postcodes in het congestiegebied10 

4181AL 5257ND 5301AA 5301AB 5301AC 5301AD 5301AE 5301AG 5301AH 5301AJ 

5301AK 5301AL 5301AM 5301AN 5301AP 5301AR 5301AS 5301AT 5301AV 5301AW 

5301AX 5301AZ 5301BA 5301BB 5301BC 5301BD 5301BE 5301BG 5301BH 5301BJ 

5301BK 5301BL 5301BM 5301BN 5301BP 5301BR 5301BS 5301BT 5301BV 5301BW 

5301BX 5301BZ 5301CA 5301CB 5301CC 5301CE 5301CG 5301CH 5301CJ 5301CK 

5301CL 5301CM 5301CN 5301CP 5301CR 5301CS 5301CW 5301CX 5301CZ 5301DA 

5301DB 5301DC 5301DD 5301DE 5301DG 5301DH 5301DJ 5301DK 5301DL 5301DM 

5301DN 5301EA 5301EB 5301EC 5301ED 5301EE 5301EG 5301EH 5301EJ 5301EK 

5301EL 5301EM 5301EN 5301EP 5301ER 5301ES 5301ET 5301EV 5301EW 5301EX 

5301GA 5301GB 5301GC 5301GD 5301GE 5301GG 5301GH 5301GJ 5301GK 5301GL 

5301GM 5301GN 5301GP 5301GR 5301GS 5301GT 5301GV 5301GW 5301GX 5301GZ 

5301HA 5301HB 5301HC 5301HE 5301HG 5301HH 5301HJ 5301HK 5301HL 5301HM 

5301HN 5301HR 5301HS 5301HT 5301HW 5301HX 5301HZ 5301JC 5301JD 5301JE 

5301JG 5301JH 5301JJ 5301JK 5301JL 5301JM 5301JN 5301JP 5301JR 5301JS 

5301JV 5301JW 5301JX 5301JZ 5301KA 5301KB 5301KC 5301KD 5301KE 5301KG 

5301KH 5301KJ 5301KK 5301KL 5301KM 5301KN 5301KP 5301KR 5301KS 5301KT 

5301KW 5301LA 5301LB 5301LC 5301LD 5301LG 5301LJ 5301LK 5301LL 5301LT 

5301LV 5301LW 5301LX 5301LZ 5301MZ 5301NA 5301NB 5301NC 5301ND 5301NE 

5301NG 5301NH 5301NJ 5301NK 5301NL 5301NM 5301NN 5301NP 5301NR 5301NS 

5301NT 5301NV 5301NW 5301NX 5301NZ 5301PA 5301PB 5301PC 5301PD 5301PE 

5301PG 5301PH 5301PJ 5301PK 5301PL 5301PN 5301PX 5301PZ 5301RA 5301RB 

5301RC 5301RE 5301RG 5301RH 5301RJ 5301RK 5301RL 5301RN 5301RP 5301RR 

5301RS 5301RT 5301SB 5301SC 5301SE 5301SG 5301SH 5301SJ 5301SK 5301SL 

5301SM 5301SN 5301SP 5301SR 5301ST 5301SV 5301SW 5301SX 5301SZ 5301TA 

5301TB 5301TC 5301TD 5301TE 5301TG 5301TH 5301TK 5301TL 5301TN 5301TP 

5301TR 5301TS 5301TT 5301TV 5301TX 5301TZ 5301VA 5301VB 5301VC 5301VD 

5301VE 5301VG 5301VH 5301VJ 5301VK 5301VL 5301VM 5301VN 5301VP 5301VR 

5301VS 5301VT 5301VV 5301VW 5301VX 5301VZ 5301WB 5301WC 5301WD 5301WE 

5301WG 5301WH 5301WJ 5301WK 5301WL 5301WN 5301WP 5301WR 5301WS 5301WT 

5301WV 5301WX 5301WZ 5301XC 5301XE 5301XH 5301XJ 5301XK 5301XL 5301XN 

5301XP 5301XR 5301XS 5301XT 5301ZA 5301ZB 5301ZC 5301ZD 5301ZE 5301ZG 

5301ZH 5301ZJ 5301ZK 5301ZL 5301ZM 5301ZN 5301ZP 5301ZR 5301ZS 5301ZT 

5301ZV 5301ZW 5301ZX 5301ZZ 5302TA 5302TB 5302TC 5302TE 5302TG 5302TH 

5302TJ 5302TK 5302TL 5302TM 5302TN 5302TP 5302TR 5302TS 5302TT 5302TV 

5302TW 5302VA 5302VB 5302VC 5302VD 5302VE 5302VG 5302VH 5302VJ 5302VK 

5302VL 5302VN 5302VP 5302VR 5302VT 5302XA 5302XB 5302XC 5302XD 5302XE 

5302XG 5302XH 5302XJ 5302XK 5302XL 5302XM 5302XN 5302XP 5308NN 5308NR 

5311AA 5311AB 5311AC 5311AD 5311AE 5311AG 5311AH 5311BE 5311BG 5311CB 

5311CC 5311CD 5311CE 5311CJ 5311CK 5311CL 5311CM 5311CN 5311CP 5311CR 

5311CS 5311CT 5311CV 5311EA 5311EB 5311EC 5311ED 5311EE 5311EG 5311EH 

5311EJ 5311EK 5311EL 5311EN 5311GA 5311GB 5311GC 5311GD 5311GE 5311GG 

5311GH 5311GJ 5311GK 5311GL 5311GM 5311GN 5311GP 5311GR 5311GS 5311GT 

 
10 Congestieproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen 
in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de 
omvang van deze gebieden en de gevolgen voor klanten in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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5311GV 5311GW 5311GX 5311GZ 5311PB 5311PC 5311PD 5314AA 5314AB 5314AD 

5314AE 5314AG 5314AH 5314AJ 5314AK 5314AL 5314AM 5314AN 5314AP 5314AR 

5314AS 5314AT 5314AV 5314AW 5314AX 5314AZ 5314BA 5314BB 5314BC 5314BD 

5314BE 5314BG 5314BH 5314BJ 5314BK 5314BL 5314BM 5314BN 5314BP 5314BR 

5314BT 5314BV 5314BW 5314BX 5314BZ 5314CA 5314CH 5314DA 5314DB 5314DC 

5314DZ 5314KD 5314LE 5314LG 5314LH 5314LJ 5314LK 5314LL 5314LN 5314LS 

5314NA 5314NB 5315AA 5315AB 5315AC 5315AD 5315AE 5315AG 5315AH 5315AJ 

5315AK 5315AL 5315AM 5315AN 5315AP 5315AR 5315AS 5315AT 5315AV 5315AW 

5315AX 5315AZ 5315BZ 5315ND 5315NE 5315NG 5315NH 5315NZ 5316BA 5316BC 

5316BD 5316BE 5316BG 5316BH 5316BJ 5316NC 5316NG 5316NH 5316NM 5316NN 

5317JR 5317KM 5317KR 5317KW 5317NJ 5318LA 5321ES 5321ET 5321EV 5321EW 

5321EX 5321EZ 5321GA 5321GB 5321GC 5321GD 5321GE 5321GG 5321GH 5321GJ 

5321GK 5321GL 5321GM 5321GN 5321GP 5321GR 5321GS 5321GT 5321GV 5321GW 

5321GX 5321GZ 5321HA 5321HB 5321HC 5321HD 5321HE 5321HG 5321HH 5321HJ 

5321HK 5321HL 5321HM 5321HN 5321HP 5321HR 5321HS 5321HT 5321HZ 5321JA 

5321JB 5321JC 5321JD 5321JE 5321JG 5321JH 5321JJ 5321JK 5321JL 5321JM 

5321JN 5321JP 5321JR 5321JS 5321JT 5321JV 5321JW 5321JX 5321JZ 5321KA 

5321KB 5321KZ 5321NA 5321NC 5321ND 5321NE 5321NG 5321NH 5321NJ 5321NK 

5321NM 5321NN 5321NP 5321RE 5321RG 5321RH 5321RJ 5321RL 5321RM 5321RN 

5321RP 5321RR 5321RS 5321RT 5321RV 5321RW 5321RX 5321RZ 5321SB 5321SC 

5321SE 5321SG 5321SH 5321SJ 5321SK 5321SL 5321SM 5321SN 5321SP 5321SR 

5321ST 5321SV 5321SW 5321SX 5321SZ 5321TA 5321TB 5321TC 5321TD 5321TE 

5321TG 5321TH 5321TJ 5321TK 5321TL 5321TM 5321TN 5321TP 5321VA 5321VB 

5321VC 5321VD 5321VE 5321VG 5321VH 5321VJ 5321VK 5321VL 5321VM 5321VN 

5321VP 5321VR 5321WB 5321WC 5321WD 5321WE 5321WG 5321WH 5321WJ 5321WK 

5321WL 5321WN 5321WP 5321XA 5321XB 5321XC 5324AA 5324AB 5324AC 5324AD 

5324AE 5324AG 5324AH 5324AJ 5324AK 5324AL 5324AM 5324AN 5324AP 5324AR 

5324AS 5324AT 5324AV 5324AW 5324AX 5324AZ 5324BA 5324BB 5324BC 5324BD 

5324BE 5324BH 5324BJ 5324BK 5324BL 5324BM 5324BN 5324BP 5324BR 5324BS 

5324BT 5324BV 5324BW 5324BZ 5324CA 5324CB 5324CC 5324CD 5324CE 5324CG 

5324CH 5324CJ 5324CK 5324CL 5324CM 5324CN 5324CP 5324CR 5324CS 5324CT 

5324CV 5324CW 5324CX 5324CZ 5324DA 5324DB 5324DC 5324DD 5324DE 5324DG 

5324EA 5324EB 5324EC 5324ED 5324EE 5324EG 5324EH 5324EJ 5324EK 5324EL 

5324EM 5324EN 5324EP 5324ER 5324ES 5324ET 5324EV 5324EW 5324EX 5324EZ 

5324GA 5324GB 5324GC 5324JA 5324JB 5324JC 5324JD 5324JH 5324JJ 5324JK 

5324JL 5324JM 5324JN 5324JP 5324JR 5324JS 5324JT 5324JV 5324JW 5324JX 

5324JZ 5324XA 5325GA 5325KA 5325KB 5325KC 5325KD 5325KE 5325KG 5325KH 

5325KJ 5325KK 5325KL 5325KM 5325XB 5325XC 5325XD 5325XE 5325XG 5325XH 

5325XJ 5325XK 5325XL 5325XM 5325XN 5325XP 5325XR 5325XS 5325XT 5325XV 

5325XW 5325XX 5325XZ 5327AA 5327AB 5327AC 5327AD 5327AE 5327AH 5327AJ 

5327AK 5327AL 5327AM 5327AN 5327AP 5327AR 5327AS 5327AT 5327AV 5327AW 

5327AZ 5327KN 5327KP 5327KR 5327KS 5327KT 5328AA 5328AB 5328AC 5328AD 

5328AE 5328AG 5328AH 5328AJ 5328AK 5328AL 5328AN 5328AP 5328AR 5328AS 

5328AT 5328AV 5328AW 5328AX 5328AZ 5328BA 5328BB 5328BC 5328BD 5328BE 

5328BG 5328BH 5328BJ 5328BK 5328BL 5328BM 5328BN 5328BP 5328BR 5328BS 

5328BT 5328BV 5328CA 5328CB 5328CC 5328CD 5328CE 5328CG 5328CH 5328CJ 
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5328CK 5328CL 5328CM 5328CN 5328CP 5328CR 5328CS 5328CT 5328CZ 5328EN 

5328EP 5328ER 5328ES 5328ET 5328EV 5328EW 5328EX 5328EZ 5328GA 5328GB 

5328GC 5328GD 5328GE 5328GG 5328GH 5328GJ 5328GK 5328GL 5328GM 5328GN 

5328GP 5328GR 5328GT 5328GV 5328GW 5328JA 5328JB 5328JC 5328JD 5328JE 

5328JG 5328JH 5328JJ 5328JK 5328JL 5328JM 5331AA 5331AB 5331AC 5331AD 

5331AE 5331AG 5331AH 5331AJ 5331AK 5331AL 5331AM 5331AN 5331AP 5331AR 

5331AS 5331AT 5331AV 5331AW 5331AX 5331AZ 5331BA 5331BB 5331BC 5331BD 

5331BE 5331BG 5331BH 5331BJ 5331BK 5331BL 5331BM 5331BN 5331BP 5331BR 

5331CA 5331CB 5331CC 5331CD 5331CE 5331CG 5331CJ 5331CK 5331CL 5331CM 

5331CN 5331CP 5331CR 5331CS 5331CT 5331CV 5331CW 5331CX 5331DA 5331DB 

5331DC 5331DD 5331DE 5331DG 5331DH 5331DJ 5331DK 5331DL 5331DM 5331DN 

5331EA 5331EB 5331EC 5331ED 5331EE 5331EG 5331EH 5331EJ 5331EK 5331EL 

5331EM 5331GA 5331GB 5331GD 5331GE 5331GG 5331GH 5331GJ 5331GL 5331GM 

5331GN 5331GR 5331GS 5331GT 5331GV 5331GW 5331GX 5331HW 5331HX 5331HZ 

5331JA 5331JB 5331JC 5331JD 5331JE 5331JG 5331JH 5331JJ 5331JK 5331JL 

5331KA 5331KB 5331KC 5331KD 5331KE 5331KG 5331KJ 5331KK 5331KL 5331KM 

5331KN 5331KP 5331LC 5331LE 5331LG 5331LH 5331PD 5331PE 5331PG 5331PH 

5331PK 5331PM 5331PN 5331PP 5331PR 5331PS 5331PT 5331RA 5331RB 5331RC 

5331RD 5331RE 5331RJ 5331RK 5331RL 5331RM 5331RN 5331RP 5331RR 5331RS 

5331RT 5331RV 5331RW 5331RX 5331RZ 5331TA 5331TB 5331TC 5331TD 5331TE 

5331TG 5331TJ 5331TK 5331TL 5331TM 5331TN 5331TP 5331TS 5331TT 5331TV 

5331TW 5331TX 5331VA 5331VC 5331VD 5331VE 5331VJ 5331VL 5331VM 5331VN 

5331VP 5331VS 5331VT 5331VV 5331VW 5331VX 5331VZ 5331WB 5331XA 5331XC 

5331XE 5331XG 5331XH 5331XJ 5331XK 5331XL 5331XM 5331XN 5331XR 5331XS 

5331XV 5331XW 5331XX 5333GA 5333GC 5333GE 5333GH 5333PA 5333PB 5333PC 

5333PD 5334JA 5334JB 5334JC 5334JD 5334JE 5334JG 5334JH 5334JJ 5334JK 

5334JL 5334JM 5334JN 5334JP 5334JR 5334JS 5334JT 5334JV 5334JW 5334JX 

5334JZ 5334KA 5334KB 5334KC 5334KD 5334KE 5334KG 5334KH 5334KJ 5334KK 

5334KL 5334KM 5334KN 5334LA 5334LB 5334LC 5334LD 5334LE 5334LG 5334LH 

5334LJ 5334LK 5334LL 5334NL 5334NM 5334NR 5334NS 5334NT 5334NV 5334NW 

5334NX 5334NZ 5335JK 5335LA 5335LB 5335LC 5335LD 5335LE 5335LG 5335LH 

5335LJ 5335LK 5335LL 5335LN 5335LP 5335LR 5335LS 5335LT 5335LV 5335LW 

5335LX 6621AA 6621AB 6621AC 6621AD 6621AE 6621AG 6621AH 6621AJ 6621AM 

6621AN 6621KD 6621KE 6621KG 6621KL 6621KZ 6621LA 6621LB 6621LC 6621LD 

6624AA 6624AB 6624AC 6624AD 6624AE 6624AG 6624AH 6624AJ 6624AK 6624AL 

6624AM 6624AN 6624AP 6624AR 6624AS 6624AT 6624AV 6624AW 6624AX 6624AZ 

6624BA 6624BB 6624BC 6624BD 6624BE 6624BG 6624BJ 6624BK 6624BL 6624BM 

6624BN 6624BP 6624BR 6624BS 6624KA 6624KB 6624KC 6624KD 6624KE 6624KG 

6624KH 6624KJ 6624KK 6624KL 6624KM 6624KN 6624KP 6624KR 6624KT 6626KG 

6626KH 6626KJ 6626KK        
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.13 
29-08-2024 
 
Op 27-10-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.13 
voor verbruik. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor teruglevering. Daarom is deze 
melding aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.13 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.13 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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5301KP 5314LG 5314LH 5314LJ 5314LN 5321JA 5321JB 5321JC 5321JJ 5321JK 

5321JT 5321JV 5321JW 5321JX 5321JZ 5321KA 5321KB 5321NA 5321NP  
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.13 mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
6,40 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 3,50 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

6,40 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

6,40 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

3,50 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de 
beschikbare en aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of 
kortsluitvermogen de waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde 
van de aanwezige capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Zaltbommel 

kabel ZBM 10-1V2.20 
29-08-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.20 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.20 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.  

 
 

5301KA 5301KB 5301KC 5301KM 5301KR 5301KS 5301KT 5327AC 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 



37 
 

Aanwezige en benodigde capaciteit 
We constateren de voorziene congestie van Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.20 mede op basis van de 
totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 
5,60 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 5,80 MVA op moment van deze vooraankondiging.  
 

Totale aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Aanwezige (redundante) capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,60 MVA 

     Additioneel niet-redundante capaciteit van de hoofdkabel van 
de middenspanningskabel 

0,00 MVA 

Benodigde capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

5,80 MVA 

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen en het gebruik hiervan in de 
netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor 
nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waardes voor de 
beschikbare en aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of 
kortsluitvermogen de waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde 
van de aanwezige capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor verdeelstation 

Zaltbommel kabel ZBM 10-2V2.66 
18-01-2024 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-2V2.66 zijn 
bereikt. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op 
zijn vroegst in het derde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-2V2.66 een tekort aan transportcapaciteit 
voor teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het 
gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.  
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5301KA 5301KC 5301KD 5301KL 5301KN 5327AB 5327AC 5327AD 5327AE 5327AH 

5327AJ 5327AK 5327AL 5327AM 5327AN 5327AP 5327AR 5327AS 5327AT 5327AV 

5327AW 5327AZ 5327KN 5327KP 5327KR 5327KS 5327KT 5328AA 5328AB 5328AC 

5328AD 5328AE 5328AG 5328AH 5328AJ 5328AK 5328AL 5328AN 5328AP 5328AR 

5328AS 5328AT 5328AV 5328AW 5328AX 5328AZ 5328BA 5328BB 5328BC 5328BD 

5328BH 5328BJ 5328BL 5328BM 5328BN 5328BP 5328BR 5328BS 5328BT 5328BV 

5328CA 5328CB 5328CC 5328CD 5328CE 5328CG 5328CH 5328CJ 5328CK 5328CL 

5328CN 5328CP 5328CR 5328CZ 5328EP 5328ER 5328GA 5328GB 5328GC 5328GD 

5328GE 5328GG 5328GH 5328GJ 5328GK 5328GL 5328GM 5328GN 5328GP 5328GR 

5328GT 5328GV 5328GW 5328JA 5328JD 5328JE 5328JG 5328JK 5328JL 5328JM 

5335JK 5335LA 5335LB 5335LC 5335LD 5335LE 5335LG 5335LH 5335LJ 5335LK 

5335LL 5335LN 5335LP 5335LR 5335LS 5335LV 5335LW 5335LX 
  

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 5,4 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

1,71 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

0,34 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten 2,02 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten 0,67 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1454 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het derde kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Zaltbommel 

kabel ZBM 10-1V2.21 
14-09-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.21 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.21 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 

Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.  
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5302TM 5302TT 5302TW 5302VG 5302VH 5302VJ 5302VK 5302VL 5302VN 5302VP 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  6,50 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 2,93 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,20 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  3,81 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,27 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 375 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.19 
14-09-2023 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.19 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.19 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.  
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5331CW 5331CX 5331EA 5331EB 5331EE 5331EG 5331EL 5331EM 5331GA 5331GB 

5331GD 5331GE 5331GG 5331GH 5331GJ 5331GM 5331GN 5331GS 5331GT 5331GV 

5331GW 5331GX 5331HW 5331HX 5331HZ 5331LC 5331LG 5331LH 5331PE 5331PH 

5331PK 5331PM 5331PR 5331PS 5331RA 5331RB 5331RC 5331RD 5331RE 5331RJ 

5331RL 5331TD 5331TE 5331TG 5331TJ 5331TK 5331TL 5331TM 5331TN 5331TT 

5331TV 5331TW 5331TX 5331VA 5331VC 5331VD 5331VE 5331VJ 5331VL 5331VM 

5331VN 5331VP 5331VS 5331VT 5331VV 5331VW 5331VX 5331VZ 5331XE 5331XH 

5331XK 5331XL 5331XM 5331XN 5331XR 5331XS 5331XV 5331XW 5331XX 5334JA 

5334JB 5334JC 5334JE 5334JH 5334JJ 5334JK 5334JL 5334JM 5334JN 5334JR 

5334JS 5334JW 5334KD 5334KE 5334KH 5334KJ 5334LA 5334LB 5334LC 5334LD 

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  5,80 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 3,30 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,93 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  4,41 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  2,55 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1503 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor 

verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.10 
16-03-2023 
 
Op 27-10-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.10 
voor verbruik. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor teruglevering. Daarom is deze 
melding aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.10 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit 
probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat 
daardoor in de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.10 een tekort aan 
transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor 
een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 6: Kaart van het congestiegebied.  
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5314LK 5315AP 5315AR 5324GA 5324JM 5324JT 5325GA 5325KL   

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel   MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 5,10 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 5,60 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  4,80 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  5,98 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 26 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal 
van 2024 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het 
distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Zaltbommel 

kabel ZBM 10-1V2.10 
27-10-2022 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.10 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
vierde kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.10 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  
 

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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5314LK 5315AP 5315AR 5324GA 5324JM 5324JT 5325GA 5325KL 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel   MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 5,10 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 5,60 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  4,80 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  5,98 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 26 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2024 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Zaltbommel 

kabel ZBM 10-1V2.15 
27-10-2022 
 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.15 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het 
vierde kwartaal van 2024 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.15 een tekort aan transportcapaciteit 
voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 
 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 
Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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5314KD 5314LJ 5314LK 5314LL 5314LS 5321GA 5321GB 5321JB 5321JC 5321JD 

5321JE 5321JK 5321JP 5321JR 5321JS 5321JV 5321JW 5321RE 5321RL 5321RM 

5321RN 5321RP 5321RR 5321RS 5321RT 5324AA 5324AC 5324AD 5324AG 5324AH 

5324AJ 5324AK 5324AL 5324AM 5324AN 5324AP 5324AR 5324AS 5324AT 5324AV 

5324AW 5324AX 5324AZ 5324BA 5324BB 5324BC 5324BD 5324BE 5324BH 5324BJ 

5324BK 5324BL 5324BM 5324BN 5324BP 5324BR 5324BS 5324BT 5324BV 5324BW 

5324BZ 5324CA 5324CB 5324CC 5324CE 5324CG 5324CH 5324CJ 5324CK 5324CM 

5324CP 5324CR 5324CS 5324CT 5324CV 5324CW 5324DA 5324DB 5324DC 5324DD 

5324DE 5324DG 5324EB 5324EC 5324EE 5324EW 5324GB 5324GC 5324JA 5324JB 

5324JC 5324JD 5324JH 5324JJ 5324JK 5324JL 5324JM 5324JN 5324JP 5324JR 

5324JS 5324JT 5324JZ        
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel  5,35 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met verbruik 

 1,52 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel 
voor analyse met teruglevering 

 0,59 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten  1,92 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten  0,91 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1224 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de 
werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2024 
afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode): 
 

 

 

 

Congestiegebied Zaltbommel 
  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 21-01-2021 
 

Toegevoegd  
OS Zaltbommel 10kV installaties I en II 
(teruglevering) 

1.1 18-03-2021 Toegevoegd 
Resultaten congestiemanagementonderzoeken  
OS Zaltbommel 10kV installaties I en II 

1.2 23-12-2021 Toegevoegd  
OS Zaltbommel 10kV installaties I en II (verbruik) 
Uitkomst congestiemanagement 10kV I en II 
ZBM 10-1V2.07 (verbruik en teruglevering) 
ZBM 10-3V7 (verbruik en teruglevering) 
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Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor OS Zaltbommel 10kV 

installatie I 
21-01-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation OS Zaltbommel 10kV I binnen afzienbare tijd zijn grenzen bereikt, 
vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting 
lossen we dit probleem in 2023 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van 
het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station OS Zaltbommel een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering 

van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

De Bommelerwaard is, tezamen met de zuidoostelijke rand van West Betuwe (met name Neerijnen), 

een glastuinbouwgebied met zeer energie-intensieve teelt. Om zowel in de behoefte aan warmte, 

CO2 als elektriciteit te voorzien, is er een groot WKK-park aanwezig in dit gebied. Dit volledige park 

staat opgesteld achter installaties op OS Zaltbommel en leveren veel elektriciteit terug aan het net. 

De afgelopen jaren zien we dat het WKK-park in omvang is gegroeid, en momenteel nog steeds blijft 

toenemen. In combinatie met recent aangesloten wind en zon is voor OS Zaltbommel op dit moment 

een nieuwe situatie ontstaan.  

Deze leidt tot een overschrijding van de kortsluitvastheid (de maximale toegestane kortsluitstroom). 
Wordt deze maximale hoeveelheid overschreden, dan kunnen we niet langer garanderen dat een 
kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken. Dit kan leiden tot mechanische en/of 
thermische schade aan installaties in het net en veiligheidsissues voor klanten en hun installaties.  
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 7: Kaart van het congestiegebied.  
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5301AA 5301AB 5301AC 5301AD 5301AE 5301AG 5301AH 5301AK 5301AL 5301AM 

5301AN 5301AP 5301AR 5301AS 5301AT 5301AV 5301AW 5301AX 5301AZ 5301BA 

5301BB 5301BC 5301BD 5301BE 5301BG 5301BH 5301BJ 5301BK 5301BL 5301BM 

5301BN 5301BP 5301BR 5301BS 5301BT 5301BW 5301BX 5301BZ 5301CA 5301CB 

5301CC 5301CE 5301CG 5301CH 5301CJ 5301CK 5301CL 5301CM 5301CN 5301CP 

5301CR 5301CS 5301CW 5301CX 5301CZ 5301DA 5301DC 5301DD 5301DE 5301DG 

5301DH 5301DJ 5301DK 5301DL 5301DM 5301DN 5301EA 5301EB 5301EC 5301ED 

5301EE 5301EG 5301EH 5301EJ 5301EK 5301EL 5301EM 5301EN 5301EP 5301ER 

5301ES 5301ET 5301EV 5301EW 5301EX 5301GA 5301GB 5301GC 5301GD 5301GE 

5301GG 5301GH 5301GJ 5301GK 5301GL 5301GM 5301GN 5301GP 5301GR 5301GS 

5301GT 5301GV 5301GW 5301GX 5301GZ 5301HA 5301HB 5301HC 5301HE 5301HG 

5301HH 5301HJ 5301HK 5301HL 5301HM 5301HN 5301HR 5301HS 5301HT 5301HW 

5301HX 5301HZ 5301JC 5301JD 5301JE 5301JG 5301JH 5301JJ 5301JK 5301JL 

5301JM 5301JN 5301JP 5301JR 5301JV 5301JW 5301KA 5301KB 5301KC 5301KD 

5301KE 5301KG 5301KH 5301KJ 5301KK 5301KL 5301KM 5301KN 5301KP 5301KR 

5301KS 5301KT 5301KV 5301KW 5301LA 5301LB 5301LG 5301LJ 5301LK 5301LL 

5301LV 5301LW 5301LX 5301LZ 5301MZ 5301NA 5301NB 5301NC 5301ND 5301NE 

5301NG 5301NH 5301NJ 5301NK 5301NL 5301NM 5301NP 5301NR 5301NS 5301NT 

5301NV 5301NW 5301NX 5301NZ 5301PA 5301PB 5301PC 5301PE 5301PK 5301PL 

5301PN 5301RA 5301RB 5301RC 5301RE 5301RG 5301RH 5301RJ 5301RK 5301RL 

5301RN 5301RP 5301RR 5301RS 5301SB 5301SC 5301SE 5301SG 5301SH 5301SJ 

5301SK 5301SL 5301SM 5301SN 5301SP 5301SR 5301ST 5301SV 5301SW 5301SX 

5301SZ 5301TA 5301TB 5301TC 5301TD 5301TE 5301TG 5301TH 5301TK 5301TL 

5301TP 5301TR 5301TS 5301TT 5301TV 5301TX 5301TZ 5301VA 5301VB 5301VC 

5301VD 5301VE 5301VG 5301VH 5301VJ 5301VK 5301VL 5301VM 5301VN 5301VP 

5301VR 5301VS 5301VT 5301VV 5301VW 5301VX 5301VZ 5301WB 5301WC 5301WD 

5301WE 5301WG 5301WH 5301WJ 5301WK 5301WL 5301WN 5301WP 5301WR 5301WS 

5301WT 5301WV 5301WX 5301WZ 5301XC 5301XE 5301XH 5301XJ 5301XK 5301XL 

5301XN 5301XP 5301XR 5301XS 5301XT 5301ZA 5301ZB 5301ZC 5301ZD 5301ZE 

5301ZG 5301ZH 5301ZJ 5301ZK 5301ZL 5301ZM 5301ZN 5301ZP 5301ZR 5301ZS 

5301ZT 5301ZV 5301ZW 5301ZX 5301ZZ 5302TB 5302TC 5302TE 5302TG 5302TH 

5302TJ 5302TK 5302TM 5302TN 5302TP 5302TR 5302TS 5302TT 5302TV 5302TW 

5302VG 5302VH 5302VJ 5302VK 5302VL 5302VN 5302VP 5302VR 5302VT 5302XC 

5302XP 5305BB 5305CB 5305TD 5308NN 5308NR 5311BA 5311CW 5311CX 5311PC 

5313AJ 5313AK 5313AL 5313AM 5313AN 5313AP 5313AR 5313AS 5313AT 5313AV 

5313AW 5313AX 5313AZ 5313BA 5313BJ 5313BK 5314AA 5314AB 5314AD 5314AE 

5314AH 5314AJ 5314AK 5314AL 5314AM 5314AN 5314AP 5314AR 5314AS 5314AT 

5314AV 5314AW 5314AX 5314AZ 5314BA 5314BB 5314BC 5314BD 5314BE 5314BG 

5314BH 5314BJ 5314BK 5314BL 5314BM 5314BN 5314BP 5314BR 5314BT 5314BV 

5314BW 5314BX 5314BZ 5314CA 5314CH 5314DA 5314DB 5314DC 5314DZ 5314KD 

5314LE 5314LG 5314LH 5314LJ 5314LK 5314LL 5314LN 5314LS 5314NB 5315AA 

5315AB 5315AC 5315AD 5315AE 5315AG 5315AH 5315AJ 5315AK 5315AL 5315AM 

5315AN 5315AP 5315AR 5315AS 5315AT 5315AV 5315AW 5315AX 5315AY 5315AZ 

5315ND 5315NE 5315NG 5315NH 5316BA 5316BC 5316BD 5316BE 5316BG 5316BH 
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5316BJ 5316NG 5316NH 5316NM 5316NN 5317JR 5317KM 5317KR 5317KW 5317NJ 

5318LA 5321EZ 5321GA 5321GB 5321GC 5321GD 5321GE 5321GG 5321GH 5321GJ 

5321GK 5321GL 5321GM 5321GN 5321GP 5321GR 5321GS 5321GT 5321GV 5321GW 

5321GX 5321GZ 5321HA 5321HB 5321HC 5321HD 5321HE 5321HG 5321HH 5321HJ 

5321HK 5321HL 5321HM 5321HN 5321HP 5321HR 5321HS 5321HT 5321HZ 5321JA 

5321JB 5321JC 5321JD 5321JE 5321JG 5321JH 5321JJ 5321JK 5321JL 5321JM 

5321JN 5321JP 5321JR 5321JS 5321JT 5321JV 5321JW 5321JX 5321JZ 5321KA 

5321KB 5321KZ 5321NA 5321NC 5321ND 5321NE 5321NG 5321NH 5321NJ 5321NK 

5321NM 5321NN 5321NP 5321RE 5321RG 5321RH 5321RJ 5321RL 5321RM 5321RN 

5321RP 5321RR 5321RS 5321RT 5321RV 5321RW 5321RX 5321RZ 5321SB 5321SC 

5321SE 5321SG 5321SH 5321SJ 5321SK 5321SL 5321SM 5321SN 5321SP 5321SR 

5321ST 5321SV 5321SW 5321SX 5321SZ 5321TA 5321TB 5321TC 5321TD 5321TE 

5321TG 5321TH 5321TJ 5321TK 5321TL 5321TM 5321TN 5321VA 5321VB 5321VC 

5321VD 5321VE 5321VG 5321VH 5321VJ 5321VK 5321VL 5321VM 5321VN 5321VP 

5321VR 5321WB 5321WC 5321WD 5321WE 5321WG 5321WH 5321WJ 5321WK 5321WL 

5321WN 5321WP 5321XA 5321XB 5321XC 5324AA 5324AB 5324AC 5324AD 5324AE 

5324AG 5324AH 5324AJ 5324AK 5324AL 5324AM 5324AN 5324AP 5324AR 5324AS 

5324AT 5324AV 5324AW 5324AX 5324AZ 5324BA 5324BB 5324BC 5324BD 5324BE 

5324BH 5324BJ 5324BK 5324BL 5324BM 5324BN 5324BP 5324BR 5324BS 5324BT 

5324BV 5324BW 5324BZ 5324CA 5324CB 5324CC 5324CD 5324CE 5324CG 5324CH 

5324CJ 5324CK 5324CL 5324CM 5324CN 5324CP 5324CR 5324CS 5324CT 5324CV 

5324CW 5324CX 5324CZ 5324DA 5324DB 5324DC 5324DD 5324DE 5324DG 5324EA 

5324EB 5324EC 5324ED 5324EE 5324EG 5324EH 5324EJ 5324EK 5324EL 5324EM 

5324EN 5324EP 5324ER 5324ES 5324ET 5324EV 5324EW 5324EX 5324EZ 5324GA 

5324GB 5324GC 5324JA 5324JB 5324JC 5324JD 5324JH 5324JJ 5324JK 5324JL 

5324JM 5324JN 5324JP 5324JR 5324JS 5324JT 5324JV 5324JW 5324JX 5324JZ 

5324XA 5325GA 5325KA 5325KB 5325KC 5325KD 5325KE 5325KG 5325KH 5325KJ 

5325KK 5325KL 5325KM 5325XB 5325XC 5325XD 5325XE 5325XG 5325XH 5325XJ 

5325XK 5325XL 5325XM 5325XN 5325XP 5325XR 5325XS 5325XT 5325XW 5325XX 

5325XZ 5327AA 5327AB 5327AC 5327AD 5327AE 5327AW 5327AZ 5328AA 5328AB 

5328BE 5328BG 5328BH 5328BK 5328CP 5328CR 5328CS 5328CT 5328EN 5328EP 

5328ER 5328ES 5328EW 5328EX 5328EZ 5328JA 5328JB 5328JC 5328JD 5328JH 

5328JJ 5328JL 5331CB 5331CC 5331CD 5331CE 5331CG 5331CJ 5331CW 5331CX 

5331EA 5331EB 5331EE 5331EG 5331EH 5331EJ 5331EL 5331EM 5331GA 5331GB 

5331GD 5331GE 5331GG 5331GH 5331GJ 5331GL 5331GM 5331GN 5331GR 5331GS 

5331GT 5331GV 5331GW 5331GX 5331HW 5331HX 5331HZ 5331LC 5331LG 5331LH 

5331PE 5331PH 5331PK 5331PM 5331PP 5331PR 5331PS 5331RA 5331RB 5331RC 

5331RD 5331RE 5331RJ 5331RK 5331RL 5331RM 5331RN 5331RP 5331RR 5331RS 

5331RT 5331RV 5331RW 5331RX 5331RZ 5331TC 5331TD 5331TE 5331TG 5331TJ 

5331TK 5331TL 5331TM 5331TN 5331TT 5331TV 5331TW 5331TX 5331VA 5331VC 

5331VD 5331VE 5331VJ 5331VL 5331VM 5331VN 5331VP 5331VS 5331VT 5331VV 

5331VW 5331VX 5331VZ 5331XE 5331XH 5331XK 5331XL 5331XM 5331XN 5331XR 

5331XS 5331XV 5331XW 5331XX 5333GA 5333GC 5333GE 5333GH 5333PA 5333PB 

5333PC 5334JA 5334JB 5334JC 5334JD 5334JE 5334JG 5334JH 5334JJ 5334JK 

5334JL 5334JM 5334JN 5334JP 5334JR 5334JS 5334JT 5334JV 5334JW 5334JX 

5334JZ 5334KA 5334KB 5334KC 5334KD 5334KE 5334KG 5334KJ 5334KK 5334KL 
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5334KM 5334LA 5334LB 5334LC 5334LD 5334LE 5334LG 5334LH 5334LJ 5334LK 

5334LL 5334NL 5334NM 5334NR 5334NS 5334NT 5334NV 5334NW 5334NX 5334NZ 

 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 63,70 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

63,87 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

31,54 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

78,23 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

50,64 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 13.951 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2023 afgerond 
te hebben. Het gaat daarbij onder andere om het gaan voeden van regelstation RS De Epen door een 
20kV installatie vanuit OS Zaltbommel. Het regelstation wordt momenteel nog gevoed door de 
onderhavige 10kV installatie. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie I  
18-03-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie I de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagement onderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie I voor 
teruglevering van elektriciteit.  

De Bommelerwaard is, tezamen met de zuidoostelijke rand van West Betuwe (met name Neerijnen), 

een glastuinbouwgebied met zeer energie-intensieve teelt. Om zowel in de behoefte aan warmte, 

CO2 als elektriciteit te voorzien, is er een groot WKK-park aanwezig in dit gebied. Dit volledige park 

staat opgesteld achter installaties op OS Zaltbommel en leveren veel elektriciteit terug aan het net. 

De afgelopen jaren zien we dat het WKK-park in omvang is gegroeid, en momenteel nog steeds blijft 

toenemen. In combinatie met recent aangesloten wind en zon is voor OS Zaltbommel op dit moment 

een nieuwe situatie ontstaan.  

Deze leidt tot een overschrijding van de kortsluitvastheid (de maximale toegestane kortsluitstroom). 
Wordt deze maximale hoeveelheid overschreden, dan kunnen we niet langer garanderen dat een 
kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken. Dit kan leiden tot mechanische en/of 
thermische schade aan installaties in het net en veiligheidsissues voor klanten en hun installaties. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation OS Zaltbommel 10kV 
installatie I over 63,7MVA aan aanwezige transportcapaciteit.  
 
De uitbreiding van het elektriciteitsnet behelst de bouw van een nieuwe 20kV installatie op OS 
Zaltbommel. Daarbij zullen de installaties die nu met de 10kV I verbonden zijn (de 10kV III, RS De 
Epen en SS Velddriel) deels worden omgehangen naar deze nieuwe 20kV-installatie. Daarmee wordt 
het probleem van het overschrijden van het kortsluitvermogen op de installatie 10kV I opgeheven.  
 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Figuur 2 toont de gerealiseerde vermogenscurve over de afgelopen periode.  

 
Figuur 8: Gerealiseerde vermogenscurve in het afgelopen jaar bij verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie I 

 

De onderstaande Figuur 3 toont de te verwachten belasting van verdeelstation OS Zaltbommel 10kV 

installatie I bij het toelaten van de ingediende aanvragen voor transportcapaciteit in 2022, het laatste 

jaar van congestie. Hierbij houden we rekening met de verwachte transportbehoefte van bestaande 

en nieuwe aangeslotenen. Er is nog geen net sprake van overschrijding van het installatievermogen 

van de 10kV I. Vanwege de overschrijding van de stationsparameters voor het kortsluitvermogen is 

er toch expliciet sprake van fysieke congestie. 

  

 

Figuur 9: Verwachte belasting in het laatste jaar van de verwachte congestie bij verdeelstation OS Zaltbommel 10kV 

installatie I. 

 
Tabel 3 toont het aantal jaarlijkse MWh dat de komende vijf jaar niet getransporteerd kan worden. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de lopende aanvragen naar capaciteit en de gemeten belasting uit het 
voorgaande jaar.  
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Jaar Aantal MWh dat niet getransporteerd wordt 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

2024 2 

2025 53 

2026 140 

Tabel 3: Verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie in het congestiegebied.  

 
Let op: De economische gevolgen van het coronavirus zijn in bovenstaande Figuur 4 en Tabel 3 niet 
meegenomen.  
 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in 2023 
structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van 
congestiemanagement korter dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en 
wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door spanningsproblemen in het middenspanningsnet. Het 
beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat maatwerk mogelijk 
is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende omstandigheden: 
nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben of wensen met een nieuw 
patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de spanningswisselingen. De 
mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit 
worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen 
om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing van het net is noodzakelijk en 
hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 
elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van 
de spanning’.  
 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 
De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement kan hiervoor geen uitkomst bieden. Daarom is dit uitgesloten als mogelijke 
oplossing, in de Netcode elektriciteit. 
 

2.6 Conclusie 

De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. Daarom geven we 
in de technische analyse alleen inzicht in de huidige situatie in dit netdeel. Daarnaast kan op basis 
van de bovenstaande analyse worden geconcludeerd dat er niet voldaan wordt aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement. Een 
structurele aanpassing van het net is noodzakelijk om de problemen in dit congestiegebied op te 
lossen.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiële 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 4 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie I dat 

kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

29 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen11  

240 

Tabel 4: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement biedt daar geen oplossing voor. Daarom doen we geen verder onderzoek 
naar de mogelijke deelname aan congestiemanagement. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 
aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 
congestiemanagement voldaan. 
 

 
11 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  



60 
 

3.3 Contractuele randvoorwaarden 
De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement biedt daar geen oplossing voor. Daarom doen we geen verder onderzoek 
naar de contractuele randvoorwaarden voor congestiemanagement. Daarnaast wordt er in dit 
congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 
van congestiemanagement voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement biedt daar geen oplossing voor. Daarom doen we geen verder onderzoek 
naar de verwachte kosten van de toepassing van congestiemanagement. Daarnaast wordt er in dit 
congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 
van congestiemanagement voldaan. 

 

3.5 Conclusie 

De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement biedt daar geen oplossing voor. Daarom geven we in de marktanalyse alleen 
inzicht in de huidige situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- 
en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

OS Zaltbommel 10kV installatie I. De netverzwaring is gepland in 2023.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
  



62 
 

Vooraankondiging transportproblemen bij teruglevering voor OS Zaltbommel 10kV 

installatie II 
21-01-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation OS Zaltbommel 10kV II binnen afzienbare tijd zijn grenzen bereikt, 
vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting 
lossen we dit probleem in 2023 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van 
het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station OS Zaltbommel een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering 

van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

De Bommelerwaard is, tezamen met de zuidoostelijke rand van West Betuwe (met name Neerijnen), 

een glastuinbouwgebied met zeer energie-intensieve teelt. Om zowel in de behoefte aan warmte, 

CO2 als elektriciteit te voorzien, is er een groot WKK-park aanwezig in dit gebied. Dit volledige park 

staat opgesteld achter installaties op OS Zaltbommel en leveren veel elektriciteit terug aan het net. 

De afgelopen jaren zien we dat het WKK-park in omvang is gegroeid, en momenteel nog steeds blijft 

toenemen. In combinatie met recent aangesloten wind en zon is voor OS Zaltbommel op dit moment 

een nieuwe situatie ontstaan.  

Deze leidt tot een overschrijding van de kortsluitvastheid (de maximale toegestane kortsluitstroom). 
Wordt deze maximale hoeveelheid overschreden, dan kunnen we niet langer garanderen dat een 
kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken. Dit kan leiden tot mechanische en/of 
thermische schade aan installaties in het net en veiligheidsissues voor klanten en hun installaties.  
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.  
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4014PV 4014PW 4061PX 4061RG 4061RL 4061RM 4061RN 4063CA 4063CC 4063CD 

4063CE 4063CH 4063CL 4063CM 4063CN 4063CP 4063CR 4063CS 4063CT 4063CV 

4063CW 4063CX 4063CZ 4064CB 4064CC 4064CG 4064CJ 4064CK 4064CL 4064CM 

4064CN 4064CP 4064EA 4064EB 4064EC 4064ED 4064EE 4064EG 4064EH 4064EJ 

4064EL 4064EM 4064EP 4064ER 4064ES 4064ET 4064EV 4064EW 4064RN 4101BD 

4156JJ 4156JK 4156JS 4156JZ 4157JA 4157JB 4157JC 4157JD 4157JJ 4157PA 

4157PB 4158CA 4158QQ 4174LA 4174LB 4175AA 4175AB 4175AC 4175AD 4175AE 

4175AG 4175AH 4175AJ 4175AK 4175AL 4175AM 4175AN 4175AP 4175AR 4175AS 

4175AT 4175BA 4175BB 4175BD 4175BE 4175BG 4175BJ 4175BK 4175BM 4175BN 

4175BP 4175BR 4175CA 4175CB 4175CC 4175CD 4175CE 4175CG 4175CH 4175CJ 

4175CK 4175CL 4175CM 4175CN 4175CP 4175CR 4175CS 4175CT 4175CV 4175CW 

4175CX 4175CZ 4175EA 4175EB 4175EC 4175ED 4175EE 4175EG 4175EH 4175EJ 

4175EK 4175EL 4175EM 4175EN 4175EP 4175ER 4175ES 4175ET 4175EV 4175EW 

4175EX 4175GA 4175HA 4175HB 4175HC 4175HD 4175HE 4175HH 4175HK 4175LJ 

4175LK 4175LL 4175LM 4175LN 4175LP 4175LR 4175LS 4176BA 4176BB 4176BC 

4176BD 4176BE 4176BG 4176BH 4176BJ 4176BK 4176BL 4176BM 4176BN 4176BP 

4176BR 4176BT 4176BV 4176BW 4176BX 4176BZ 4176CB 4176CC 4176CD 4176CE 

4176LT 4176LV 4176LW 4176LX 4181AA 4181AB 4181AC 4181AD 4181AE 4181AG 

4181AH 4181AJ 4181AK 4181AL 4181AM 4181AN 4181AP 4181AR 4181AS 4181AT 

4181AV 4181AW 4181AX 4181AZ 4181BA 4181BB 4181BC 4181BD 4181BE 4181BG 

4181BH 4181BJ 4181BK 4181BL 4181BM 4181BN 4181BP 4181BR 4181BS 4181BT 

4181BV 4181BW 4181BZ 4181CA 4181CB 4181CC 4181CD 4181CE 4181CG 4181CH 

4181CJ 4181CK 4181CL 4181CM 4181DA 4181DB 4181DC 4181DD 4181DE 4181DG 

4181DH 4181DQ 4181LS 4181PK 4181PL 4181PM 4181PN 4181PP 4181PR 4181PS 

4181PT 4181PV 4181PW 4181PX 4181RA 4182CA 4182CB 4182CC 4182CD 4182EM 

4182EN 4182NA 4182PA 4182PB 4182PC 4182PD 4182PE 4182PG 4182PH 4182PJ 

4182SB 4184CE 4184CG 4184CH 4184CJ 4184CK 4184CL 4184CM 4184CN 4184CP 

4184CR 4184DA 4184DB 4184DC 4184DE 4184DG 4184DJ 4184DK 4184DL 4184EA 

4184EB 4184EC 4184ED 4184EE 4184EG 4184EH 4184EJ 4184EK 4184EL 4184EM 

4184EP 4184ER 4184ES 4184ET 4184EV 4184EW 4184EX 4184EZ 4184NB 4184NS 

4185NA 4185NB 4185NC 4185ND 4185NE 4185NG 4185NH 4185NJ 4185NL 4185NM 

4185NN 4185NP 4185NR 4185NS 4185NT 4185NV 4185NW 4185NX 4185NZ 4191LD 

4191NB 4191NJ 4191NP 4191NR 4191NS 4191NT 4191NV 4191NW 4191NX 4191PA 

4191PC 4191PD 4191PG 4191PH 4191PL 4191PN 4191SG 4194AA 4194AB 4194AC 

4194AD 4194AE 4194AG 4194AH 4194AJ 4194AK 4194AL 4194AM 4194AN 4194AP 

4194AR 4194AS 4194AT 4194AV 4194AW 4194AX 4194AZ 4194CA 4194CC 4194CD 

4194CE 4194CG 4194CV 4194NL 4194NM 4194NN 4194PP 4194RA 4194RB 4194RC 

4194RD 4194RE 4194RG 4194RH 4194RJ 4194RK 4194RM 4194RR 4194RV 4194SK 

4194SL 4194SM 4194SN 4194TA 4194TB 4194TC 4194TD 4194TE 4194TG 4194TH 

4194TJ 4194TK 4194TL 4194TM 4194TN 4194TP 4194TR 4194TS 4194TT 4194TV 

4194TW 4194TX 4194TZ 4194VA 4194VB 4194VC 4194VD 4194VE 4194VG 4194VH 

4194VJ 4194VK 4194VL 4194VM 4194VN 4194VP 4194VS 4194VT 4194VV 4194VW 

4194VX 4194VZ 4194WB 4194WC 4194WD 4194WE 4194WG 4194WH 4194WJ 4194WK 

4194WL 4194WN 4194WP 4194WR 4194WS 4194WT 4214DR 4214DS 4214DT 4214LC 

5301DA 5301DB 5301HP 5301JS 5301JW 5301JX 5301JZ 5301KC 5301KD 5301KL 

5301LA 5301LB 5301LC 5301LD 5301LT 5301LZ 5301MZ 5301NE 5301NN 5301PA 
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5301PG 5301PH 5301PJ 5301PZ 5301RT 5301ZK 5302TA 5302TG 5302TL 5302VA 

5302VB 5302VC 5302VD 5302VE 5302VR 5302XA 5302XB 5302XC 5302XD 5302XE 

5302XG 5302XH 5302XJ 5302XK 5302XL 5302XM 5302XN 5305BB 5305BC 5305BG 

5305BH 5305BJ 5305BK 5305BT 5305CA 5305CB 5305CC 5305CE 5305CG 5305CH 

5305CJ 5305CK 5305CL 5305CM 5305CP 5305CR 5305CS 5305CT 5305CV 5305CW 

5305CX 5305CZ 5305EA 5305EB 5305EC 5305ED 5305EE 5305EG 5305EH 5305EJ 

5305EK 5305EL 5305EN 5305TA 5305TB 5305TC 5305TD 5305TE 5305TJ 5305VC 

5305VD 5305VE 5305VG 5305VH 5305VJ 5306AB 5306AD 5306AE 5306AG 5306AH 

5306AJ 5306AM 5306AN 5306BK 5306CA 5306CB 5306CC 5306CD 5306CE 5306CG 

5306GB 5306GG 5306GK 5306GL 5306GM 5306GN 5306GP 5306GR 5306GS 5306GT 

5306GW 5306TA 5306TB 5306TC 5306TJ 5306TK 5306TL 5306TM 5306VN 5306VP 

5306VT 5306XA 5306XC 5306XD 5306XE 5306XG 5306XH 5306XJ 5306XK 5306XM 

5306XN 5306XP 5306XR 5306XS 5306XT 5306XW 5306XX 5306XZ 5307TC 5307TD 

5307TE 5307TG 5307TH 5307TJ 5307TK 5307VC 5308JA 5308JB 5308JC 5308JD 

5308JE 5308JG 5308JH 5308JJ 5308JK 5308JL 5308JM 5308JN 5308JP 5308JR 

5308JS 5308JT 5308JV 5308JW 5308JX 5308JZ 5308KA 5308KB 5308KC 5308KD 

5308KE 5308KG 5308KH 5308KJ 5308KK 5308KL 5308KM 5308KN 5308KP 5308KR 

5308KS 5308KT 5308KV 5308KW 5308LA 5308LB 5308LC 5308LD 5308LE 5308LG 

5308LH 5308LJ 5308LK 5308LL 5308LM 5308LN 5308LR 5308LS 5308LT 5308LV 

5308LW 5308NR 5308NS 5308NT 5308NV 5311AA 5311AB 5311AC 5311AD 5311AE 

5311AG 5311AH 5311BE 5311BG 5311CB 5311CC 5311CD 5311CE 5311CJ 5311CK 

5311CL 5311CM 5311CN 5311CP 5311CR 5311CS 5311CT 5311CV 5311EA 5311EB 

5311EC 5311ED 5311EE 5311EG 5311EH 5311EJ 5311EK 5311EL 5311EN 5311GA 

5311GB 5311GC 5311GD 5311GE 5311GG 5311GH 5311GJ 5311GK 5311GL 5311GM 

5311GN 5311GP 5311GR 5311GS 5311GT 5311GV 5311GW 5311GX 5311GZ 5311PB 

5311PC 5311PD 5313AK 5314AA 5314LE 5314NA 5314NB 5315NZ 5317JA 5317JB 

5317JC 5317JD 5317JE 5317JG 5317JH 5317JJ 5317JK 5317JL 5317JM 5317JN 

5317JP 5317JR 5317JS 5317JT 5317JV 5317JW 5317JX 5317KP 5317KR 5317KS 

5317KV 5317KW 5317KX 5317KZ 5317NA 5317NB 5317NC 5317ND 5317NE 5317NG 

5317NH 5317NK 5317NL 5317NM 5317NN 5317NP 5317NR 5318LB 5318LC 5318LD 

5318LE 5327AB 5327AC 5327AD 5327AE 5327AH 5327AJ 5327AK 5327AL 5327AM 

5327AN 5327AP 5327AR 5327AS 5327AT 5327AV 5327AW 5327AZ 5327KN 5327KP 

5327KR 5327KS 5327KT 5328AA 5328AB 5328AC 5328AD 5328AE 5328AG 5328AH 

5328AJ 5328AK 5328AL 5328AN 5328AP 5328AR 5328AS 5328AT 5328AV 5328AW 

5328AX 5328AZ 5328BA 5328BB 5328BC 5328BD 5328BE 5328BG 5328BH 5328BJ 

5328BK 5328BL 5328BM 5328BN 5328BP 5328BR 5328BS 5328BT 5328BV 5328CA 

5328CB 5328CC 5328CD 5328CE 5328CG 5328CH 5328CJ 5328CK 5328CL 5328CM 

5328CN 5328CP 5328CR 5328CZ 5328EP 5328ER 5328EV 5328GA 5328GB 5328GC 

5328GD 5328GE 5328GG 5328GH 5328GJ 5328GK 5328GL 5328GM 5328GN 5328GP 

5328GR 5328GT 5328GV 5328GW 5328JA 5328JC 5328JD 5328JE 5328JG 5328JK 

5328JL 5328JM 5331AA 5331AB 5331AC 5331AD 5331AE 5331AG 5331AH 5331AJ 

5331AK 5331AL 5331AM 5331AN 5331AP 5331AR 5331AS 5331AT 5331AV 5331AW 

5331AX 5331AZ 5331BA 5331BB 5331BC 5331BD 5331BE 5331BG 5331BH 5331BJ 

5331BK 5331BL 5331BM 5331BN 5331BP 5331BR 5331CA 5331CB 5331CE 5331CK 

5331CL 5331CM 5331CN 5331CP 5331CR 5331CS 5331CT 5331CV 5331DA 5331DB 

5331DC 5331DD 5331DE 5331DG 5331DH 5331DJ 5331DK 5331DL 5331DM 5331DN 
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5331EA 5331EC 5331ED 5331EH 5331EJ 5331EK 5331HW 5331JA 5331JB 5331JC 

5331JD 5331JE 5331JG 5331JH 5331JJ 5331JK 5331JL 5331KA 5331KB 5331KC 

5331KD 5331KE 5331KG 5331KJ 5331KK 5331KL 5331KM 5331KN 5331KP 5331LE 

5331LG 5331PD 5331PG 5331PK 5331PM 5331PN 5331PP 5331PS 5331PT 5331TA 

5331TB 5331TC 5331TP 5331TS 5331VA 5331VJ 5331WB 5331XA 5331XC 5331XE 

5331XG 5331XJ 5331XK 5331XL 5333GA 5333GE 5333PA 5334JC 5334JH 5334JJ 

5335JK 5335LA 5335LB 5335LC 5335LD 5335LE 5335LG 5335LH 5335LJ 5335LK 

5335LL 5335LN 5335LP 5335LR 5335LS 5335LT 5335LV 5335LW 
  

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 58,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

47,14 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

45,36 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

44,66 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

46,83 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 14.522 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2023 afgerond 
te hebben. Het gaat daarbij onder andere om het gaan voeden van regelstation RS Neerijnen door 
een 20kV installatie vanuit OS Zaltbommel. Het regelstation wordt momenteel nog gevoed door de 
onderhavige 10kV installatie. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. 
Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor OS Zaltbommel 10kV installatie II 
18-03-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie II de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagement onderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander verwacht structurele congestie op verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie II voor 
teruglevering van elektriciteit.  

De Bommelerwaard is, tezamen met de zuidoostelijke rand van West Betuwe (met name Neerijnen), 

een glastuinbouwgebied met zeer energie-intensieve teelt. Om zowel in de behoefte aan warmte, 

CO2 als elektriciteit te voorzien, is er een groot WKK-park aanwezig in dit gebied. Dit volledige park 

staat opgesteld achter installaties op OS Zaltbommel en leveren veel elektriciteit terug aan het net. 

De afgelopen jaren zien we dat het WKK-park in omvang is gegroeid, en momenteel nog steeds blijft 

toenemen. In combinatie met recent aangesloten wind en zon is voor OS Zaltbommel op dit moment 

een nieuwe situatie ontstaan.  

Deze leidt tot een overschrijding van de kortsluitvastheid (de maximale toegestane kortsluitstroom). 
Wordt deze maximale hoeveelheid overschreden, dan kunnen we niet langer garanderen dat een 
kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken. Dit kan leiden tot mechanische en/of 
thermische schade aan installaties in het net en veiligheidsissues voor klanten en hun installaties.  
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation OS Zaltbommel 10kV 
installatie II over 58,0MVA aan aanwezige transportcapaciteit. 
 
De uitbreiding van het elektriciteitsnet behelst de bouw van een nieuwe 20kV installatie op OS 
Zaltbommel. Daarbij zullen de installaties die nu met de 10kV II verbonden zijn (RS Neerijnen en RS 
Zuilichem 1) deels worden omgehangen naar deze nieuwe 20kV-installatie. Daarmee wordt het 
probleem van het overschrijden van het kortsluitvermogen op de installatie 10kV II opgeheven.  
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Figuur 2 toont de gerealiseerde vermogenscurve over het afgelopen jaar. Vanwege de overschrijding 

van het kortsluitvermogen is er expliciet sprake van fysieke congestie. 

 

 
Figuur 2: Gerealiseerde vermogenscurve in het afgelopen jaar bij verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie II.  
 

De onderstaande Figuur 3 toont de te verwachten belasting van verdeelstation OS Zaltbommel 10kV 

installatie II bij het toelaten van de ingediende aanvragen voor transportcapaciteit in 2022, het 

laatste jaar van congestie. Hierbij houden we rekening met de verwachte transportbehoefte van 

bestaande en nieuwe aangeslotenen. Er is nog geen sprake van overschrijding van het 

installatievermogen van de 10kV II. Vanwege de overschrijding van de stationsparameters voor het 

kortsluitvermogen is er wel expliciet sprake van fysieke congestie 

 

 

Figuur 3: Verwachte belasting in het laatste jaar van de verwachte congestie bij verdeelstation OS Zaltbommel 10kV 

installatie II. 

 
Tabel 3 toont het aantal jaarlijkse MWh dat de komende vijf jaar niet getransporteerd kan worden. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de lopende aanvragen naar capaciteit en de gemeten belasting uit het 
voorgaande jaar.  
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Jaar Aantal MWh dat niet getransporteerd wordt 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

2024 0 

2025 1 

2026 9 

Tabel 3: Verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie in het congestiegebied.  

 
Let op: De economische gevolgen van het coronavirus zijn in bovenstaande Figuur 4 en Tabel 3 niet 
meegenomen.  
 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in 2023 
structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van 
congestiemanagement korter dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en 
wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door spanningsproblemen in het middenspanningsnet. Het 
beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat maatwerk mogelijk 
is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende omstandigheden: 
nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben of wensen met een nieuw 
patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de spanningswisselingen. De 
mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit 
worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen 
om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing van het net is noodzakelijk en 
hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 
elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van 
de spanning’.  
 
2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 
Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 
De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement kan hiervoor geen uitkomst bieden. Daarom is dit uitgesloten als mogelijke 
oplossing, in de Netcode elektriciteit. 
 

2.6 Conclusie 

De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. Daarom geven we 
in de technische analyse alleen inzicht in de huidige situatie in dit netdeel. 
Daarnaast kan op basis van de bovenstaande analyse worden geconcludeerd dat er niet voldaan 
wordt aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 
congestiemanagement. Een structurele aanpassing van het net is noodzakelijk om de problemen in 
dit congestiegebied op te lossen.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiële 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

3. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

4. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 4 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation OS Zaltbommel 10kV installatie II dat 

kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen12  

180 

Tabel 4: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement biedt daar geen oplossing voor. Daarom doen we geen verder onderzoek 
naar de mogelijke deelname aan congestiemanagement. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

 
12 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 
congestiemanagement voldaan. 
 
3.3 Contractuele randvoorwaarden 
De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement biedt daar geen oplossing voor. Daarom doen we geen verder onderzoek 
naar de contractuele randvoorwaarden voor congestiemanagement. Daarnaast wordt er in dit 
congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 
van congestiemanagement voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement biedt daar geen oplossing voor. Daarom doen we geen verder onderzoek 
naar de verwachte kosten van de toepassing van congestiemanagement. Daarnaast wordt er in dit 
congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing 
van congestiemanagement voldaan. 

 

3.5 Conclusie 

De oorzaak van de congestie hier is een overschrijding van het toegestane kortsluitvermogen. Deze 
overschrijding ontstaat wanneer we de te grote transportvraag zouden toestaan. 
Congestiemanagement biedt daar geen oplossing voor. Daarom geven we in de marktanalyse alleen 
inzicht in de huidige situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- 
en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

OS Zaltbommel 10kV installatie II. De netverzwaring is gepland in 2023.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transport problemen bij verbruik voor Zaltbommel 10kV installatie I 
23-12-2021 
 
Op 21-01-2021 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Zaltbommel installatie I voor 
teruglevering. Inmiddels is duidelijk dat er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom 
hebben we de eerdere melding aangepast en is hieronder de informatie terug te vinden voor 
verbruik. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel zijn bereikt. Dit geldt voor 
verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het tweede kwartaal van 2023 
op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Zaltbommel een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 

elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Al vóór 2019 voorzag Liander de kans op het ontstaan van mogelijke krapte in dit gebied en zijn 

werkzaamheden opgestart om alle verdeelstations in de Bommelerwaard en Neerijnen uit te 

breiden. Deels om meer vermogen in de regio beschikbaar te krijgen en deels om de belasting op de 

verschillende installaties op verdeelstation Zaltbommel te herverdelen. Door uitloop van 

werkzaamheden op verdeelstation De Epen is overbelasting van installatie 1 niet te voorkomen 

zonder deze ingreep. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

  
Figuur 10: Kaart van het congestiegebied.  
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5301AA 5301AB 5301AC 5301AD 5301AE 5301AG 5301AH 5301AK 5301AL 5301AM 

5301AN 5301AP 5301AR 5301AS 5301AT 5301AV 5301AW 5301AX 5301AZ 5301BA 

5301BB 5301BC 5301BD 5301BE 5301BG 5301BH 5301BJ 5301BK 5301BL 5301BM 

5301BN 5301BP 5301BR 5301BS 5301BT 5301BW 5301BX 5301BZ 5301CA 5301CB 

5301CC 5301CE 5301CG 5301CH 5301CJ 5301CK 5301CL 5301CM 5301CN 5301CP 

5301CR 5301CS 5301CW 5301CX 5301CZ 5301DA 5301DC 5301DD 5301DE 5301DG 

5301DH 5301DJ 5301DK 5301DL 5301DM 5301DN 5301EA 5301EB 5301EC 5301ED 

5301EE 5301EG 5301EH 5301EJ 5301EK 5301EL 5301EM 5301EN 5301EP 5301ER 

5301ES 5301ET 5301EV 5301EW 5301EX 5301GA 5301GB 5301GC 5301GD 5301GE 

5301GG 5301GH 5301GJ 5301GK 5301GL 5301GM 5301GN 5301GP 5301GR 5301GS 

5301GT 5301GV 5301GW 5301GX 5301GZ 5301HA 5301HB 5301HC 5301HE 5301HG 

5301HH 5301HJ 5301HK 5301HL 5301HM 5301HN 5301HR 5301HS 5301HT 5301HW 

5301HX 5301HZ 5301JC 5301JD 5301JE 5301JG 5301JH 5301JJ 5301JK 5301JL 

5301JM 5301JN 5301JP 5301JR 5301JV 5301JW 5301KA 5301KB 5301KC 5301KD 

5301KE 5301KG 5301KH 5301KJ 5301KK 5301KL 5301KM 5301KN 5301KP 5301KR 

5301KS 5301KT 5301KV 5301KW 5301LA 5301LB 5301LG 5301LJ 5301LK 5301LL 

5301LV 5301LW 5301LX 5301LZ 5301MZ 5301NA 5301NB 5301NC 5301ND 5301NE 

5301NG 5301NH 5301NJ 5301NK 5301NL 5301NM 5301NP 5301NR 5301NS 5301NT 

5301NV 5301NW 5301NX 5301NZ 5301PA 5301PB 5301PC 5301PE 5301PK 5301PL 

5301PN 5301RA 5301RB 5301RC 5301RE 5301RG 5301RH 5301RJ 5301RK 5301RL 

5301RN 5301RP 5301RR 5301RS 5301SB 5301SC 5301SE 5301SG 5301SH 5301SJ 

5301SK 5301SL 5301SM 5301SN 5301SP 5301SR 5301ST 5301SV 5301SW 5301SX 

5301SZ 5301TA 5301TB 5301TC 5301TD 5301TE 5301TG 5301TH 5301TK 5301TL 

5301TP 5301TR 5301TS 5301TT 5301TV 5301TX 5301TZ 5301VA 5301VB 5301VC 

5301VD 5301VE 5301VG 5301VH 5301VJ 5301VK 5301VL 5301VM 5301VN 5301VP 

5301VR 5301VS 5301VT 5301VV 5301VW 5301VX 5301VZ 5301WB 5301WC 5301WD 

5301WE 5301WG 5301WH 5301WJ 5301WK 5301WL 5301WN 5301WP 5301WR 5301WS 

5301WT 5301WV 5301WX 5301WZ 5301XC 5301XE 5301XH 5301XJ 5301XK 5301XL 

5301XN 5301XP 5301XR 5301XS 5301XT 5301ZA 5301ZB 5301ZC 5301ZD 5301ZE 

5301ZG 5301ZH 5301ZJ 5301ZK 5301ZL 5301ZM 5301ZN 5301ZP 5301ZR 5301ZS 

5301ZT 5301ZV 5301ZW 5301ZX 5301ZZ 5302TB 5302TC 5302TE 5302TG 5302TH 

5302TJ 5302TK 5302TM 5302TN 5302TP 5302TR 5302TS 5302TT 5302TV 5302TW 

5302VG 5302VH 5302VJ 5302VK 5302VL 5302VN 5302VP 5302VR 5302VT 5302XC 

5302XP 5305BB 5305CB 5305TD 5308NN 5308NR 5311BA 5311CW 5311CX 5311PC 

5313AJ 5313AK 5313AL 5313AM 5313AN 5313AP 5313AR 5313AS 5313AT 5313AV 

5313AW 5313AX 5313AZ 5313BA 5313BJ 5313BK 5314AA 5314AB 5314AD 5314AE 

5314AH 5314AJ 5314AK 5314AL 5314AM 5314AN 5314AP 5314AR 5314AS 5314AT 

5314AV 5314AW 5314AX 5314AZ 5314BA 5314BB 5314BC 5314BD 5314BE 5314BG 

5314BH 5314BJ 5314BK 5314BL 5314BM 5314BN 5314BP 5314BR 5314BT 5314BV 

5314BW 5314BX 5314BZ 5314CA 5314CH 5314DA 5314DB 5314DC 5314DZ 5314KD 

5314LE 5314LG 5314LH 5314LJ 5314LK 5314LL 5314LN 5314LS 5314NB 5315AA 

5315AB 5315AC 5315AD 5315AE 5315AG 5315AH 5315AJ 5315AK 5315AL 5315AM 

5315AN 5315AP 5315AR 5315AS 5315AT 5315AV 5315AW 5315AX 5315AY 5315AZ 

5315ND 5315NE 5315NG 5315NH 5316BA 5316BC 5316BD 5316BE 5316BG 5316BH 

5316BJ 5316NG 5316NH 5316NM 5316NN 5317JR 5317KM 5317KR 5317KW 5317NJ 

5318LA 5321EZ 5321GA 5321GB 5321GC 5321GD 5321GE 5321GG 5321GH 5321GJ 
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5321GK 5321GL 5321GM 5321GN 5321GP 5321GR 5321GS 5321GT 5321GV 5321GW 

5321GX 5321GZ 5321HA 5321HB 5321HC 5321HD 5321HE 5321HG 5321HH 5321HJ 

5321HK 5321HL 5321HM 5321HN 5321HP 5321HR 5321HS 5321HT 5321HZ 5321JA 

5321JB 5321JC 5321JD 5321JE 5321JG 5321JH 5321JJ 5321JK 5321JL 5321JM 

5321JN 5321JP 5321JR 5321JS 5321JT 5321JV 5321JW 5321JX 5321JZ 5321KA 

5321KB 5321KZ 5321NA 5321NC 5321ND 5321NE 5321NG 5321NH 5321NJ 5321NK 

5321NM 5321NN 5321NP 5321RE 5321RG 5321RH 5321RJ 5321RL 5321RM 5321RN 

5321RP 5321RR 5321RS 5321RT 5321RV 5321RW 5321RX 5321RZ 5321SB 5321SC 

5321SE 5321SG 5321SH 5321SJ 5321SK 5321SL 5321SM 5321SN 5321SP 5321SR 

5321ST 5321SV 5321SW 5321SX 5321SZ 5321TA 5321TB 5321TC 5321TD 5321TE 

5321TG 5321TH 5321TJ 5321TK 5321TL 5321TM 5321TN 5321VA 5321VB 5321VC 

5321VD 5321VE 5321VG 5321VH 5321VJ 5321VK 5321VL 5321VM 5321VN 5321VP 

5321VR 5321WB 5321WC 5321WD 5321WE 5321WG 5321WH 5321WJ 5321WK 5321WL 

5321WN 5321WP 5321XA 5321XB 5321XC 5324AA 5324AB 5324AC 5324AD 5324AE 

5324AG 5324AH 5324AJ 5324AK 5324AL 5324AM 5324AN 5324AP 5324AR 5324AS 

5324AT 5324AV 5324AW 5324AX 5324AZ 5324BA 5324BB 5324BC 5324BD 5324BE 

5324BH 5324BJ 5324BK 5324BL 5324BM 5324BN 5324BP 5324BR 5324BS 5324BT 

5324BV 5324BW 5324BZ 5324CA 5324CB 5324CC 5324CD 5324CE 5324CG 5324CH 

5324CJ 5324CK 5324CL 5324CM 5324CN 5324CP 5324CR 5324CS 5324CT 5324CV 

5324CW 5324CX 5324CZ 5324DA 5324DB 5324DC 5324DD 5324DE 5324DG 5324EA 

5324EB 5324EC 5324ED 5324EE 5324EG 5324EH 5324EJ 5324EK 5324EL 5324EM 

5324EN 5324EP 5324ER 5324ES 5324ET 5324EV 5324EW 5324EX 5324EZ 5324GA 

5324GB 5324GC 5324JA 5324JB 5324JC 5324JD 5324JH 5324JJ 5324JK 5324JL 

5324JM 5324JN 5324JP 5324JR 5324JS 5324JT 5324JV 5324JW 5324JX 5324JZ 

5324XA 5325GA 5325KA 5325KB 5325KC 5325KD 5325KE 5325KG 5325KH 5325KJ 

5325KK 5325KL 5325KM 5325XB 5325XC 5325XD 5325XE 5325XG 5325XH 5325XJ 

5325XK 5325XL 5325XM 5325XN 5325XP 5325XR 5325XS 5325XT 5325XW 5325XX 

5325XZ 5327AA 5327AB 5327AC 5327AD 5327AE 5327AW 5327AZ 5328AA 5328AB 

5328BE 5328BG 5328BH 5328BK 5328CP 5328CR 5328CS 5328CT 5328EN 5328EP 

5328ER 5328ES 5328EW 5328EX 5328EZ 5328JA 5328JB 5328JC 5328JD 5328JH 

5328JJ 5328JL 5331CB 5331CC 5331CD 5331CE 5331CG 5331CJ 5331CW 5331CX 

5331EA 5331EB 5331EE 5331EG 5331EH 5331EJ 5331EL 5331EM 5331GA 5331GB 

5331GD 5331GE 5331GG 5331GH 5331GJ 5331GL 5331GM 5331GN 5331GR 5331GS 

5331GT 5331GV 5331GW 5331GX 5331HW 5331HX 5331HZ 5331LC 5331LG 5331LH 

5331PE 5331PH 5331PK 5331PM 5331PP 5331PR 5331PS 5331RA 5331RB 5331RC 

5331RD 5331RE 5331RJ 5331RK 5331RL 5331RM 5331RN 5331RP 5331RR 5331RS 

5331RT 5331RV 5331RW 5331RX 5331RZ 5331TC 5331TD 5331TE 5331TG 5331TJ 

5331TK 5331TL 5331TM 5331TN 5331TT 5331TV 5331TW 5331TX 5331VA 5331VC 

5331VD 5331VE 5331VJ 5331VL 5331VM 5331VN 5331VP 5331VS 5331VT 5331VV 

5331VW 5331VX 5331VZ 5331XE 5331XH 5331XK 5331XL 5331XM 5331XN 5331XR 

5331XS 5331XV 5331XW 5331XX 5333GA 5333GC 5333GE 5333GH 5333PA 5333PB 

5333PC 5334JA 5334JB 5334JC 5334JD 5334JE 5334JG 5334JH 5334JJ 5334JK 

5334JL 5334JM 5334JN 5334JP 5334JR 5334JS 5334JT 5334JV 5334JW 5334JX 

5334JZ 5334KA 5334KB 5334KC 5334KD 5334KE 5334KG 5334KJ 5334KK 5334KL 

5334KM 5334LA 5334LB 5334LC 5334LD 5334LE 5334LG 5334LH 5334LJ 5334LK 

5334LL 5334NL 5334NM 5334NR 5334NS 5334NT 5334NV 5334NW 5334NX 5334NZ 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  



76 
 

 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 63,70 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

66,92 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

23,44 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

83,01 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

60,74 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 14.064 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede 
kwartaal van 2023 afgerond te hebben. Dat is het moment dat de uitbreiding van verdeelstation De 
Epen en verdeelstation Zaltbommel naar verwachting gereed zijn. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Zaltbommel installatie I 
23-12-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Zaltbommel de mogelijkheden voor congestiemanagement 
onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestiemanagement 
onderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel specificeert dat  
‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Zaltbommel voor verbruik van elektriciteit.  

Door uitloop van werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van verdeelstation De Epen zou 
overbelasting van installatie 1 niet meer te voorkomen zijn zonder ingreep. 
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Zaltbommel lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de 
van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of 
raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Zaltbommel installatie 
1 over 63,7 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. 
 
De uitbreiding van het elektriciteitsnet behelst de bouw van een nieuwe 20kV installatie op OS 
Zaltbommel en tevens uitbreidingen op de verdeelstations in de Bommelerwaard. Daarbij zullen de 
installaties die nu met de 10kV I verbonden zijn (de 10kV III, RS De Epen en SS Velddriel) deels 
worden omgehangen naar deze nieuwe 20kV-installatie. Daarmee wordt het probleem van het 
capaciteitstekort op de installatie 10kV I opgeheven. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Figuur 2 toont de gerealiseerde vermogenscurve over het afgelopen jaar.

 

Figuur 2: Gerealiseerde vermogenscurve in het afgelopen jaar bij verdeelstation Zaltbommel.  

 

De onderstaande Figuur 3 toont de te verwachten belasting van verdeelstation Zaltbommel bij het 

toelaten van de ingediende aanvragen voor transportcapaciteit. Hierbij houden we rekening met de 

verwachte transportbehoefte van bestaande en nieuwe aangeslotenen. 

 

 

Figuur 3: Verwachte belasting in het laatste jaar van de verwachte congestie bij verdeelstation Zaltbommel. 

 
Tabel 3 toont het aantal jaarlijkse MWh dat de komende vijf jaar niet getransporteerd kan worden. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de lopende aanvragen naar capaciteit en de gemeten belasting uit het 
voorgaande jaar.  
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Jaar Aantal MWh dat niet getransporteerd wordt 

2020 0 

2021 4 

2022 45 

2023 61 

2024 86 

2025 114 

Tabel 3: Verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie in het congestiegebied.  

 
Let op: De economische gevolgen van het coronavirus zijn in bovenstaande Figuur 3 en Tabel 3 niet 
meegenomen.  
 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het tweede 
kwartaal van 2023 structureel worden opgelost. De periode van verwachte toepasbaarheid van 
congestiemanagement is circa 16 maanden. Het inrichten van congestiemanagement neemt meer 
tijd in beslag dan 25% van de doorlooptijd van de capaciteitsuitbreiding. Daarmee wordt niet voldaan 
aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Aangezien het inrichten van congestiemanagement meer tijd in beslag neemt dan de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is 
besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en 
mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied.  
 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 
Aangezien het inrichten van congestiemanagement meer tijd in beslag neemt dan de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is 
besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en 
mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. 
 

2.6 Conclusie 

Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen valt, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht 
verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.    
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiële 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

5. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

6. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 4 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Zaltbommel dat kan bijdragen aan 

congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elektriciteit 

wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

32 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen13  

237 

Tabel 4: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten onder 
aangeslotenen en marktpartijen achter dit verdeelstation naar hun mogelijkheden en bereidheid tot 
deelname aan de congestiemanagement markt.  
 
3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 

 
13 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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elektriciteit gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.   
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied.   
 

3.5 Conclusie 

Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen valt, is de marktanalyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht 
verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.   
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Zaltbommel installatie I. De netverzwaring is gepland in het tweede kwartaal van 2023.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transport problemen bij verbruik voor Zaltbommel 10kV installatie II 
23-12-2021 
 
Op 21-01-2021 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Zaltbommel installatie II voor 
teruglevering. Inmiddels is duidelijk dat er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom 
hebben we de eerdere melding aangepast en is hieronder de informatie terug te vinden voor 
verbruik. 
 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel installatie II zijn bereikt. Dit 
geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het tweede 
kwartaal van 2023 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Zaltbommel een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van 

elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Al vóór 2019 voorzag Liander de kans op het ontstaan van mogelijke krapte in dit gebied en zijn 

werkzaamheden opgestart om alle verdeelstations in de Bommelerwaard en Neerijnen uit te 

breiden. Deels om meer vermogen in de regio beschikbaar te krijgen en deels om de belasting op de 

verschillende installaties op verdeelstation Zaltbommel te herverdelen. Door uitloop van 

werkzaamheden op verdeelstation De Epen is overbelasting van installatie 2 niet te voorkomen 

zonder deze ingreep. 

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het 
elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net 
uit of raakt het net beschadigd door overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

  
Figuur 11: Kaart van het congestiegebied.  
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4014PV 4014PW 4061PX 4061RG 4061RL 4061RM 4061RN 4063CA 4063CC 4063CD 

4063CE 4063CH 4063CL 4063CM 4063CN 4063CP 4063CR 4063CS 4063CT 4063CV 

4063CW 4063CX 4063CZ 4064CB 4064CC 4064CG 4064CJ 4064CK 4064CL 4064CM 

4064CN 4064CP 4064EA 4064EB 4064EC 4064ED 4064EE 4064EG 4064EH 4064EJ 

4064EL 4064EM 4064EP 4064ER 4064ES 4064ET 4064EV 4064EW 4064RN 4101BD 

4156JJ 4156JK 4156JS 4156JZ 4157JA 4157JB 4157JC 4157JD 4157JJ 4157PA 

4157PB 4158CA 4158QQ 4174LA 4174LB 4175AA 4175AB 4175AC 4175AD 4175AE 

4175AG 4175AH 4175AJ 4175AK 4175AL 4175AM 4175AN 4175AP 4175AR 4175AS 

4175AT 4175BA 4175BB 4175BD 4175BE 4175BG 4175BJ 4175BK 4175BM 4175BN 

4175BP 4175BR 4175CA 4175CB 4175CC 4175CD 4175CE 4175CG 4175CH 4175CJ 

4175CK 4175CL 4175CM 4175CN 4175CP 4175CR 4175CS 4175CT 4175CV 4175CW 

4175CX 4175CZ 4175EA 4175EB 4175EC 4175ED 4175EE 4175EG 4175EH 4175EJ 

4175EK 4175EL 4175EM 4175EN 4175EP 4175ER 4175ES 4175ET 4175EV 4175EW 

4175EX 4175GA 4175HA 4175HB 4175HC 4175HD 4175HE 4175HH 4175HK 4175LJ 

4175LK 4175LL 4175LM 4175LN 4175LP 4175LR 4175LS 4176BA 4176BB 4176BC 

4176BD 4176BE 4176BG 4176BH 4176BJ 4176BK 4176BL 4176BM 4176BN 4176BP 

4176BR 4176BT 4176BV 4176BW 4176BX 4176BZ 4176CB 4176CC 4176CD 4176CE 

4176LT 4176LV 4176LW 4176LX 4181AA 4181AB 4181AC 4181AD 4181AE 4181AG 

4181AH 4181AJ 4181AK 4181AL 4181AM 4181AN 4181AP 4181AR 4181AS 4181AT 

4181AV 4181AW 4181AX 4181AZ 4181BA 4181BB 4181BC 4181BD 4181BE 4181BG 

4181BH 4181BJ 4181BK 4181BL 4181BM 4181BN 4181BP 4181BR 4181BS 4181BT 

4181BV 4181BW 4181BZ 4181CA 4181CB 4181CC 4181CD 4181CE 4181CG 4181CH 

4181CJ 4181CK 4181CL 4181CM 4181DA 4181DB 4181DC 4181DD 4181DE 4181DG 

4181DH 4181DQ 4181LS 4181PK 4181PL 4181PM 4181PN 4181PP 4181PR 4181PS 

4181PT 4181PV 4181PW 4181PX 4181RA 4182CA 4182CB 4182CC 4182CD 4182EM 

4182EN 4182NA 4182PA 4182PB 4182PC 4182PD 4182PE 4182PG 4182PH 4182PJ 

4182SB 4184CE 4184CG 4184CH 4184CJ 4184CK 4184CL 4184CM 4184CN 4184CP 

4184CR 4184DA 4184DB 4184DC 4184DE 4184DG 4184DJ 4184DK 4184DL 4184EA 

4184EB 4184EC 4184ED 4184EE 4184EG 4184EH 4184EJ 4184EK 4184EL 4184EM 

4184EP 4184ER 4184ES 4184ET 4184EV 4184EW 4184EX 4184EZ 4184NB 4184NS 

4185NA 4185NB 4185NC 4185ND 4185NE 4185NG 4185NH 4185NJ 4185NL 4185NM 

4185NN 4185NP 4185NR 4185NS 4185NT 4185NV 4185NW 4185NX 4185NZ 4191LD 

4191NB 4191NJ 4191NP 4191NR 4191NS 4191NT 4191NV 4191NW 4191NX 4191PA 

4191PC 4191PD 4191PG 4191PH 4191PL 4191PN 4191SG 4194AA 4194AB 4194AC 

4194AD 4194AE 4194AG 4194AH 4194AJ 4194AK 4194AL 4194AM 4194AN 4194AP 

4194AR 4194AS 4194AT 4194AV 4194AW 4194AX 4194AZ 4194CA 4194CC 4194CD 

4194CE 4194CG 4194CV 4194NL 4194NM 4194NN 4194PP 4194RA 4194RB 4194RC 

4194RD 4194RE 4194RG 4194RH 4194RJ 4194RK 4194RM 4194RR 4194RV 4194SK 

4194SL 4194SM 4194SN 4194TA 4194TB 4194TC 4194TD 4194TE 4194TG 4194TH 

4194TJ 4194TK 4194TL 4194TM 4194TN 4194TP 4194TR 4194TS 4194TT 4194TV 

4194TW 4194TX 4194TZ 4194VA 4194VB 4194VC 4194VD 4194VE 4194VG 4194VH 

4194VJ 4194VK 4194VL 4194VM 4194VN 4194VP 4194VS 4194VT 4194VV 4194VW 

4194VX 4194VZ 4194WB 4194WC 4194WD 4194WE 4194WG 4194WH 4194WJ 4194WK 

4194WL 4194WN 4194WP 4194WR 4194WS 4194WT 4214DR 4214DS 4214DT 4214LC 

5301DA 5301DB 5301HP 5301JS 5301JW 5301JX 5301JZ 5301KC 5301KD 5301KL 

5301LA 5301LB 5301LC 5301LD 5301LT 5301LZ 5301MZ 5301NE 5301NN 5301PA 
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5301PG 5301PH 5301PJ 5301PZ 5301RT 5301ZK 5302TA 5302TG 5302TL 5302VA 

5302VB 5302VC 5302VD 5302VE 5302VR 5302XA 5302XB 5302XC 5302XD 5302XE 

5302XG 5302XH 5302XJ 5302XK 5302XL 5302XM 5302XN 5305BB 5305BC 5305BG 

5305BH 5305BJ 5305BK 5305BT 5305CA 5305CB 5305CC 5305CE 5305CG 5305CH 

5305CJ 5305CK 5305CL 5305CM 5305CP 5305CR 5305CS 5305CT 5305CV 5305CW 

5305CX 5305CZ 5305EA 5305EB 5305EC 5305ED 5305EE 5305EG 5305EH 5305EJ 

5305EK 5305EL 5305EN 5305TA 5305TB 5305TC 5305TD 5305TE 5305TJ 5305VC 

5305VD 5305VE 5305VG 5305VH 5305VJ 5306AB 5306AD 5306AE 5306AG 5306AH 

5306AJ 5306AM 5306AN 5306BK 5306CA 5306CB 5306CC 5306CD 5306CE 5306CG 

5306GB 5306GG 5306GK 5306GL 5306GM 5306GN 5306GP 5306GR 5306GS 5306GT 

5306GW 5306TA 5306TB 5306TC 5306TJ 5306TK 5306TL 5306TM 5306VN 5306VP 

5306VT 5306XA 5306XC 5306XD 5306XE 5306XG 5306XH 5306XJ 5306XK 5306XM 

5306XN 5306XP 5306XR 5306XS 5306XT 5306XW 5306XX 5306XZ 5307TC 5307TD 

5307TE 5307TG 5307TH 5307TJ 5307TK 5307VC 5308JA 5308JB 5308JC 5308JD 

5308JE 5308JG 5308JH 5308JJ 5308JK 5308JL 5308JM 5308JN 5308JP 5308JR 

5308JS 5308JT 5308JV 5308JW 5308JX 5308JZ 5308KA 5308KB 5308KC 5308KD 

5308KE 5308KG 5308KH 5308KJ 5308KK 5308KL 5308KM 5308KN 5308KP 5308KR 

5308KS 5308KT 5308KV 5308KW 5308LA 5308LB 5308LC 5308LD 5308LE 5308LG 

5308LH 5308LJ 5308LK 5308LL 5308LM 5308LN 5308LR 5308LS 5308LT 5308LV 

5308LW 5308NR 5308NS 5308NT 5308NV 5311AA 5311AB 5311AC 5311AD 5311AE 

5311AG 5311AH 5311BE 5311BG 5311CB 5311CC 5311CD 5311CE 5311CJ 5311CK 

5311CL 5311CM 5311CN 5311CP 5311CR 5311CS 5311CT 5311CV 5311EA 5311EB 

5311EC 5311ED 5311EE 5311EG 5311EH 5311EJ 5311EK 5311EL 5311EN 5311GA 

5311GB 5311GC 5311GD 5311GE 5311GG 5311GH 5311GJ 5311GK 5311GL 5311GM 

5311GN 5311GP 5311GR 5311GS 5311GT 5311GV 5311GW 5311GX 5311GZ 5311PB 

5311PC 5311PD 5313AK 5314AA 5314LE 5314NA 5314NB 5315NZ 5317JA 5317JB 

5317JC 5317JD 5317JE 5317JG 5317JH 5317JJ 5317JK 5317JL 5317JM 5317JN 

5317JP 5317JR 5317JS 5317JT 5317JV 5317JW 5317JX 5317KP 5317KR 5317KS 

5317KV 5317KW 5317KX 5317KZ 5317NA 5317NB 5317NC 5317ND 5317NE 5317NG 

5317NH 5317NK 5317NL 5317NM 5317NN 5317NP 5317NR 5318LB 5318LC 5318LD 

5318LE 5327AB 5327AC 5327AD 5327AE 5327AH 5327AJ 5327AK 5327AL 5327AM 

5327AN 5327AP 5327AR 5327AS 5327AT 5327AV 5327AW 5327AZ 5327KN 5327KP 

5327KR 5327KS 5327KT 5328AA 5328AB 5328AC 5328AD 5328AE 5328AG 5328AH 

5328AJ 5328AK 5328AL 5328AN 5328AP 5328AR 5328AS 5328AT 5328AV 5328AW 

5328AX 5328AZ 5328BA 5328BB 5328BC 5328BD 5328BE 5328BG 5328BH 5328BJ 

5328BK 5328BL 5328BM 5328BN 5328BP 5328BR 5328BS 5328BT 5328BV 5328CA 

5328CB 5328CC 5328CD 5328CE 5328CG 5328CH 5328CJ 5328CK 5328CL 5328CM 

5328CN 5328CP 5328CR 5328CZ 5328EP 5328ER 5328EV 5328GA 5328GB 5328GC 

5328GD 5328GE 5328GG 5328GH 5328GJ 5328GK 5328GL 5328GM 5328GN 5328GP 

5328GR 5328GT 5328GV 5328GW 5328JA 5328JC 5328JD 5328JE 5328JG 5328JK 

5328JL 5328JM 5331AA 5331AB 5331AC 5331AD 5331AE 5331AG 5331AH 5331AJ 

5331AK 5331AL 5331AM 5331AN 5331AP 5331AR 5331AS 5331AT 5331AV 5331AW 

5331AX 5331AZ 5331BA 5331BB 5331BC 5331BD 5331BE 5331BG 5331BH 5331BJ 

5331BK 5331BL 5331BM 5331BN 5331BP 5331BR 5331CA 5331CB 5331CE 5331CK 

5331CL 5331CM 5331CN 5331CP 5331CR 5331CS 5331CT 5331CV 5331DA 5331DB 

5331DC 5331DD 5331DE 5331DG 5331DH 5331DJ 5331DK 5331DL 5331DM 5331DN 
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5331EA 5331EC 5331ED 5331EH 5331EJ 5331EK 5331HW 5331JA 5331JB 5331JC 

5331JD 5331JE 5331JG 5331JH 5331JJ 5331JK 5331JL 5331KA 5331KB 5331KC 

5331KD 5331KE 5331KG 5331KJ 5331KK 5331KL 5331KM 5331KN 5331KP 5331LE 

5331LG 5331PD 5331PG 5331PK 5331PM 5331PN 5331PP 5331PS 5331PT 5331TA 

5331TB 5331TC 5331TP 5331TS 5331VA 5331VJ 5331WB 5331XA 5331XC 5331XE 

5331XG 5331XJ 5331XK 5331XL 5333GA 5333GE 5333PA 5334JC 5334JH 5334JJ 

5335JK 5335LA 5335LB 5335LC 5335LD 5335LE 5335LG 5335LH 5335LJ 5335LK 

5335LL 5335LN 5335LP 5335LR 5335LS 5335LT 5335LV 5335LW   
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation 58,00 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met verbruik 

51,87 MVA 

Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation 
voor analyse met teruglevering 

40,67 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

72,35 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

70,43 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 14.344 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede 
kwartaal van 2023 afgerond te hebben. Dat is het moment dat de uitbreiding van verdeelstation De 
Epen en verdeelstation Zaltbommel naar verwachting gereed zijn. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een 
netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Zaltbommel installatie II 
23-12-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Zaltbommel de mogelijkheden voor congestiemanagement 
onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestiemanagement 
onderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel specificeert dat  
‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
 
  



89 
 

1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Zaltbommel voor verbruik van elektriciteit.  

Door uitloop van werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van verdeelstation De Epen zou 
overbelasting van installatie 1 niet meer te voorkomen zijn zonder ingreep. Om installatie 1 in elk 
geval deels te ontlasten, wordt een deel van de belasting vermogen verschakeld naar installatie 2 die 
daarmee echter ook tot boven de toelaatbare capaciteit zal worden belast zonder ingreep. 
 

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Zaltbommel lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de 
van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of 
raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 

 

 

 

 

  



90 
 

2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Zaltbommel installatie 
2 over 58,0 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. 
 
De uitbreiding van het elektriciteitsnet behelst de bouw van een nieuwe 20kV installatie op OS 
Zaltbommel en tevens uitbreidingen op de verdeelstations in de Bommelerwaard. Daarbij zullen de 
installaties die nu met de 10kV I verbonden zijn (de 10kV III, RS De Epen en SS Velddriel) deels 
worden omgehangen naar deze nieuwe 20kV-installatie. Daarmee wordt het probleem van het 
capaciteitstekort op de installatie 10kV I, die momenteel tijdelijk wordt ontlast met behulp van 
installatie 10kV II, opgeheven. Daarmee wordt ook het capaciteitstekort op installatie 2 opgelost. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Figuur 2 toont de gerealiseerde vermogenscurve over het afgelopen jaar.

 

Figuur 2: Gerealiseerde vermogenscurve in het afgelopen jaar bij verdeelstation Zaltbommel.  

De onderstaande Figuur 3 toont de te verwachten belasting van verdeelstation Zaltbommel 

installatie 2 bij het toelaten van de ingediende aanvragen voor transportcapaciteit. Hierbij houden 

we rekening met de verwachte transportbehoefte van bestaande en nieuwe aangeslotenen. We 

houden hierbij geen rekening met het verschakelen van belasting van installatie 1 naar installatie 2 

hetgeen uiteindelijk tot de overbelasting op installatie 2 leidt. 

 

 

Figuur 3: Verwachte belasting in het laatste jaar van de verwachte congestie bij verdeelstation Zaltbommel. 

 
Let op: De economische gevolgen van het coronavirus zijn in bovenstaande Figuur 3 niet 
meegenomen.  
 

2.3 Duur structurele congestie 

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n vroegst in het tweede 
kwartaal van 2023 structureel worden opgelost. De periode van verwachte toepasbaarheid van 
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congestiemanagement is circa 16 maanden. Het inrichten van congestiemanagement neemt meer 
tijd in beslag dan 25% van de doorlooptijd van de capaciteitsuitbreiding. Daarmee wordt niet voldaan 
aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.  
 

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Aangezien het inrichten van congestiemanagement meer tijd in beslag neemt dan de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is 
besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en 
mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied.  
 

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 
Aangezien het inrichten van congestiemanagement meer tijd in beslag neemt dan de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen (dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3 'Duur structurele congestie'), is 
besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en 
mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. 
 

2.6 Conclusie 

Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen valt, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht 
verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.    



92 
 

3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiële 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

7. Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

8. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Zaltbommel dat kan bijdragen aan 

congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elektriciteit 

wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

41 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen14  

140 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten onder 
aangeslotenen en marktpartijen achter dit verdeelstation naar hun mogelijkheden en bereidheid tot 
deelname aan de congestiemanagement markt.  
 
3.3 Contractuele randvoorwaarden 
Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 

 
14 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  



93 
 

elektriciteit gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.   
 
3.4 Verwachte kosten 
Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen valt, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied.   
 

3.5 Conclusie 

Aangezien de periode van het inrichten van congestiemanagement buiten de in de Netcode 
elektriciteit gestelde eisen valt, is de marktanalyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht 
verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.  
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Zaltbommel. De netverzwaring is gepland in het tweede kwartaal van 2023.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Zaltbommel 

kabel ZBM 10-1V2.07 
23-12-2021 
Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.07 zijn 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Het is momenteel nog niet duidelijk 
wanneer we dit probleem precies oplossen. We zijn op dit moment alle werkzaamheden in de 
Bommelerwaard en Neerijnen aan het (her)prioriteren, mede met het oog op 1) de huidige TenneT-
congestie voor teruglevering en 2) de uitbreidingen van alle verdeelstations in het gebied. Hieronder 
staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.07 een tekort aan transportcapaciteit 

voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 12: Kaart van het congestiegebied.  
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5301LG 5308NN 5308NR 5314AA 5314AB 5314AD 5314AE 5314AH 5314AJ 5314AK 

5314AL 5314AM 5314AN 5314AP 5314AR 5314AS 5314AT 5314AV 5314AW 5314AX 

5314AZ 5314BA 5314BB 5314BC 5314BD 5314BE 5314BG 5314BH 5314BJ 5314BK 

5314BL 5314BM 5314BN 5314BP 5314BR 5314BT 5314BV 5314BW 5314BX 5314BZ 

5314CA 5314CH 5314DA 5314DB 5314DC 5314DZ 5314LE 5314LK 5314LN 5314NB 

5315AA 5315AB 5315AC 5315AD 5315AE 5315AG 5315AH 5315AJ 5315AK 5315AL 

5315AM 5315AN 5315AP 5315AR 5315AS 5315AT 5315AV 5315AW 5315AX 5315AY 

5315AZ 5315BZ 5315ND 5315NE 5315NG 5315NH 5316BA 5316BC 5316BD 5316BE 

5316BG 5316BH 5316BJ 5316NG 5316NH 5316NM 5316NN 5317JR 5317KM 5317KR 

5317NJ 5325GA 5325KC 5325KD 5325KE 5325KG 5325KH 5325KJ 5325KK 5325KM 
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

3,77 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

5,15 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

2,95 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

3,60 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

 3,82 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 1.154 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer we dit probleem precies oplossen. We zijn op dit 
moment alle werkzaamheden in de Bommelerwaard en Neerijnen aan het (her)prioriteren, mede 
met het oog op 1) de huidige TenneT-congestie voor teruglevering en 2) de uitbreidingen van alle 
verdeelstations in het gebied. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de 
omgeving te vergroten. 
 



97 
 

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie (voor zowel het knelpunt op 
verbruik als teruglevering) of het afschakelen van opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich 
in de storings- of onderhoudssituatie bevindt (voor het knelpunt op teruglevering). Helaas blijkt in dit 
gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-

1V2.07 
23-12-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.07 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.07 voor verbruik 
van elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.07 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 
10-1V2.07 over 3,77 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de 
figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n 

vroegst structureel zullen zijn opgelost. We zijn op dit moment alle werkzaamheden in de 

Bommelerwaard en Neerijnen aan het (her)prioriteren, mede met het oog op 1) de huidige TenneT-

congestie voor teruglevering en 2) de uitbreidingen van alle verdeelstations in het gebied. Hiermee is 

de periode van verwachte toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode 

elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in 

de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Voor het knelpunt op verbruik geldt dat dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in 

de reservestelling van het middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen 

ervoor dat de gevolgen van een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De 

netbeheerder is wettelijk verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport 

van elektriciteit. Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals 

beschreven in de Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij 

congestiemanagement wordt immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis 

waarvan de netbeheerder de dag van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en 

marktpartijen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld 

in de Netcode elektriciteit. Voor zowel het knelpunt op verbruik als teruglevering geldt dat dit 

congestiegebied wordt gekenmerkt door spanningsproblemen in het middenspanningsnet. Het 

beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat maatwerk mogelijk 

is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende omstandigheden: 

nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben of wensen met een nieuw 

patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de spanningswisselingen. De 

mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit 

worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen 

om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing van het net is noodzakelijk en 

hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van 

de spanning’.   
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2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.07 dat 

kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

2 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen15  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
15 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Zaltbommel kabel ZBM 10-1V2.07. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de netverzwaring 

gepland zal worden. We zijn op dit moment alle werkzaamheden in de Bommelerwaard en Neerijnen 

aan het (her)prioriteren, mede met het oog op 1) de huidige TenneT-congestie voor teruglevering en 

2) de uitbreidingen van alle verdeelstations in het gebied.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor Zaltbommel 

kabel ZBM 10-3V7 
23-12-2021 
 
We verwachten dat verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-3V7 binnen afzienbare tijd zijn grenzen 
bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. 
Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer we dit probleem precies oplossen. We zijn op dit 
moment alle werkzaamheden in de Bommelerwaard en Neerijnen aan het (her)prioriteren, mede 
met het oog op 1) de huidige TenneT-congestie voor teruglevering en 2) de uitbreidingen van alle 
verdeelstations in het gebied. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het 
congestiegebied. 
 

Oorzaak 
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het 

elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in 

de regio gevoed door station Zaltbommel kabel ZBM 10-3V7 een tekort aan transportcapaciteit voor 

verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van 

het gebied. 

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.  

 

Figuur 13: Kaart van het congestiegebied.  
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5314LE 5314LK 5317KW 5318LA 5324AA 5324AB 5324AC 5324AD 5324AE 5324CC 

5324CD 5324CG 5324CH 5324CJ 5324CK 5324CL 5324CM 5324CN 5324CX 5324CZ 

5324EA 5324ED 5324EG 5324EH 5324EJ 5324EK 5324EL 5324EM 5324EN 5324EP 

5324ER 5324ES 5324ET 5324EV 5324EX 5324EZ 5324JC 5324JL 5324JM 5324JS 

5324JT 5324JV 5324JW 5324JX 5324XA 5325KA 5325KB 5325KC 5325XB 5325XC 

5325XD 5325XE 5325XG 5325XH 5325XJ 5325XK 5325XL 5325XM 5325XN 5325XP 

5325XR 5325XS 5325XT 5325XW 5325XX 5325XZ     
Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.  
 

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit 
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2. 
 

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel 

6,55 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik 

2,53 MVA 

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering 

1,44 MVA 

Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik 

klanten 

3,08 MW 

Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door 

grootverbruik klanten 

2,22 MW 

Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen 894 

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied. 

 
Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de 
gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.  
 
Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer we dit probleem precies oplossen. We zijn op dit 
moment alle werkzaamheden in de Bommelerwaard en Neerijnen aan het (her)prioriteren, mede 
met het oog op 1) de huidige TenneT-congestie voor teruglevering en 2) de uitbreidingen van alle 
verdeelstations in het gebied. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de 
omgeving te vergroten. 
 
We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie (voor zowel het knelpunt op 
verbruik als teruglevering) of het afschakelen van opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich 
in de storings- of onderhoudssituatie bevindt (voor het knelpunt op teruglevering). Helaas blijkt in dit 
gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook 
congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover 
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houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente 
en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liander.nl%2Ftransportschaarste%2Fbeschikbaarheid-capaciteit&data=02%7C01%7C%7C6f1a428dbf2b46bc1c5e08d7e762a434%7C697f104bd7cb48c8ac9fbd87105bafdc%7C0%7C0%7C637232283150194204&sdata=KLjpx0nRAq9mjDZ3TC03y3Amjvf1Vqvo5Cu0cI10ZRA%3D&reserved=0
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Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-3V7 
23-12-2021 
 
Liander heeft voor verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-3V7 de mogelijkheden voor 
congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een 
congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel 
specificeert dat ‘congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:  
 

• de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;  

• de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;  

• in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering 
van congestiemanagement.’  

 
Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier 
mogelijk indien en voor zover: 
 

• de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het 
toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;  

• de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, 
waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -
componenten op afstand te bewaken en te bedienen en; 

• de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren 
beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren 
netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid. 

 
Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.  
 
Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de 
titel ‘Invulling congestiemanagementrapporten’, waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige 
verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde 
rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn 
meegenomen. 
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1. Congestiegebied 
Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-3V7 voor verbruik 
van elektriciteit.  

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van 
verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-3V7 lopen we tegen de toegestane grenzen van het 
elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen 
onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd. 
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2. Technische analyse 

 

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling 

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 
10-3V7 over 6,55 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur 
die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het 
congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische 
samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan 
variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit knelpunten 
in kabels in het distributienet’. 
  

2.2 Huidige en verwachte belasting 

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses 

en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de 

technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk 

kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: ‘Lokale stroomcapaciteit 

knelpunten in kabels in het distributienet’. 

2.3 Duur structurele congestie 

Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z’n 

vroegst structureel zullen zijn opgelost. We zijn op dit moment alle werkzaamheden in de 

Bommelerwaard en Neerijnen aan het (her)prioriteren, mede met het oog op 1) de huidige TenneT-

congestie voor teruglevering en 2) de uitbreidingen van alle verdeelstations in het gebied. In ieder 

geval is de periode van verwachte toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de 

Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals 

gesteld in de Netcode elektriciteit.  

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden 

Voor het knelpunt op verbruik geldt dat dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in 

de reservestelling van het middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen 

ervoor dat de gevolgen van een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De 

netbeheerder is wettelijk verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport 

van elektriciteit. Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals 

beschreven in de Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij 

congestiemanagement wordt immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis 

waarvan de netbeheerder de dag van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en 

marktpartijen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld 

in de Netcode elektriciteit. Voor zowel het knelpunt op verbruik als teruglevering geldt dat daarnaast 

dit congestiegebied gekenmerkt wordt door spanningsproblemen in het middenspanningsnet. Het 

beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat maatwerk mogelijk 

is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende omstandigheden: 

nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben of wensen met een nieuw 

patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de spanningswisselingen. De 

mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit 

worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen 

om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing van het net is noodzakelijk en 

hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode 

elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is te vinden in de bijlage, zie: ‘Kwaliteit van 

de spanning’.   
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2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit 

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van 
congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.  
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 ‘Analyse potentiële 

deelnemers’), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische 

randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 

congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 

bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan 

(dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden'). 

2.6 Conclusie 

 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 

toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot 

inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet 

aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van 

congestiemanagement voldaan.  
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3. Marktanalyse  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het 

gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en 

marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan 

congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij 

kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met: 

• het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en 

partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit). 

• het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de 

desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.  

• de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie. 

 

3.1 Toetsingscriteria 

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiele 

deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria: 

1.Voldoende aantal deelnemers 

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die 

operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening 

gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van 

congestiemanagement. 

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen 

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de 

extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan 

wegvallen. 

3.2 Analyse potentiële deelnemers 

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Zaltbommel kabel ZBM 10-3V7 dat 

kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de 

Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW. 

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan 
worden om biedingen te doen 

1 

Aantal grootverbruik klanten dat niet verplicht 
kan worden om biedingen te doen16  

0 

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied. 

 

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 
deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. 
Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse 
biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers 
zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal 
volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan 
de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.   

 
16 Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.  
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3.3 Contractuele randvoorwaarden 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 
3.4 Verwachte kosten 
 Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiele deelnemers aanwezig zijn voor de 
toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de 
verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit 
congestiegebied.Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en 
bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement 
voldaan. 
 

3.5 Conclusie 

 Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële 

deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er 

in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor 

de toepassing van congestiemanagement. 
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4. Conclusie 

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation 

Zaltbommel kabel ZBM 10-3V7. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de netverzwaring 

gepland zal worden. We zijn op dit moment alle werkzaamheden in de Bommelerwaard en Neerijnen 

aan het (her)prioriteren, mede met het oog op 1) de huidige TenneT-congestie voor teruglevering en 

2) de uitbreidingen van alle verdeelstations in het gebied.  

 

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit 

congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.  
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Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie 
 

Toelichting netanalyse en congestie 
Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen 
toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de 
beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen 
gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 
de beschikbare capaciteit.  
 

Beoordeling capaciteit  

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale 
situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere 
gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en 
grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze 
klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte 
aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We 
houden rekening met de ‘profielen’ van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle 
afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. 
Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen 
compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven 
van de netbeheerders bepaald.  
 
We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het 
kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in de wet- en regelgeving zoals de Netcode 
elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, 
constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het 
bestaande elektriciteitsnet. 
 
Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit 
van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet gecontracteerd aan de hand 
van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de 
capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 
‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief 
geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.   
 
Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de 
aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 
garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of 
teruglevering wordt aangeboden.  
 
Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel 
We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten 
stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per 
middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we 
aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen.  
 
Toelichting piekbelasting op het verdeelstation 
We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het 
station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe 
klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik 
en teruglevering.  
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Transportschaarste op verschillende niveaus in het net 

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken: 
1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation  

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het 
hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels 
aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij 
het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting 
die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.  
Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren 
in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden 
meestal langer. 
 

2) Congestie in een middenspanningskabel 
De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het 
middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel 
heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via 
middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.  
Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een 
gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren 
omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden. 

 

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet  

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 
middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 
over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 
uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom 
niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de 
capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de 
vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel 
waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat 
in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er 
dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 
middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar. 
 

Kwaliteit van de spanning  

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 
netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 
leveren spanningskwaliteit.  
 
De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering 
van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter 
van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een 
elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.  
 
Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de 
geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale 
stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe 
klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van 
oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.  
 



117 
 

Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 
distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het 
noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te verzwaren om de spanningskwaliteit weer binnen geldende 
normen te krijgen. 
 

Kortsluitvermogen 

De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten 
voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid 
van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale 
kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat 
het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.  
 
De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen 
net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door 
aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door 
zonneparken.  
 
Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande 
reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om 
het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen. 
 

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing  

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle 
nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee 
geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde 
capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met 
een vermogen groter dan 2MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het 
lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden 
aangesloten.  
 
Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog 
transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de 
lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied 
lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de 
middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan 
er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar 
zijn. 
 
 
 


